



รายงานผลการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568



เทศบาลตำบลวานรนิวาส

อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน | ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล

คำนำ

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนา มีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผล และเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง ภายในเดือนธันวาคมของทุกปี และดำเนินการประเมินคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยให้แล้วเสร็จภายในหกสิบวันนับตั้งแต่วันที่ประกาศใช้เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ซึ่งให้อัตราเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

เพื่อให้เป็นไประเบียบกระทรวงมหาดไทยดังกล่าว คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสจึงได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ขึ้น เพื่อรายงานและเสนอความเห็นให้นายกเทศมนตรีและประกาศประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกัน คณะกรรมการฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่ารายงานผลการติดตามฉบับนี้จะสามารถเป็นประโยชน์อย่างยิ่งในการพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสในอนาคต สามารถนำผลการประเมินไปปรับปรุงแก้ไขและใช้เป็นแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งสามารถในการแก้ไขปัญหาประชาชนในท้องถิ่นได้ตรงตามความต้องการ และในการนี้เทศบาลตำบลวานรนิวาสขอขอบพระคุณทุกความร่วมมือที่ช่วยให้การดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี

คณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส
ธันวาคม 2568

สารบัญ

	หน้า
ส่วนที่ 1 บทนำ	
1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผลแผน	1
2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผลแผน	2
3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล	3
4. เครื่องมือในการติดตามและประเมินผลแผน	4
5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผลแผน	7
ส่วนที่ 2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
1. สรุปผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	9
1.1 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถดำเนินการได้จริงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแบ่งตามด้านและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	9
1.2 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเปรียบเทียบกับการวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติและการดำเนินการได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	11
1.3 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณแต่ที่ไม่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	12
1.4 ผลการดำเนินโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	12
- ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	13
- ผลการจัดทำครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	53
1.5 สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	58
1.6 การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวานรนิวาส ในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	59
2. แนวทางการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	79
ส่วนที่ 3 ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบคล้อยตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	104
2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบคล้อยตามแผนพัฒนาท้องถิ่น	110
3. การวิเคราะห์ในเชิงปริมาณ	117
4. การวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ	136
5. ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	137
6. ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวานรนิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในภาพรวม	140
7. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลในภาพรวม	144

สารบัญ (ต่อ)

	หน้า
ส่วนที่ 4 ปัญหา ข้อคิดเห็น และข้อเสนอแนะ	
1. สรุปผลการพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสในภาพรวม	145
2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต	145
3. ข้อเสนอแนะ ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา	146
ภาคผนวก	
1. ภาพถ่ายโครงการ/กิจกรรม และผลงานสำคัญของเทศบาลตำบลวานรนิวาส ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
2. แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวานรนิวาสในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
3. คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส	
4. ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568	
5. ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส เรื่อง ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลวานรนิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569	

บทสรุปผู้บริหารท้องถิ่น

รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ด้วยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 ได้กำหนดให้มีการดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนามีหน้าที่ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งคณะกรรมการจะต้องดำเนินการกำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวัน นับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาถือว่าเป็นกระบวนการสำคัญต่อการพัฒนาท้องถิ่นเพราะการติดตามและประเมินผล เป็นเครื่องบ่งชี้ว่าแผนพัฒนาท้องถิ่นสามารถนำไปใช้ให้เกิดการพัฒนาที่มีประสิทธิภาพสามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้อย่างแท้จริง ผลจากการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายหรือไม่และทำให้ทราบถึงปัญหา อุปสรรค ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน เพื่อจะได้นำข้อมูลดังกล่าวไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาต่อไป

เทศบาลตำบลวานรนิวาสได้ดำเนินการติดตามและประเมินผล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา 5 ด้าน ดังนี้

ข้อเสนอจากการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส

1. โครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณให้ดำเนินการแล้ว ไม่ควรโอนงบประมาณเพิ่มในภายหลังเพราะสะท้อนให้เห็นถึงความล้มเหลวในการบริหารงบประมาณที่ผิดพลาดอันเนื่องมาจากขาดการวิเคราะห์การใช้จ่ายงบประมาณอย่างรอบด้าน ควรมีการตั้งงบประมาณให้สอดคล้องกับการเบิกจ่ายจริง
2. โครงการ/กิจกรรมที่ได้ตั้งงบประมาณในเทศบัญญัติแล้ว ควรเร่งรัดดำเนินโครงการ/กิจกรรมให้เสร็จสิ้นภายในปีงบประมาณนั้น ๆ
3. โครงการ/กิจกรรมที่มีการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปีงบประมาณ ควรมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดงานที่แตกต่างไปจากเดิมบ้าง โดยเน้นประโยชน์ของชุมชนเป็นสำคัญ
4. ทุกแผนงาน/โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาควรคำนึงถึงความเป็นไปได้ในเรื่องของความพร้อมด้านพื้นที่ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ ผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อม และสถานะทางการเงินการคลังของท้องถิ่นเป็นสำคัญ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานภายนอก

5. ส่งเสริมให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการดำเนินกิจกรรมของเทศบาลตำบลวานรนิวาสให้มากขึ้น ทั้งก่อนการดำเนินโครงการระหว่างดำเนินโครงการ และเมื่อเสร็จสิ้นโครงการ โดยหาแนวทาง วิธีการให้เกิด กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในทุกขั้นตอนของการดำเนินโครงการของเทศบาลตำบลเทศบาลตำบล วานรนิวาส รวมถึงการเปิดโอกาสให้ประชาชนได้รับรู้ ตรวจสอบการดำเนินโครงการให้มากขึ้น

6. ควรมีการสำรวจข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลวานรนิวาสและมีฐานข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน เพื่อ สามารถใช้ประกอบเป็นข้อมูลในการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของชุมชน เพื่อนำไปสู่แนวทางการกำหนดทิศ ทางการพัฒนาที่สามารถสนองตอบความต้องการของประชาชนและสามารถแก้ไขปัญหาเป็นไปอย่างรวดเร็ว

7. ควรมีการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร การดำเนินโครงการให้ประชาชนรับทราบอย่างทั่วถึงด้วย วิธีการต่าง ๆ ที่สามารถเข้าถึงประชาชน ชุมชน ให้ได้รับข้อมูลข่าวสารมากที่สุด

8. ควรมีการบริหารจัดการงบประมาณอย่างเหมาะสม ตลอดจนดำเนินการโครงการพัฒนาให้ ครอบคลุมทุกพื้นที่อย่างทั่วถึง

ສ່ວນທີ 1

ບຸກຄົນ

ส่วนที่ 1

บทนำ

การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นอำนาจหน้าที่ที่สำคัญประการหนึ่งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการขับเคลื่อนให้เกิดการพัฒนาในด้านต่าง ๆ ตามอำนาจหน้าที่ ทั้งด้านโครงสร้างพื้นฐาน ด้านงานส่งเสริมคุณภาพชีวิต ด้านการจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย ด้านการวางแผน การส่งเสริมการลงทุนพาณิชย์ยกรรม และการท่องเที่ยว ด้านการบริหารจัดการ และการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และด้านศิลปวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งนี้เป็นไปตามพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ. 2496 และแก้ไขเพิ่มเติมถึง ฉบับที่ 14 พ.ศ. 2562 มาตรา 50 วรรคสอง “การปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ของเทศบาลต้องเป็นไปเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนโดยใช้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี และให้คำนึงถึงการมีส่วนร่วมของประชาชนในการจัดทำแผนพัฒนาเทศบาล การจัดทำงบประมาณ การจัดซื้อจัดจ้าง การตรวจสอบ การประเมินผลการปฏิบัติงาน และการเปิดเผยข้อมูลข่าวสาร ทั้งนี้ ให้เป็นไปตามกฎหมายระเบียบข้อบังคับว่าด้วยการนั้นและหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด” แม้ว่าองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะมีอำนาจหน้าที่เพิ่มมากขึ้น แต่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่วนใหญ่มีทรัพยากรจำกัด ทั้งทรัพยากรบุคคล งบประมาณ และวัสดุอุปกรณ์ เพื่อให้การดำเนินงานขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมีความโปร่งใส และเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ท้องถิ่นของตน การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น จึงเป็นเครื่องมือที่สำคัญประการหนึ่งที่จะให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถดำเนินงานได้ตามเป้าหมายที่วางไว้

การติดตามและประเมินผลแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการประเมินผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและสามารถกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรม และเกิดความชัดเจนของแผนพัฒนา โครงการ กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากองค์กร บุคลากร สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงานให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนและนำไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อไป พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการสิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาท้องถิ่นอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

1. ความสำคัญของการติดตามและประเมินผล

การติดตาม (Monitoring) และการประเมิน (Evaluation) เป็นกระบวนการที่แตกต่างกันมีจุดหมายไม่เหมือนกัน แต่กระบวนการทั้งสองมีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กัน และเมื่อนำแนวคิดและหลักการติดตามและประเมินผล (Monitoring and Evaluation) มาประสานใช้ด้วยกันอย่างเหมาะสม จะช่วยให้ผู้บริหารเทศบาลตำบลลวานรนิวาส พนักงานเทศบาล พนักงานจ้าง สมาชิกสภาเทศบาลตำบลลวานรนิวาส สามารถกำกับดูแล ทบทวน และพัฒนางาน พัฒนาท้องถิ่นตามแผนงาน โครงการได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลลวานรนิวาส จึงเป็นการติดตามผลที่สำคัญ ดังนี้

1.1 ผลการปฏิบัติงานของผู้รับผิดชอบแต่ละแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาเทศบาลตำบลลวานรนิวาสหรือกิจกรรมต่าง ๆ ที่ดำเนินการหรือไม่ได้ดำเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นที่ได้กำหนดไว้หรือไม่ รวมทั้งงบประมาณในการดำเนินงาน

1.2 ผลการใช้ปัจจัยหรือทรัพยากรต่างๆ ในการพัฒนาเทศบาลตำบลลวานรนิวาสตรวจสอบว่าแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาได้รับปัจจัยหรือทรัพยากรทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไว้หรือไม่อย่างไร

1.3 ผลการดำเนินงาน ตรวจสอบว่าได้ผลตรงตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่เพียงใด มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้าง ทั้งในด้านการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น การดำเนินการตามแผนงานและโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น และขั้นตอนต่างๆ ในการดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

1.4 ความสำคัญของการติดตามและประเมินแผนเป็นเครื่องมือสำคัญในการทดสอบผลการดำเนินงานตามภารกิจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นว่าดำเนินการได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้หรือไม่ ทำให้ทราบและกำหนดทิศทางการพัฒนาได้อย่างเป็นรูปธรรมและเกิดความชัดเจนที่จะทำให้เกิดจุดแข็ง (strengths) จุดอ่อน (weaknesses) โอกาส (opportunities) ปัญหาหรืออุปสรรค (threats) ของแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) โครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ ซึ่งอาจเกิดจากผู้บริหารเทศบาลตำบลวานรนิวาส สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส ปลัด/รองปลัดเทศบาลตำบลวานรนิวาส หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล/ผู้อำนวยการกองทุกกอง บุคลากรของเทศบาลตำบลวานรนิวาส สภาพพื้นที่และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องเพื่อนำไปสู่การปรับปรุงแผนงาน โครงการพัฒนาให้เกิดความสอดคล้องกับสภาพแวดล้อมในสังคมภายใต้ความต้องการและความพึงพอใจของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาส

บทสรุปของความสำคัญก็คือ ในการไปสู่การวางแผนการพัฒนาในปีต่อ ๆ ไปเพื่อให้เกิดผลสัมฤทธิ์เชิงคุณค่าในกิจการสาธารณะมากที่สุดและเมื่อพบจุดแข็งก็ต้องเร่งรัดดำเนินการและจะต้องมีความสุขรอบคอบในการดำเนินการขยายโครงการงานต่าง ๆ ที่เป็นจุดแข็งและพึงรอโอกาสในการเสริมสร้างให้เกิดจุดแข็งนี้ และเมื่อพบปัญหาและอุปสรรคก็ต้องตั้งรับให้มั่น รอโอกาสที่จะดำเนินการและตั้งมั่นอย่างสุขุมรอบคอบพยายามลดถอยสิ่งที่เป็นปัญหาและอุปสรรค เมื่อพบจุดอ่อนต้องหยุดและถดถอยปัญหาลงให้ได้ ดำเนินการปรับปรุงให้ดีขึ้นตั้งรับให้มั่นเพื่อรอโอกาสและสุดท้ายเมื่อมีโอกาสก็จะต้องใช้พันธมิตรหรือผู้มีส่วนได้เสียในเทศบาลตำบลวานรนิวาสให้เกิดประโยชน์เพื่อดำเนินการขยายแผน โครงการ งานต่าง ๆ พร้อมการปรับปรุงและเร่งรัดดำเนินการ สิ่งเหล่านี้จะถูกค้นพบเพื่อให้เกิดการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยการติดตามและประเมินผลซึ่งส่งผลให้เกิดกระบวนการพัฒนาอย่างเข้มแข็งและมีความยั่งยืน เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่ตั้งไว้ได้อย่างดียิ่ง

2. วัตถุประสงค์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นมุ่งค้นหาแผนงาน โครงการที่ได้ดำเนินการไปแล้วว่าสิ่งใดควรดำเนินการต่อไปตามวัตถุประสงค์ของแผนงาน โครงการ หรือศึกษาระหว่างดำเนินการตามโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นว่ามีปัญหาใดควรปรับปรุงเพื่อการบรรลุเป้าหมาย ติดตามและประเมินผลแผนงาน โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการเป็นเพราะเหตุใด เกิดปัญหาจากเรื่องใด จึงได้กำหนดเป็นวัตถุประสงค์ดังนี้

2.1 เพื่อเป็นเครื่องมือในการบริหารราชการท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวานรนิวาส ซึ่งจะช่วยตอบสนองภารกิจตามอำนาจหน้าที่ของหน่วยงาน รวมทั้งปรับปรุงการปฏิบัติงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล

2.2 เพื่อให้ทราบความก้าวหน้าการดำเนินงานตามระยะเวลาและเป้าหมายที่กำหนดไว้ สภาพผลการดำเนินงาน ตลอดจนปัญหา อุปสรรคในการพัฒนาท้องถิ่นตามภารกิจที่ได้กำหนดไว้

2.3 เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับเร่งรัด ปรับปรุง แก้ไข ข้อบกพร่องของการดำเนินงาน โครงการ การยกเลิกโครงการที่ไม่เหมาะสมหรือหมดความจำเป็นของเทศบาลตำบลวานรนิวาส

2.4 เพื่อทราบถึงสภาพการบริหารการใช้จ่ายงบประมาณของเทศบาลตำบลวานรนิวาส

2.5 เพื่อสร้างความรับผิดชอบของผู้บริหารเทศบาลตำบลวานรนิวาส ปลัดเทศบาล รองปลัดเทศบาล หัวหน้าสำนักปลัด ผู้อำนวยการกองทุกกอง ที่จะต้องผลักดันให้การดำเนินการตามแผนงาน โครงการต่าง ๆ

เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์กับให้เกิดประโยชน์กับผู้มีส่วนได้เสีย ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาส หรือสังคมส่วนรวมมากที่สุด

6. เพื่อติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัดร้อยละความสำเร็จของปฏิบัติงานตามแผนงาน/โครงการของสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

3. ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล

ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561 ข้อ 29 กำหนดว่า คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (1) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นพร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวันโดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี
- (4) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

3.1 การดำเนินการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น มีจำนวน 11 คน ประกอบด้วย

- (1) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 3 คน
- (2) ผู้แทนประชาคมท้องถิ่นที่ประชาคมท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- (3) ผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน
- (4) หัวหน้าส่วนการบริหารที่คัดเลือกกันเอง จำนวน 2 คน และผู้ทรงคุณวุฒิที่ผู้บริหารท้องถิ่นคัดเลือก จำนวน 2 คน

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้องดำเนินการให้การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นบรรลุวัตถุประสงค์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

- (1) ประชุมเพื่อกำหนดกรอบแนวทาง และวิธีการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยการกำหนดกรอบ แนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาให้เหมาะสมกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- (2) ดำเนินการติดตามและประเมินพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทาง วิธีการ และห้วงเวลาที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลา
- (3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่นเพื่อดำเนินการตามระเบียบฯ ต่อไป

3.2 การกำหนดแนวทางและวิธีการ

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวานรนิวาส ได้กำหนดการแบ่งขั้นตอนเพื่อเป็นการกำหนดแนวทางและวิธีการสำหรับการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวานรนิวาส ดังนี้

- (1) การกำหนดวัตถุประสงค์และขอบเขตการติดตามและประเมินผล การติดตามยุทธศาสตร์และโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น จะเริ่มดำเนินการศึกษาและรวบรวมข้อมูลของโครงการที่จะติดตามว่ามี

วัตถุประสงค์หลักอะไร มีการกำหนดการติดตามและประเมินผลไว้หรือไม่ (ซึ่งดูได้จากการกำหนดตัวชี้วัด : KPI) ถ้ากำหนดไว้แล้วมีความชัดเจนเพียงใด ใครเป็นผู้รับผิดชอบ ใครเป็นผู้ใช้ผลการติดตาม เป็นต้น จากนั้นศึกษาว่า ผู้ใช้ผล การนำผลไปใช้ประโยชน์อย่างไร เมื่อใด ข้อมูลหลัก ๆ ที่ต้องการคืออะไร ต้องการให้รายงานผลอย่างไร มีข้อเสนอแนะในการติดตามผลอย่างไร ซึ่งการศึกษาดังกล่าวอาจใช้วิธีสัมภาษณ์และ/หรือสังเกตแล้วนำมาผลที่ได้มา กำหนดเป็นวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตาม

(2) วางแผนติดตามและประเมินผล จะนำวัตถุประสงค์และขอบเขตในการติดตามงานจาก ข้อ 2.1 มาวิเคราะห์ แล้วเขียนรายละเอียด ซึ่งประกอบด้วย ประเด็นหลัก ๆ คือ วัตถุประสงค์การติดตาม แหล่งข้อมูล เวลาที่เก็บข้อมูล วิธีการเก็บรวบรวมข้อมูล และวิธีการวิเคราะห์ข้อมูล จากนั้นสร้างเครื่องมือซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นแบบสัมภาษณ์หรือแบบสอบถาม กำหนดการทดลองและปรับปรุงเครื่องมือ

(3) ดำเนินการหรือปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่น เป็นการดำเนินการตามวัตถุประสงค์และ ขั้นตอนที่ได้กำหนดไว้ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ต้องการในขั้นนี้ คือ ข้อมูลจากแหล่งต่าง ๆ ดังนั้น แม้จะวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นไว้ดีและได้ข้อมูลที่มีคุณภาพเพียงใดก็ตาม แต่ถ้าในเชิงปริมาณได้น้อยก็ต้องติดตามเพิ่มจนกว่าจะได้ครบชั้น ต่ำตามที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

(4) การวิเคราะห์ข้อมูล เป็นการวิเคราะห์ตามวัตถุประสงค์ของการติดตามที่กำหนดไว้ แต่ละ โครงการตามตัวชี้วัดที่กำหนดไว้ โดยอาจใช้วิธีการทางสถิติพื้นฐาน เช่น การแจกแจง ค่าร้อยละ ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน จำนวน เป็นต้น หรืออาจใช้การวิเคราะห์แบบ Matrix การพรรณนาเปรียบเทียบ การเขียน Flow Chart การแสดงแผนภูมิแกนต์ (Gantt Chart) หรืออาจใช้หลาย ๆ วิธีประกอบกันตามความเหมาะสมของ พื้นที่เทศบาลตำบลวานรนิวาส

(5) รายงานตามแบบแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการรายงานให้ผู้เกี่ยวข้องทราบโดยรายงานตาม แบบที่กำหนดไว้ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ทั้งนี้ การรายงานผลการติดตามแผนงาน โครงการหนึ่ง ๆ อาจมีหลาย ลักษณะก็ได้ตามความเหมาะสมของเทศบาลตำบลวานรนิวาส ในการรายงานผลการติดตามโครงการอาจเขียน เป็นรายงานเชิงเทคนิคซึ่งประกอบด้วยก็ได้ ความเป็นมาของโครงการที่จะติดตามโดยสรุปวัตถุประสงค์และ ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับการติดตาม ซึ่งจะปรากฏในส่วนที่ 2 และส่วนที่ 3

(6) รายงานผล คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น รายงานผลและ เสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารเทศบาลท้องถิ่น เพื่อเสนอต่อ สภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อทราบ โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี


(7) การวินิจฉัยสั่งการ การนำเสนอเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง แก้ไขที่ดี หลังจาก คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวานรนิวาส หรือผู้เกี่ยวข้องหรือผู้มีอำนาจใน สำนัก กอง ฝ่ายต่าง ๆ ได้รับรายงานสรุปแล้วจะวินิจฉัย/สั่งการ เพื่อแก้ไขข้อปัญหาที่ได้จากรายงานสรุป ซึ่งอาจ กระทำโดยตรงหรือเสนอรายงานตามสายบังคับบัญชาก็ได้ตามความเหมาะสมต่อผู้บริหารท้องถิ่น

3.3 การรายงานผล

เมื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ได้ดำเนินการติดตามและ ประเมินผลแผนเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้การรายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่นและคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

ขั้นตอนการติดตามและประเมินผล แผนพัฒนาท้องถิ่น

- ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2551



4. เครื่องมือการติดตามและประเมินผล

เครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (Monitoring and evaluation tools for local development plans) เป็นสิ่งของ วัสดุ อุปกรณ์หรือเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส ใช้ในการเก็บข้อมูลการติดตามผลรวมทั้งโดยการพิจารณาเลือกใช้เครื่องมือและเทคนิควิธีการที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้คิดสร้างไว้เพื่อใช้ในการติดตามและประเมินผล เช่น แบบสอบถามวัดทัศนคติ มาตรฐานส่วนประมาณค่า และวิธีการ เป็นต้น และหรือโดยการสร้างเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นได้แก่ แบบสอบถาม (Questionnaires) แบบสัมภาษณ์ (Interview) และแบบสังเกตการณ์ (Observation) เป็นต้น โดยอาศัยสภาพพื้นที่ทั่วไป อำนาจหน้าที่ ภารกิจของเทศบาลตำบลวานรนิวาส รวมถึงผู้มีส่วนได้เสียในท้องถิ่นรวมทั้งเกณฑ์มาตรฐาน แบบต่าง ๆ ที่ได้กำหนดขึ้นหรือการนำไปทดลองใช้เพื่อปรับปรุงแก้ไขแล้ว จึงนำเครื่องมือการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงหรือภาคสนาม ดำเนินการสำรวจและเก็บข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล สรุปข้อมูลที่เป็นจริงต่อไป

4.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

การกำหนดแนวทางการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมการติดตามและประเมินผลมีความจำเป็นที่จะต้องวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของเทศบาลตำบลวานรนิวาส ทั้งในระดับหมู่บ้านและระดับตำบล และอาจรวมถึงอำเภอวานรนิวาสและจังหวัดสกลนครด้วย เพราะมีความสัมพันธ์และปฏิสัมพันธ์ในเชิงการพัฒนาท้องถิ่นแบบองค์รวมของจังหวัดเดียวกัน คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเทศบาลตำบลวานรนิวาส กำหนดกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(1) กำหนดกรอบเวลา (Time & Time Frame) โดยกำหนดกรอบระยะเวลา ดังนี้

(1.1) ประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง

(1.2) สรุปผลการติดตามและประเมินผลทุกไตรมาส และสรุปภาพรวมของไตรมาสที่ผ่านมา

ทุกครึ่ง

(1.3) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาสภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(2) ความสอดคล้อง (Relevance) เป็นความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผนงาน โครงการ (หรือผลผลิต) ที่ได้กำหนดขึ้นมีความสอดคล้องและนำไปกำหนดเป็นวิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลวานรนิวาส

(3) ความเพียงพอ (Adequacy) กำหนดทรัพยากรสำหรับการดำเนินการติดตามและประเมินผลประกอบด้วยคน เงิน วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือในการปฏิบัติงานตามศักยภาพโดยนำเครื่องมือที่มีอยู่จริงในเทศบาลตำบลวานรนิวาสมาปฏิบัติงาน

(4) ความก้าวหน้า (Progress) กรอบของความก้าวหน้าแผนงาน โครงการต่าง ๆ จะวัดจากรายการที่เป็นโครงการในรอบ 5 ปี วัดได้จากช่องปีงบประมาณและที่ผ่านมา โครงการที่ต่อเนื่องจากปีงบประมาณที่ผ่านมา

(5) ประสิทธิภาพ (Efficiency) เป็นการติดตามและประเมินผลความสัมพันธ์กันระหว่างผลผลิตหรือผลที่ได้รับจริงกับทรัพยากรที่ถูกใช้ไปในการพัฒนาพื้นที่เทศบาลตำบลวานรนิวาส ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณ ขนาด ความจุ พื้นที่ จำนวน ระยะเวลา เป็นต้น

(6) ประสิทธิผล (Effectiveness) เป็นผลที่ได้จากประสิทธิภาพทำให้เกิดผลลัพธ์และผลผลิต (Outcome and Output) ซึ่งสามารถวัดได้ในเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพหรือวัดได้เฉพาะเชิงคุณภาพ ซึ่งวัดเป็นความพึงพอใจหรือสิ่งที่ประชาชนชื่นชอบหรือการมีความสุข เป็นต้น

4.2 ระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวานรนิวาสกำหนดระเบียบ วิธีในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(1) ระเบียบในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา ระเบียบวิธีในการติดตามและประเมินผลมีองค์ประกอบใหญ่ๆ ที่สำคัญ 3 ประการ คือ

(1.1) ผู้เข้าร่วมติดตามและประเมินผล

(1.2) เครื่องมือ

(1.3) กรรมวิธีหรือวิธีการต่าง ๆ

(2) วิธีในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

(2.1) การออกแบบการติดตามและประเมินผล การออกแบบเพื่อการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนามีเป้าหมายเพื่อมุ่งตอบปัญหาการติดตามและประเมินผลได้อย่างตรงประเด็น อธิบายหรือควบคุมความผันแปรของโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นได้

(2.2) การสำรวจ (survey) เป็นการรวบรวมข้อมูลจากบันทึกหรือทะเบียนที่ผู้รับผิดชอบโครงการจัดทำไว้แล้ว หรืออาจเป็นข้อมูลที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลต้องจดบันทึก (record) สังเกต (observe) หรือวัด (measurement) โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลจะดำเนินการในพื้นที่จากผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง เจ้าหน้าที่บุคลากรของเทศบาลตำบลวานรนิวาส เป็นข้อมูลที่มีอยู่ตามธรรมชาติ พฤติกรรม ความต้องการ ซึ่งศึกษาได้โดยวิธีการสังเกตและสามารถวัดได้

4.3 กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวานรนิวาส กำหนดเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

(1) การทดสอบและการวัด (Tests & Measurements) วิธีนี้จะทำการทดสอบและวัดผลเพื่อระดับการเปลี่ยนแปลงซึ่งรวมถึงแบบทดสอบต่าง ๆ การประเมินการปฏิบัติงาน และแนวทางการวัด จะใช้เครื่องมือใดในการทดสอบและการวัดนั้นเป็นไปตามความเหมาะสมของโครงการพัฒนาท้องถิ่น

(2) การสัมภาษณ์ (Interviews) อาจเป็นการสัมภาษณ์เดี่ยว หรือกลุ่มก็ได้ การสัมภาษณ์เป็นการยืนยันว่า ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง ผู้ได้รับผลกระทบมีความเกี่ยวข้องและได้รับผลกระทบในระดับใด โดยทั่วไปการสัมภาษณ์ถูกแบ่งออกเป็น 2 ประเภท คือ การสัมภาษณ์แบบเป็นทางการหรือกึ่งทางการ (formal or semi-formal interview) ซึ่งใช้แบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (structure interviews) ดำเนินการสัมภาษณ์ และการสัมภาษณ์แบบไม่เป็นทางการ (informal interview) ซึ่งคล้าย ๆ กับการพูดสนทนาอย่างไม่มีพิธีรีตองไม่เคร่งครัดในขั้นตอน

(3) การสังเกต (Observations) คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส ใช้การสังเกตเพื่อเฝ้าดูว่ากำลังเกิดอะไรขึ้นกับการพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวานรนิวาส มีการบันทึกการสังเกต แนวทางในการสังเกต และกำหนดการดำเนินการสังเกต (1) การสังเกตแบบมีส่วนร่วม (Participant observation) เป็นวิธีการสังเกตที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลเข้าไปใช้ชีวิตร่วมกับประชาชนในหมู่บ้านหรือตัวบุคคล ชุมชน มีกิจกรรมร่วมกัน (2) การสังเกตแบบไม่มีส่วนร่วม (Non-participant observation) หรือการสังเกตโดยตรง (Direct observation) เป็นการสังเกต บันทึกลักษณะทางกายภาพ โครงสร้าง และความสัมพันธ์ของผู้มีส่วนได้เสียในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

(4) การสำรวจ (surveys) หมายถึง การสำรวจเพื่อประเมินความคิดเห็น การรับรู้ ทัศนคติ ความพึงพอใจ ความจำเป็น ความต้องการของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาส คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส จะมีการบันทึกการสำรวจและทิศทางการสำรวจไว้เป็นหลักฐาน

(5) เอกสาร (Documents) การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์และโครงการมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องใช้อเอกสาร ซึ่งเป็นเอกสารที่เกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา ปัญหาความต้องการของประชาชนในท้องถิ่น สาเหตุของปัญหา แนวทางการแก้ไขปัญหาหรือแนวทางการพัฒนา ตลอดจนเป้าประสงค์ ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน ผลผลิตหรือโครงการ วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลวานรนิวาส

5. ประโยชน์ของการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลมีประโยชน์ที่สำคัญคือ การนำไปใช้แก้ไขปัญหาดังต่าง ๆ ระหว่างดำเนินโครงการ รองลงมาคือนำไปใช้สำหรับวางแผนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปีในอนาคต ประโยชน์ต่าง ๆ แยกเป็นหัวข้อได้ ดังนี้

(1) ได้ทราบถึงสถานภาพและสถานการณ์ต่าง ๆ ของการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการ ซึ่งจะช่วยให้วิธีการปฏิบัติดำเนินการไปแนวทางเดียวกัน

(2) ได้ทราบถึงข้อดี ข้อเสีย ข้อบกพร่องต่าง ๆ ตลอดจนปัจจัยที่ทำให้แผนพัฒนาท้องถิ่นและการดำเนินการตามโครงการพัฒนาท้องถิ่นมีปัญหา ทำให้สามารถแก้ไขได้ทุกจุด ตรงเป้าหมายอย่างทันทั่วทั้งที่ ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

(3) ช่วยให้การใช้ทรัพยากรต่าง ๆ เกิดความประหยัด คำนวณไม่เสียประโยชน์ ประหยัดเวลา งบประมาณ และทรัพยากรในการดำเนินโครงการพัฒนาท้องถิ่น

(4) สามารถเก็บรวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับรายละเอียด ความต้องการ สภาพปัญหาต่าง ๆ ที่จะนำไปจัดทำเป็นโครงการเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เพื่อนำเสนอโครงการในเชิงสถิติหรือข้อมูลที่เป็นจริง ทำให้ได้รับความเชื่อถือและการยอมรับจากประชาชน ผู้มีส่วนได้เสีย หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจ องค์กรต่าง ๆ

(5) กระตุ้นให้ผู้ปฏิบัติงานและผู้เกี่ยวข้องกับการพัฒนาท้องถิ่น การจัดทำโครงการและรับผิดชอบโครงการ มีความสำนึกต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ และกระตือรือร้นในการแก้ไข ตลอดจนปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหา ข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเสมอ

(6) การวินิจฉัย สั่งการ ผู้บริหารเทศบาลตำบลวานรนิวาส ปลัด/รองปลัด ผู้บริหารระดับสำนัก/กอง/ฝ่ายต่าง ๆ ของเทศบาลตำบลวานรนิวาส วินิจฉัย สั่งการได้อย่างถูกต้อง ชัดเจน รัดกุมมีเหตุผลในการพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและตามอำนาจหน้าที่ นอกจากนี้ยังสามารถกำหนดมาตรการต่าง ๆ สำหรับการปรับปรุงแก้ไขและป้องกันความผิดพลาดที่จะเกิดขึ้นได้

(7) ทำให้ภารกิจต่าง ๆ ของบุคลากรในเทศบาลตำบลวานรนิวาสในระดับปัจเจก ระดับฝ่าย ระดับกอง และในระดับภาพรวมขององค์กรมีความสอดคล้องกัน เพื่อบรรลุเป้าหมายของเทศบาลตำบลวานรนิวาส

(8) สามารถรักษาคุณภาพของงานหรือมาตรฐานของภารกิจให้เป็นไปและตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ/กิจกรรมต่าง ๆ และประชาชนพึงพอใจเมื่อได้รับการบริการประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาส

ส่วนที่ 2

**การติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ส่วนที่ 2

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาของเทศบาลตำบลวานรนิวาสเป็นการติดตามผลและการประเมินผลการดำเนินโครงการหรือกิจกรรมพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ในรอบปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ได้ดำเนินการรวบรวมข้อมูลจากการเบิกจ่ายจริงจากข้อมูลในระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ (e-LAAS) และการสรุปผลการดำเนินโครงการจากส่วนราชการที่รับผิดชอบ แล้วนำมาสรุปในภาพรวมของเทศบาลตำบลวานรนิวาสได้ดำเนินการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ดังนี้

1. สรุปผลการติดตามและประเมินผล ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1.1 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถดำเนินการได้จริงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแบ่งตามด้านและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ด้าน	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก	ดำเนินการจริง	
					จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	ด้านเศรษฐกิจ	พัฒนาองค์ความรู้ การเกษตรและ พัฒนาการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง	แผนงานการเกษตร	- สำนัก ปลัดเทศบาล	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว	ด้านบริการสังคม และชุมชน	ส่งเสริมและสืบสาน วัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น สู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์	แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	- กองการศึกษา	8	1,415,800
	ด้านเศรษฐกิจ	การจัดตลาดหรือ สถานที่หรือช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน	แผนงานการพาณิชย์	- กองสาธารณสุขฯ	2	238,910
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน	ด้านการดำเนินงานอื่น ๆ	จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์คุณภาพชีวิตให้แก่ เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส	แผนงานงบกลาง	- สำนัก ปลัดเทศบาล	3	8,433,100
	ด้านบริหารงานทั่วไป	จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์คุณภาพชีวิตให้แก่ เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส	แผนงานบริหารงานทั่วไป	- สำนัก ปลัดเทศบาล	1	12,000
	ด้านบริการสังคม และชุมชน	จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์คุณภาพชีวิตให้แก่ เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส	แผนงานสังคมสงเคราะห์	- สำนัก ปลัดเทศบาล	1	96,000
			แผนงานการศึกษา	- กองการศึกษา	11	11,720,219
			แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	- กองการศึกษา - สำนัก ปลัดเทศบาล - กองสาธารณสุขฯ	3	95,890
			แผนงานศาสนา วัฒนธรรมและ นันทนาการ	- กองการศึกษา	1	90,000

ยุทธศาสตร์	ด้าน	กลยุทธ์	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก	ดำเนินการจริง	
					จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพ ในการแข่งขัน (ต่อ)	ด้านบริการสังคม และชุมชน (ต่อ)	สนับสนุนให้บริการ ด้านสาธารณสุขอย่าง รวดเร็วและทั่วถึง	แผนงาน สาธารณสุข	- กองสาธารณสุขฯ	2	287,585
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน	ด้านบริการสังคม และชุมชน	ส่งเสริมและสนับสนุนการ สร้างจิตสำนึกในการ จัดการ การอนุรักษ์ และ ฟื้นฟูทรัพยากรทาง ธรรมชาติ	แผนงานเคหะและ ชุมชน	- กองช่าง - กองสาธารณสุขฯ	3	3,551,410
	ด้านเศรษฐกิจ	ส่งเสริมและสนับสนุนการ สร้างจิตสำนึกในการ จัดการ การอนุรักษ์ และ ฟื้นฟูทรัพยากรทาง ธรรมชาติ	แผนงานการเกษตร	- กองช่าง	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดีตามหลัก ธรรมาภิบาลและ ความมั่นคง	ด้านบริหารงาน ทั่วไป	พัฒนาระบบการ ให้บริการให้ทันต่อการ เปลี่ยนแปลง	แผนงาน บริหารงานทั่วไป	- สำนัก ปลัดเทศบาล - กองคลัง	6	799,366
	ด้านบริการสังคม และชุมชน	พัฒนาและป้องกัน บรรเทาสาธารณภัยและ การรักษาความเรียบร้อย	แผนงานการรักษา ความสงบภายใน	- สำนัก ปลัดเทศบาล	3	421,400
		พัฒนาองค์กรและส่งเสริม สนับสนุนบุคลากร	แผนงานการศึกษา	- กองการศึกษา	1	95,202
		ส่งเสริมและสนับสนุนการ ร่วมคิด ร่วมทำ ร่วม แก้ปัญหาของชุมชน โดย ใช้หลักการมีส่วนร่วม	แผนงานสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน	- สำนัก ปลัดเทศบาล	2	17,550
	ด้านเศรษฐกิจ	พัฒนาและปรับปรุงระบบ โครงสร้างพื้นฐานที่ดีได้ มาตรฐานและครอบคลุม	แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	- กองช่าง	11	7,518,000
รวม					59	34,837,432

1.2 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเปรียบเทียบกับการวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติและการดำเนินการได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเปรียบเทียบกับการวางแผน การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ และความสามารถในการดำเนินการได้จริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์การพัฒนา) ดังนี้

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						
แผนงานการเกษตร	3	311,735	-	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1	3	311,735	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว						
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	10	1,955,000	9	1,422,000	8	1,415,800
แผนงานการพาณิชย์	3	1,363,100	2	379,030	2	283,910
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2	13	3,318,100	11	1,801,030	10	1,699,710
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน						
แผนงานงบกลาง	3	9,966,000	3	8,812,800	3	8,433,100
แผนงานบริหารทั่วไป	1	12,000	1	12,000	1	12,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	146,000	1	96,000	1	96,000
แผนงานการศึกษา	18	15,170,240	11	12,204,500	11	11,720,219
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	1,700,000	6	190,000	3	95,890
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	5	440,000	2	140,000	1	90,000
แผนงานสาธารณสุข	27	2,737,000	3	330,000	2	287,585
แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3	65	30,171,240	27	21,760,300	22	20,734,794
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน						
แผนงานเคหะและชุมชน	15	12,994,300	4	4,317,600	4	3,551,410
แผนงานการเกษตร	1	20,000	1	20,000	-	-
แผนงานสาธารณสุข	7	115,000	-	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4	23	13,129,300	5	4,337,600	4	3,551,410
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง						
แผนงานบริหารทั่วไป	13	2,469,000	10	1,004,000	6	799,366
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	19	6,545,500	6	692,500	3	421,400
แผนงานการศึกษา	1	96,000	1	96,000	1	95,202
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	130,000	2	40,000	2	17,550
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	113	110,476,570	12	9,586,638	11	7,518,000
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5	149	119,717,070	31	11,419,138	23	8,851,518
รวม	253	166,647,445	74	39,343,068	59	34,837,432


1.3 ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติงบประมาณ แต่ที่ไม่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568)

ยุทธศาสตร์	แผนงาน	จำนวนโครงการ
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน	แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3
	แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	1
	แผนงานสาธารณสุข	1
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	แผนงานการเกษตร	1
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	แผนงานบริหารทั่วไป	4
	แผนงานการรักษาความสงบภายใน	3
	แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	1
รวม		15

1.4 ผลการดำเนินโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

ผลการดำเนินโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เป็นการรวบรวมข้อมูลและสรุปข้อมูลจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น e-LAAS และข้อมูลจากส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ ผลปรากฏดังนี้



ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส ที่ 2 : การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์

2.1 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการ ดำเนินโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ และงบประมาณที่อนุมัติ			ช่วงเวลา ตาม แผนการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
1	โครงการจัดงาน ประเพณี ลอยกระทง	- จัดกิจกรรมวันลอย กระทง - จัดขบวนแห่ธิดานางนพ มาศ - ประกวดกระทง - ประกวดนางนพมาศ หรืออื่น	300,000	กอง การศึกษา	260,000	-	-	พ.ย.67	256,000	-	ดำเนินการ ตามช่วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่นได้รับ การสืบสานให้ คงอยู่สืบไป และช่วย กระตุ้น เศรษฐกิจ ชุมชน
2	โครงการจัดงาน วันขึ้นปีใหม่	- จัดกิจกรรมทำบุญ/ตัก บาตร	20,000	กอง การศึกษา	20,000	-	-	ธ.ค.67 - มี.ค.68	20,000	-	ดำเนินการ ตามช่วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่นได้รับ การสืบสานให้ คงอยู่สืบไป และช่วย กระตุ้น เศรษฐกิจ ชุมชน

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์

2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการ ดำเนินโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ และงบประมาณที่อนุมัติ			ช่วงเวลา ตาม แผนการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
3	โครงการ จัดงานประเพณี บุญกองข้าว	- จัดกิจกรรมบุญกองข้าว - จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญ - จัดพิธีบูชาพระแม่โพสพ	80,000	กอง การศึกษา	75,000	-	-	ก.พ.-มี.ค. 68	75,000	-	ดำเนินการ ตามช่วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่นได้รับ การสืบสานให้ คงอยู่สืบไป และช่วย กระตุ้น เศรษฐกิจ ชุมชน
4	โครงการจัดงาน ประเพณีวัน สงกรานต์ ตุ้มโฮม	- จัดกิจกรรมวันสงกรานต์ - จัดพิธีรดน้ำดำหัวและ ขอพรจากผู้สูงอายุ - จัดขบวนแห่พระพุทธรูป ,สงฆ์พระ - จัดขบวนรณาง สงกรานต์ - จัดพิธีบายศรีสู่ขวัญผูก แขนให้แก่ลูกหลานญาติ พี่น้อง	150,000	กอง การศึกษา	50,000	-	-	เม.ย.68	50,000	-	ดำเนินการ ตามช่วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่นได้รับ การสืบสานให้ คงอยู่สืบไป และช่วย กระตุ้น เศรษฐกิจ ชุมชน

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์

2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการ ดำเนินโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ และงบประมาณที่อนุมัติ			ช่วงเวลา ตาม แผนการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
5	โครงการจัดงาน ประเพณีบุญ บั้งไฟ	- จัดกิจกรรมประเพณี บุญบั้งไฟ - จัดแห่ขบวนพ่อน้ำในวัน แห่โหมบุญ - จัดทำนั้งร้านสำหรับการ นำบั้งไฟขึ้นจุด	85,000	กอง การศึกษา	70,000	-	-	พ.ค.-มิ.ย. 68	70,000	-	ดำเนินการ ตามช่วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่นได้รับ การสืบสานให้ คงอยู่สืบไป และช่วย กระตุ้น เศรษฐกิจ ชุมชน
6	โครงการจัดงาน ประเพณีแห่เทียน พรรษา	- จัดขบวนแห่เทียน พรรษาเพื่อนำเทียน พรรษาไปถวายตามวัด ต่าง ๆ ในเขตเทศบาล ตำบลวานรนิวาส	45,000	กอง การศึกษา	45,000	-	-	ก.ค.68	45,000	-	ดำเนินการ ตามช่วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่นได้รับ การสืบสานให้ คงอยู่สืบไป และช่วย กระตุ้น เศรษฐกิจ ชุมชน

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภovanรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์

2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการ ดำเนินโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ และงบประมาณที่อนุมัติ			ช่วงเวลา ตาม แผนการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
7	โครงการอุดหนุน สภาวัฒนธรรม อำเภovanร นิวาส	- จ่ายเป็นเงินอุดหนุนสภา วัฒนธรรมอำเภovanร นิวาส	10,000	กอง การศึกษา	10,000	-	-	พ.ค.-ก.ค. 68	10,000	-	ดำเนินการ ตามช่วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่นได้รับ การสืบสานให้ คงอยู่สืบไป และช่วย กระตุ้น เศรษฐกิจ ชุมชน
8	โครงการจัดงาน ประเพณี บุญมหาชาติ	- จัดกิจกรรมประเพณีบุญ มหาชาติ - จัดพิธีแห่พระเวสสันดร เข้าเมือง - จัดให้มีการเทศน์ เรื่อง พระเวสสันดรชาดกหรือ เทศมหาชาติ 13 กัณฑ์	1,200,000	กอง การศึกษา	87,000	-	800,000 (อุดหนุน โดย อบจ. สกลนคร)	เม.ย.68	887,000	-	ดำเนินการ ตามช่วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	วัฒนธรรม ประเพณี ท้องถิ่นได้รับ การสืบสานให้ คงอยู่สืบไป และช่วย กระตุ้น เศรษฐกิจ ชุมชน

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภovanรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมธุรกิจสร้างสรรค์

2.1 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการดำเนินโครงการ	งบประมาณตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณและงบประมาณที่อนุมัติ			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
9	โครงการวัด ประชา รัฐ สร้างสุข : พัฒนาวัดตามแนวทาง 5 ส ที่ทุกภาคส่วนมีส่วนร่วม	- จัดกิจกรรม 5 ส ณ วัดที่ร่วมโครงการในเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาส	15,000	กองการศึกษา	5,000	-	-	ต.ค.67 - ก.ย.68	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน 9 โครงการ			1,905,000		622,000	-	800,000		1,415,800	-		

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภovanรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 2 : การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน สังคม ชุมชน และการท่องเที่ยว
กลยุทธ์ การจัดหาตลาดหรือสถานที่หรือช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

2.2 แผนงานพาณิชย์

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการดำเนินโครงการ	งบประมาณตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณและงบประมาณที่อนุมัติ			ช่วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
1	โครงการจ้างเหมาบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่ประจำโรงฆ่าสัตว์เทศบาลตำบลวานรนิวาส	จ้างเหมาบุคคลเป็นพนักงานฆ่าชำแหละประจำโรงฆ่าสัตว์	753,600	กองสาธารณสุขฯ	273,180	-	-	ต.ค.67 – ก.ย.68	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
2	โครงการจ้างเหมาบริการแรงงานบุคคลภายนอกรักษาความปลอดภัยอาคารสถานที่ตลาดสด	จ้างแรงงานบุคคลภายนอกมาปฏิบัติหน้าที่ที่รักษาความปลอดภัยที่ตลาดสดเทศบาลฯ	109,500	กองสาธารณสุขฯ	105,850	-	-	ต.ค.67 – ก.ย.68	105,850	-	ดำเนินการตามห้วงเวลาและใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร	มีพนักงานประจำโรงฆ่าสัตว์ที่มีความชำนาญงาน สามารถผลิตเนื้อสัตว์ที่สะอาดและปลอดภัย
รวมแผนงานการพาณิชย์ จำนวน 2 โครงการ			863,100		379,030	-	-		283,910	-		
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 จำนวน 11 โครงการ			2,768,100		1,001,030	-	800,000		1,699,710	-		

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภovanรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส ที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
กลยุทธ์ จัดสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

3.1 แผนงานงบกลาง

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการดำเนินโครงการ	งบประมาณตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณและงบประมาณที่อนุมัติ			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ/งบประมาณที่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน/งบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
1	เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุที่ขึ้นทะเบียนตามช่วงอายุกำหนด	7,500,000	สำนักปลัดเทศบาล	7,099,200	-	-	ต.ค.67 – ก.ย.68	7,036,700	-	ดำเนินการตามห้วงเวลาและใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร	ผู้สูงอายุมีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
2	เบี้ยยังชีพความพิการ	จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการที่ขึ้นทะเบียนตามช่วงอายุกำหนด	1,796,000	สำนักปลัดเทศบาล	1,665,600	-	-	ต.ค.67 – ก.ย.68	1,548,600	-	ดำเนินการตามห้วงเวลาและใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร	ผู้พิการมีรายได้และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น
3	เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์	จ่ายเป็นเงินสวัสดิการเบี้ยยังชีพสำหรับผู้ป่วยเอดส์ที่ขึ้นทะเบียน	62,000	สำนักปลัดเทศบาล	51,000			ต.ค.67 – ก.ย.68	51,000	-	ดำเนินการตามห้วงเวลาและใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร	ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้ และชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น สามารถใช้ชีวิตในสังคมได้ปกติ
รวมแผนงานงบกลาง จำนวน 3 โครงการ			9,358,000		8,812,800	-	-		8,433,100	-		

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอกวนนินวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส ที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

กลยุทธ์ จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์คุณภาพชีวิตให้แก่ เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

3.2 แผนงานบริหารงานทั่วไป

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการ ดำเนินโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ และงบประมาณที่อนุมัติ			ช่วงเวลา ตาม แผนการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงิน สะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
1	อุดหนุนกิ่งกาชาด อำเภอกวนนินวาส	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนกิ่ง กาชาดอำเภอกวนนิน วาส	12,000	สำนัก ปลัดเทศบาล	12,000	-	-	ม.ค. 68	12,000	-	ดำเนินการ ตามช่วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	ประชาชนผู้ ยากได้ ประสบภัย ได้รับการ ช่วยเหลือแล บรรเทาทุกข์ ได้อย่าง ทันทั่วทั้งที่
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 โครงการ			12,000		12,000	-	-		12,000	-		

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
กลยุทธ์ จัดสวัสดิการและการส่งเสริมคุณภาพชีวิตให้แก่ เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

3.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการ ดำเนินโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ และงบประมาณที่อนุมัติ			ห้วงเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงิน สะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
1	โครงการ จ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก ทำความสะอาด	จ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกทำความสะอาด สพอส.ทต.วานรนิวาส และงานอื่น ๆ ที่ได้รับ มอบหมาย จำนวน 1 คน	96,000	สำนัก ปลัดเทศบาล	96,000	-	-	ตลอด ปีงบประมาณ	96,000	-	ดำเนินการ ตามห้วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	มีเจ้าหน้าที่ ดูแลศพอส.ทต. วานรนิวาส เกิดความ สะอาด เรียบร้อย พร้อมให้บริการ
รวมแผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 โครงการ			96,000		96,000	-	-		96,000	-		

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง

3.4 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจาก การดำเนินโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ และงบประมาณที่อนุมัติ			ช่วงเวลา ตาม แผนการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
1	โครงการจ้างเหมา บริการตำแหน่ง พนักงานทำความสะอาด โรงเรียน อนุบาลเทศบาล วานรนิวาส	จ้างเหมาพนักงานทำความสะอาดโรงเรียน อนุบาลเทศบาลวานร นิวาสจำนวน 1 อัตรา	96,000	กองการศึกษา	96,000	-	-	ตลอด ปีงบประมาณ	95,202	-	ดำเนินการ ตามช่วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	มีบุคลากรมี เพียงพอจำนวน นักเรียน ทำให้ สามารถจัดการ เรียนการสอน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม มาตรฐาน กำหนด
2	โครงการจ้างเหมา รายเดือนครูอัตรา จ้างระดับ ประถมศึกษา	จ้างเหมารายเดือนครู อัตราจ้างเพื่อจัดการ สอนในระดับ ประถมศึกษาโรงเรียน อนุบาลเทศบาลวานร นิวาส จำนวน 3 อัตรา	480,000	กองการศึกษา	324,000	-	-	ตลอด ปีงบประมาณ	320,100	-	ดำเนินการ ตามช่วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	มีบุคลากรมี เพียงพอจำนวน นักเรียน ทำให้ สามารถจัดการ เรียนการสอน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม มาตรฐาน กำหนด

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภovanรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง

3.4 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจาก การดำเนินโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ และงบประมาณที่อนุมัติ			ช่วงเวลา ตาม แผนการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
3	โครงการจ้างเหมา บริการครูผู้ช่วย ระดับอนุบาล	จ้างเหมารายเดือนครู อัตราจ้างระดับ อนุบาล จำนวน 2 อัตรา	288,000	กองการศึกษา	216,000	-	-	ตลอด ปีงบประมาณ	214,500		ดำเนินการ ตามช่วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	มีบุคลากรมี เพียงพอจำนวน นักเรียน ทำให้ สามารถจัดการ เรียนการสอน ได้อย่างมี ประสิทธิภาพ และเป็นไปตาม มาตรฐาน กำหนด
4	โครงการอาหาร กลางวันสำหรับเด็ก (ศพด.ทต. วานรนิวาส)	จัดหาอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวานร นิวาส จำนวน 245 วัน	308,700	กองการศึกษา	291,100	316,100	-	ตลอด ปีงบประมาณ	315,180	-	ดำเนินการ ตามช่วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	นักเรียนได้ รับประทาน อาหารกลาง วันที่มี สารอาหาร ครบถ้วนมี ร่างกาย แข็งแรง เจริญเติบโต สมวัย

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภovanรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง

3.4 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการ ดำเนินโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ และงบประมาณที่อนุมัติ			ห้วงเวลา ตาม แผนการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
5	โครงการอาหาร กลางวันสำหรับ นักเรียนระดับ ประถมศึกษา โรงเรียนอนุบาล เทศบาลวานร นิวาส	จัดหาอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียนระดับ ประถมศึกษาโรงเรียน อนุบาลเทศบาลวานร นิวาส จำนวน 200 วัน	1,638,000	กองการศึกษา	292,600	-	-	ตลอด ปีงบประมาณ	278,300	-	ดำเนินการ ตามห้วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	นักเรียนได้ รับประทาน อาหารกลาง วันที่มี สารอาหาร ครบถ้วนมี ร่างกาย แข็งแรง เจริญเติบโต สมวัย
6	โครงการอาหาร กลางวัน สำหรับ เด็ก (ร.ร.อบ.ท. วานรนิวาส)	จัดหาอาหารกลางวัน สำหรับนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล โรงเรียนอนุบาลเทศบาล วานรนิวาส จำนวน 200 วัน		กองการศึกษา	539,000	-	-	ตลอด ปีงบประมาณ	465,300	-	ดำเนินการ ตามห้วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	นักเรียนได้ รับประทาน อาหารกลาง วันที่มี สารอาหาร ครบถ้วนมี ร่างกาย แข็งแรง เจริญเติบโต สมวัย

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง

3.4 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการ ดำเนินโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ และงบประมาณที่อนุมัติ			ช่วงเวลา ตาม แผนการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
7	โครงการเงิน อุดหนุนสำหรับ ส่งเสริมศักยภาพ การจัดการศึกษา ท้องถิ่น	ค่าใช้จ่ายอินเทอร์เน็ต โรงเรียนอนุบาลเทศบาล วานรนิวาส มีรายการ 1.ระบบ Asymmetric Digital Subscriber Line : ADSL 2.ระบบ Wireless Fidelity WiFi	400,000	กองการศึกษา	16,800	-	-	ตลอด ปีงบประมาณ	16,800	-	ดำเนินการ ตามช่วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	สามารถจัด การศึกษาได้ อย่างมี คุณภาพ นักเรียน นักเรียนได้รับ การเสริมสร้าง พัฒนาการ ครบทุกด้าน
8	โครงการเงิน อุดหนุนสำหรับ สนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา ตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบ การศึกษา ขั้นพื้นฐาน	ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษาตั้งแต่ระดับ อนุบาลจนจบการศึกษา ขั้นพื้นฐาน ดังนี้ 1. ระดับอนุบาล 1.1 ค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว) คนละ 1,836 บาท/ปี 1.2 ค่าหนังสือเรียน คน ละ 200 บาท/ปี 1.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 290 บาท/ปี	1,345,540	กองการศึกษา	723,300	-	-	ตลอด ปีงบประมาณ	671,789	-	ดำเนินการ ตามช่วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	สามารถจัด การศึกษาได้ อย่างมี คุณภาพ นักเรียน นักเรียนได้รับ การเสริมสร้าง พัฒนาการ ครบทุกด้าน

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง

3.4 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการ ดำเนินโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ และงบประมาณที่อนุมัติ			ห้วงเวลา ตาม แผนการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
		1.4 ค่าเครื่องแบบ นักเรียน คนละ 325 บาท/ปี 1.5 ค่ากิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน คนละ 464 บาท/ปี 2.ระดับประถมศึกษา 2.1 ค่าจัดการเรียนการ สอน (รายหัว) คนละ 2,025 บาท/ปี 2.2 ค่าหนังสือเรียน (1) ค่าหนังสือเรียน ป.1 คนละ 656.25 บาท/ปี (2) ค่าหนังสือเรียน ป.2 คนละ 649.95 บาท/ปี (3) ค่าหนังสือเรียน ป.3 คนละ 653.10 บาท/ปี (4) ค่าหนังสือเรียน ป.4 คนละ 706.65 บาท/ปี (5) ค่าหนังสือเรียน ป.5 คนละ 846.30 บาท/ปี										

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภovanรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง

3.4 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการ ดำเนินโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ และงบประมาณที่อนุมัติ			ห้วงเวลา ตาม แผนการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงิน สะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
		2.3 ค่าอุปกรณ์การเรียน คนละ 440 บาท/ปี 2.4 ค่าเครื่องแบบนักเรียน คนละ 400 บาท/ปี 2.5 ค่ากิจกรรมพัฒนา คุณภาพผู้เรียน คนละ 518 บาท/ปี ตั้งไว้ 40,410 บาท 2.6 ค่าจัดการเรียนการ สอนรายหัวเพิ่มเติม (Top Up) คนละ 500 บาท/ปี										
9	โครงการอุดหนุน สำหรับสนับสนุน ค่าใช้จ่ายในการ จัดการศึกษา สำหรับศูนย์ พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบล วานรนิวาส	ค่าใช้จ่ายในการจัด การศึกษา ศูนย์พัฒนา เด็กเล็กเทศบาลตำบล วานรนิวาส ค่าจัดการ เรียนการสอน อัตรา คนละ 1,836 บาท/ปี	102,000	กอง การศึกษา	70,100	-	-	ตลอด ปีงบประมาณ	70,006	-	ดำเนินการ ตามห้วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	สามารถจัด การศึกษาได้ อย่างมี คุณภาพ นักเรียน นักเรียนได้รับ การเสริมสร้าง พัฒนาการ ครบทุกด้าน

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง

3.4 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการ ดำเนินโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ และงบประมาณที่อนุมัติ			ช่วงเวลา ตาม แผนการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงิน สะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
10	โครงการอาหาร เสริม (นม) สำหรับเด็ก นักเรียน	ค่าอาหารเสริม (นม) สำหรับเด็กนักเรียน จำนวน 260 วัน 1.โรงเรียนอนุบาล เทศบาลวานรนิวาส 2.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เทศบาลตำบลวานร นิวาส 3.โรงเรียนอนุบาล วานรนิวาส (ราษฎร์ บำรุง)	3,760,800	กอง การศึกษา	3,282,000	-	-	ตลอด ปีงบประมาณ	3,047,042	-	ดำเนินการ ตามช่วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	นักเรียนได้ รับประทาน อาหารเสริม (นม) ทำให้ สารอาหาร ครบถ้วน ร่างกาย แข็งแรง เจริญเติบโต สมวัย
11	โครงการอาหาร กลางวันโรงเรียน อนุบาล วานรนิวาส (ราษฎร์บำรุง)	เงินอุดหนุนเพื่อจ่ายเป็น ค่าอาหารกลางวันให้แก่ นักเรียนระดับอนุบาลถึง ประถมศึกษาปีที่ 6 ของโรงเรียนอนุบาล วานรนิวาส (ราษฎร์ บำรุง) จำนวน 200 วัน	6,300,000	กอง การศึกษา	6,353,600	-	-	ตลอด ปีงบประมาณ	6,226,000	-	ดำเนินการ ตามช่วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	นักเรียนได้ รับประทาน อาหารกลาง วันที่มี สารอาหาร ครบถ้วนมี ร่างกายแข็งแรง เจริญเติบโต สมวัย
รวมแผนงานการศึกษา จำนวน 11 โครงการ			13,903,840		12,204,500				11,720,219			

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการ ดำเนินโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ และงบประมาณที่อนุมัติ			ห้วงเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
1	โครงการฝึกอบรม ด้านการส่งเสริม คุณภาพชีวิต นักเรียน โรงเรียนผู้สูงอายุ และทัศนศึกษาดู งาน	- จัดฝึกอบรมให้ความรู้ ในด้านต่างๆ เช่น สุขภาพอนามัยยาเสพติด อาชญากรรม ฯลฯ - ศึกษาดูงานเพื่อ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์จาก แหล่งเรียนรู้ต่างๆ - การพัฒนาองค์ความรู้ และคุณภาพชีวิตของ ผู้สูงอายุ	400,000	สำนักปลัด เทศบาล	30,000	-	-	ม.ค.-มิ.ย. 68	-	-	ดำเนินการ ตามห้วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	ผู้สูงอายุได้รับ และพัฒนา องค์ความรู้ด้าน อาชญากรรม สังคม และด้าน สุขภาพที่ สมบูรณ์ทั้ง ร่างกายและ จิตใจ ไม่เป็น ภาระของ ลูกหลานและ สังคม
2	โครงการส่งเสริม การจัดกิจกรรม ของเด็กและ เยาวชนเทศบาล ตำบลวานรนิวาส	- จัดกิจกรรมฝึกอบรม/ พัฒนาศักยภาพเด็กและ เยาวชน - จัดกิจกรรมเข้าค่าย เด็กและเยาวชน - จัดกิจกรรมอื่น ๆ ที่ เกี่ยวข้องกับเด็กและ เยาวชน	200,000	สำนักปลัด เทศบาล	20,000	-	-	ม.ค.-มิ.ย. 68	-	-	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ	-

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภovanรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการ ดำเนินโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ และงบประมาณที่อนุมัติ			ห้วงเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
3	โครงการฝึกอบรม พัฒนาศักยภาพ ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ กลุ่มองค์กรต่าง ๆ และทัศนศึกษา ดูงาน	- จัดฝึกอบรม/จัด กิจกรรมเพื่อพัฒนา ศักยภาพผู้นำชุมชน คณะกรรมการกลุ่ม องค์กรต่าง ๆ และทัศน ศึกษาดูงาน	500,000	สำนักปลัด เทศบาล	30,000	-	-	เม.ย.-ก.ย.68	-	-	ดำเนินการ ตามห้วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	ผู้นำชุมชน คณะกรรมการ กลุ่มองค์กร ต่าง ๆ ได้รับ ความรู้ เพื่อ พัฒนาศักยภาพ เป็นชุมชนที่ เข้มแข็งและ พึ่งพาตัวเองได้
4	โครงการฝึกอบรม และพัฒนาอาชีพ	- จัดอบรมวิชาชีพพระยะ สั้นแก่ประชาชนทั่วไป เช่น การเย็บคราม แปร รูปผลิตภัณฑ์จากเส้น พลาสติก นวดแผนไทย สปาสมุนไพร ฯลฯ - ส่งเสริมและสนับสนุน งบประมาณ/วัสดุ อุปกรณ์ ครุภัณฑ์ในการ ประกอบอาชีพทุกกลุ่ม ในชุมชน	100,000	สำนักปลัด เทศบาล	30,000			ม.ค.-พ.ค.68	17,790	-	ดำเนินการ ตามห้วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	ประชาชนมี ความรู้ทักษะ อาชีพพื้นฐาน สามารถสร้าง รายได้ให้กับ ครัวเรือน

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภovanรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

3.5 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการ ดำเนินโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ และงบประมาณที่อนุมัติ			ช่วงเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงิน อุดหนุน อื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
5	โครงการจัดงานวัน เด็กแห่งชาติ	- จัดกิจกรรมวันเด็ก แห่งชาติ เพื่อส่งเสริมให้ เด็กและเยาวชนได้ แสดงออกในทางที่ เหมาะสมตามวัย	40,000	กอง การศึกษา	40,000	-	-	ม.ค.68	40,000	-	ดำเนินการ ตามช่วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	เด็กและ เยาวชนได้ แสดงออก ในทางที่ เหมาะสม ตามวัย
6	โครงการบูรณาการ ขับเคลื่อนการ ดำเนินงานบำบัดและ ฟื้นฟูผู้ช้ยาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็น ศูนย์กลาง การป้องกัน และแก้ไขปัญหายา เสพติด (TO BE NUMBER ONE)	1.คัดเลือกหมู่บ้าน นำร่องในการดำเนินการ และมีการขับเคลื่อนงาน 2. การจัดตั้งชมรม TO BE NUMBER ONE 3. ฟื้นฟู บำบัด ผู้ช้ยา เสพติด โดยใช้ชุมชน เป็นศูนย์กลางเพื่อลด ผลกระทบของผู้ป่วยยา เสพติดที่มีอาการทางจิต	50,000	กอง สาธารณสุขฯ	20,000	-	-	ม.ค.-มิ.ย.68	38,100	-	ดำเนินการ ตามช่วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	สามารถจัดตั้ง ชมรมเพื่อ ส่งเสริมการ บำบัดและ ฟื้นฟูเด็กและ เยาวชนผู้ช้ยา เสพติด โดยใช้ กระบวนการมี ส่วนร่วมของ ชุมชน
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 6 โครงการ			1,290,000		190,000	-	-		95,890			

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

3.6 แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการดำเนิน โครงการ	งบประมาณ ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ และงบประมาณที่อนุมัติ			ช่วงเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน อื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
1	โครงการแข่งขัน กีฬาชุมชน สัมพันธ์	- จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชน ทั่วไปอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อให้เยาวชนและประชาชน เข้าร่วมแข่งขันกีฬา และสร้าง ความปรองดองสมานฉันท์ ระหว่างชุมชน	90,000	กอง การศึกษา	90,000	-	-	ต.ค.67 - มี.ค.68	90,000	-	ดำเนินการ ตามช่วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	มีความ ปรองดอง สมานฉันท์ ระหว่าง ประชาชนใน ชุมชน
2	โครงการจัดส่ง นักกีฬาเข้าร่วม การแข่งขัน	จัดส่งนักกีฬาเข้าร่วมการ แข่งขันเพื่อให้เกิดความรัก ความสามัคคีให้กับองค์กรและ ระหว่างองค์กร	50,000	กอง การศึกษา	50,000	-	-	ต.ค.67 - ก.ย.68	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-
รวมแผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน 2 โครงการ			140,000		140,000	-	-		90,000	-		

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
กลยุทธ์ สนับสนุนให้การบริการด้านสาธารณสุขอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

3.7 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการ ดำเนินโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ และงบประมาณที่อนุมัติ			ห้วงเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
1	โครงการป้องกัน และควบคุมโรค พิษสุนัขบ้า (โครงการสัตว์ ปลอดโรคคน ปลอดภัย)	- สำรวจจำนวนสุนัข และแมว ทำการขึ้น ทะเบียนสัตว์ในเขต เทศบาล - จัดหาวัคซีนและฉีด วัคซีนให้กับสุนัขหรือ สัตว์ที่ได้ขึ้นทะเบียน แล้วเพื่อป้องกันและ ควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า	30,000	กอง สาธารณสุขฯ	40,000	-	-	พ.ค.-ส.ค.68	27,585	-	ดำเนินการ ตามห้วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	สัตว์ควบคุม ปลอดภัยจาก โรคพิษสุนัขบ้า
2	โครงการ พระราชดำริด้าน สาธารณสุข	จ่ายเงินอุดหนุนการ ดำเนินงานตามแนวทาง โครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุขให้แก่ ชุมชนในเขตเทศบาล ตำบลวานรนิวาส	280,000	กอง สาธารณสุขฯ	260,000	-	-	มี.ค.-ก.ย.68	260,000	-	ดำเนินการ ตามห้วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	มีกิจกรรมที่ ส่งเสริมให้ ชุมชน ดำเนินการตาม แนวทาง พระราชดำริ ไป ปรับใช้ในชีวิต ประจำวันได้ อย่างพอเพียง เกิดความยั่งยืน

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภovanรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 3 : การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน
กลยุทธ์ สนับสนุนให้การบริการด้านสาธารณสุขอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

3.7 แผนงานสาธารณสุข

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการดำเนินโครงการ	งบประมาณตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณและงบประมาณที่อนุมัติ			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
3	โครงการป้องกันและระงับโรคติดต่อ เช่น การป้องกันและระงับโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-๑๙) และการป้องกันและระงับโรคติดต่ออื่น ๆ และโรคติดต่ออุบัติใหม่ ฯลฯ	1.กิจกรรมป้องกันและระงับโรคติดต่อไม่ให้เกิดการแพร่ระบาด หรือควบคุมตามเกณฑ์ที่กำหนด เช่น การสร้างภูมิคุ้มกัน, การสุขาภิบาลสิ่ง แวดล้อม เป็นต้น 2.ให้การช่วยเหลือและบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนเป็นส่วนรวมจากโรคติดต่อ	500,0000	กองสาธารณสุขฯ	30,000	-	-	ต.ค.67 – ก.ย.68	-	-	ไม่ได้ดำเนินโครงการ เนื่องจากด้วยไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงในพื้นที่	-
รวมแผนงานสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ			810,000		330,000	-	-		287,585	-		
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 จำนวน 27 โครงการ			25,398,840		21,760,300	-	-		20,734,794	-		

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภovanรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการจัดการ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจาก การดำเนินโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ และงบประมาณที่อนุมัติ			ห้วงเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน			ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุน อื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
1	โครงการรณรงค์ วันสิ่งแวดล้อม โลก "ท้องถิ่นไทย รวมใจรักดี รักสิ่งแวดล้อม"	- จัดกิจกรรม/รณรงค์ ประชาสัมพันธ์ให้ ประชาชนในพื้นที่รู้จัก รักษาสิ่งแวดล้อม โดยการลดใช้พลังงาน น้ำมัน ไฟฟ้า ประปา - กิจกรรมการปลูก ต้นไม้	30,000	กอง สาธารณสุขฯ	30,000	-	-	มิ.ย.68	26,470	-	-	ประชาชน ในพื้นที่รู้จัก รักษา สิ่งแวดล้อม โดยการลดใช้ พลังงานน้ำมัน ไฟฟ้า ประปา
2	โครงการจ้างเหมา แรงงานรักษา ความสะอาด กวาดถนน ตัดหญ้าไหล่ทาง ในเขตเทศบาล เก็บขยะใน ชุมชนและคัดแยก ขยะที่โรงคัดแยก ขยะเทศบาล	จ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกเพื่อทำ ความสะอาดกวาด ถนน ตัดหญ้าไหล่ทาง ในเขตเทศบาล เก็บ ขนขยะในชุมชนและ คัดแยกขยะที่โรงคัด แยกขยะเทศบาล	2,817,000	กอง สาธารณสุขฯ	2,822,400	-	-	ตลอด ปีงบประมาณ	2,313,330	-	ดำเนินการ ตามห้วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	ในเขตพื้นที่ เทศบาลสะอาด ไม่มีขยะตกค้าง ขยะในชุมชน สามารถนำไปคัด แยกและนำไป กำจัดได้อย่างถูก สุขลักษณะ ประชาชนพึง พอใจ

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการจัดการ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ

4.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการ ดำเนินโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ และงบประมาณที่อนุมัติ			ห้วงเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงิน สะสม	เงิน อุดหนุน อื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
3	โครงการจ้างเหมา แรงงาน บำรุงรักษา, ปลูกพันธุ์ไม้, ตกแต่งต้นไม้, สวนสาธารณะ, ที่สาธารณะอื่น ๆ	จ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอกเพื่อบำรุงรักษา ปลูกพันธุ์ไม้ ตกแต่งต้นไม้ สวนสาธารณะ และพื้นที่ สาธารณะอื่น ๆ ในเขต เทศบาลตำบลวานรนิวาส	1,940,600	กองช่าง	1,357,200	-	-	ตลอด ปีงบประมาณ	1,122,010	-	ดำเนินการ ตามห้วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	สนามกีฬา สวนสาธารณะ ที่สาธารณะในเขต เทศบาลตำบล วานรนิวาส มีสภาพแวดล้อม ที่ดี สวยงาม ประชาชนพึง พอใจ
4	โครงการจ้างเหมา บริการบุคคล ภายนอก ตำแหน่ง พนักงาน ขับรถบรรทุกขยะ มูลฝอย	จ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอก ตำแหน่ง พนักงาน ขับรถบรรทุกขยะมูลฝอย จำนวน 1 อัตรา	108,000	กอง สาธารณสุขฯ	108,000	-	-	ตลอด ปีงบประมาณ	90,6000	-	ดำเนินการ ตามห้วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	งานเก็บขน ขยะมี ประสิทธิภาพ เพิ่มมากขึ้น สามารถ บริหารจัดการ เรื่องเก็บขน ขยะได้อย่าง รวดเร็ว
รวมแผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 4 โครงการ			4,895,600	-	4,317,600	-	-		3,551,410	-		

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการจัดการ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ

4.2 แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการ ดำเนินโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ และงบประมาณที่อนุมัติ			ห้วงเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
1	โครงการ อนุรักษ์ พันธุกรรมพืช อันเนื่องมาจาก พระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช กุมาร (อพ.สธ.)	จัดตั้ง “ศูนย์อนุรักษ์ และพัฒนา ทรัพยากร ท้องถิ่นและจัดทำ ฐานข้อมูลทรัพยากร ท้องถิ่น” ซึ่งมีทั้ง ทรัพยากรกายภาพ ทรัพยากรชีวภาพ ทรัพยากรวัฒนธรรม และภูมิปัญญาตำบล เพื่อสนองพระราชดำริ สมเด็จพระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี	20,000	กองช่าง	20,000	-	-	ต.ค.67 – ก.ย.68	-	-	ดำเนิน โครงการ	-
รวมแผนงานการเกษตร จำนวน 1 โครงการ			20,000		20,000	-	-		-	-		
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 จำนวน 5 โครงการ			4,915,600		4,337,600	-	-		3,551,410	-		

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการ ดำเนินโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ และงบประมาณที่อนุมัติ			ช่วงเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
1	โครงการจ้างเหมา บริการบุคคล ภายนอกเพื่อดูแล งานประชาสัมพันธ์	จ้างเหมาบริการบุคคล เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้าง เหมาบริการ บุคคลภายนอก เพื่อดูแลงาน ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 คน	96,000	สำนัก ปลัดเทศบาล	96,000	-	-	ตลอด ปีงบประมาณ	96,000	-	ดำเนินการ ตามช่วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	สามารถ ประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารให้ ประชาชนได้รับรู้ รับทราบอย่างทั่วถึง
2	โครงการจ้างเหมา บริการบุคคลภาย นอกทำความสะอาด สวดอาคาร สถานที่ราชการ	จ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอกทำ ความสะอาดอาคาร สถานที่ราชการ จำนวน 2 คน	288,000	สำนัก ปลัดเทศบาล	288,000	-	-	ตลอด ปีงบประมาณ	287,202	-	ดำเนินการ ตามช่วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	อาคารสำนักงาน เทศบาลสะอาด เรียบร้อย เป็นที่พึง พอใจของ ผู้รับบริการ
3	โครงการพัฒนา บุคลากรเทศบาล ตำบลวานรนิวาส	จัดกิจกรรมในการ ฝึกอบรม พัฒนา ความรู้ความสามารถ ในแก่งพนักงาน เทศบาล/ลูกจ้าง รวมถึงคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงาน	500,000	สำนัก ปลัดเทศบาล	30,000	-	-	ตลอด ปีงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการ ดำเนินโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ และงบประมาณที่อนุมัติ			ห้วงเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
4	โครงการวัน เทศบาล	จัดกิจกรรมวันเทศบาล และกิจกรรม สาธารณประโยชน์ ปีละ 1 ครั้ง	30,000	สำนัก ปลัดเทศบาล	5,000	-	-	เม.ย.68	-	-	ดำเนินการตาม ห้วงเวลา โดย ไม่ได้จ่าย งบประมาณ	พนักงาน เทศบาลได้น้อมรำลึกถึง วันก่อตั้ง เทศบาล และทำ กิจกรรม ที่เป็น ประโยชน์
5	โครงการรับเสด็จ	จัดกิจกรรมถวายการ ต้อนรับแด่พระบาท สมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระบรมวงศานุวงศ์ ในการเสด็จปฏิบัติ พระราชกรณียกิจ จังหวัดสกลนคร	150,000	สำนัก ปลัดเทศบาล	20,000	-	-	ตลอด ปีงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ เนื่องจาก ด้วยไม่มีการ เสด็จมาในพื้นที่ เทศบาลตำบล วานรนิวาส	-
6	โครงการเลือกตั้ง	จัดการเลือกตั้งสมาชิก สภาท้องถิ่นและ ผู้บริหารท้องถิ่น กรณี เลือกตั้งใหม่ และกรณี เลือกตั้งซ่อม	500,000	สำนัก ปลัดเทศบาล	310,000	-	-	ตลอด ปีงบประมาณ	212,760	-	ไม่ได้ดำเนิน โครงการ เนื่องจาก ด้วยไม่มีการ เลือกตั้งใน ระดับท้องถิ่น	-

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการดำเนินโครงการ	งบประมาณตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณและงบประมาณที่อนุมัติ			ช่วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ/งบประมาณที่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน/งบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
7	โครงการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวานรนิวาส	จ่ายเป็นเงินอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอวานรนิวาส เพื่อให้อปท.ทุกแห่งในอำเภอวานรนิวาสใช้สถานที่ศูนย์ฯ ในการช่วยเหลือประชาชน (อบต.ศรีวิชัย)	13,000	สำนักปลัดเทศบาล	13,000	-	-	ตลอดปีงบประมาณ	13,000	-	ดำเนินการตามห้วงเวลาและใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร	ประชาชนมีจิตสำนึกน้อมในพระมากรุณาธิคุณ และมีความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์
8	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานบันทึกข้อมูล	จ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติหน้าที่บันทึกข้อมูล งานธุรการ และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายประจำกองคลังจำนวน 1 คน	96,000	กองการศึกษา	96,000	-	-	ตลอดปีงบประมาณ	94,404	-	ดำเนินการตามห้วงเวลาและใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร	การดำเนินการภารกิจของกองคลังมีคุณภาพเพิ่มมากขึ้นสามารถให้บริการประชาชนได้รวดเร็ว

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภovanรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

5.1 แผนงานบริหารทั่วไป

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการ ดำเนินโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ และงบประมาณที่อนุมัติ			ช่วงเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงิน สะสม	เงินอุดหนุน อื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
9	โครงการจ้างเหมา บริการ บุคคลภายนอก เพื่อปฏิบัติงาน ด้านจัดเก็บรายได้	จ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอกเพื่อปฏิบัติงาน ด้านจัดเก็บรายได้ และ งานอื่น ๆ ที่ได้รับ มอบหมายประจำกองคลัง จำนวน 1 คน	96,000	กอง การศึกษา	96,000	-	-	ตลอด ปีงบประมาณ	96,000	-	ดำเนินการ ตามช่วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	การดำเนิน ภารกิจด้าน จัดเก็บรายได้ มีคุณภาพเพิ่ม มากขึ้น สามารถ ให้บริการ ประชาชนได้ รวดเร็ว
10	โครงการจัดทำ ข้อมูลแผนที่ภาษี และทะเบียน ทรัพย์สิน	ปรับปรุงแผนที่ภาษีของ เทศบาลตำบลวานรนิวาส	100,000	กองคลัง	50,000	-	-	ตลอด ปีงบประมาณ	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 10 โครงการ			1,734,000		1,004,000				799,366	-		

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
กลยุทธ์ พัฒนาและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อย

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการ ดำเนินโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ และงบประมาณที่อนุมัติ			ห้วงเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
1	โครงการจ้างเหมา บริการเช่า กล้องโทรทัศน์ วงจรปิด (CCTV) ในเขตเทศบาล ตำบลวานรนิวาส	จ้างเหมาบริการเพื่อเช่า กล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ติดตั้งภายในเขต เทศบาลตำบลวานรนิวาส จำนวน 25 ตัว	481,500	สำนัก ปลัดเทศบาล	481,500	-	-	ตลอด ปีงบประมาณ	321,000	-	ดำเนินการ ตามห้วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	ป้องกัน อาชญากรรม การจารกรรม และปัญหา ยาเสพติด ประชาชนมี ความปลอดภัย ในชีวิตและ ทรัพย์สิน
2	โครงการจ้างเหมา บริการ บุคคลภายนอก ปฏิบัติงานเทศกิจ	จ้างเหมาบริการบุคคล ภายนอกปฏิบัติงานเทศกิจ จำนวน 1 คน เพื่อ ปฏิบัติงานดูแลรักษาความ สงบเรียบร้อยภายในเขต เทศบาลตำบลวานรนิวาส	96,000	สำนัก ปลัดเทศบาล	96,000	-	-	ตลอด ปีงบประมาณ	96,000	-	ดำเนินการ ตามห้วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	การดำเนิน ภารกิจงาน เทศกิจมี คุณภาพเพิ่ม มากขึ้น สามารถ ให้บริการ ประชาชนได้ รวดเร็ว
3	โครงการฝึกอบรม ให้ความรู้ด้าน การจราจร	ฝึกอบรมให้ความรู้ด้าน การจราจรแก่เยาวชนและ ประชาชน อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง	30,000	สำนัก ปลัดเทศบาล	20,000	-	-	ก.พ. - ก.ค. 68	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
กลยุทธ์ พัฒนาและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อย

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการ ดำเนินโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ และงบประมาณที่อนุมัติ			ห้วงเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
4	โครงการฝึกจัดตั้ง อาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพล เรือน	จัดตั้งอาสาสมัครป้องกัน ภัยฝ่ายพลเรือน และ ฝึกซ้อมแผนระงับอัคคีภัย ให้มีความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับสาธารณภัย รูปแบบต่างๆ และ สามารถช่วยเหลือการ ป้องกันและบรรเทาสา ธารณภัยได้อย่างถูกต้อง	200,000	สำนัก ปลัดเทศบาล	50,000	-	-	มี.ค. - ส.ค. 68	-	-	ไม่ได้ ดำเนินการ	-
5	โครงการฝึกซ้อม การป้องกันและ บรรเทา สาธารณภัย	ฝึกอบรมให้ความรู้ เกี่ยวกับความปลอดภัยใน ชีวิตและทรัพย์สินที่เกิด จากธรรมชาติและการ กระทำของมนุษย์	50,000	สำนัก ปลัดเทศบาล	40,000	-	-	มี.ค. - ก.ค. 68	4,400	-	ดำเนินการ ไม่เป็นไปตาม ช่วงเวลาใน แผนการ ดำเนินงาน และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	ประชาชน/ พนักงาน เทศบาล ความรู้ไปใช้ ในการป้องกัน และระงับ อัคคีภัย รวมถึงภัย อื่น ๆ

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
กลยุทธ์ พัฒนาและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อย

5.2 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการดำเนินโครงการ	งบประมาณตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณและงบประมาณที่อนุมัติ			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ/งบประมาณที่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน/งบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
6	โครงการส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	จัดกิจกรรมเพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่พี่น้องประชาชนเกี่ยวกับความสามัคคี การรวมพลังเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน	20,000	สำนักปลัดเทศบาล	5,000	-	-	พ.ย.67 - ก.ย.68	-	-	ไม่ได้ดำเนินการ	-
รวมแผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน 6 โครงการ			877,500		692,500	-	-		421,400	-		

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอกวนนิง จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
กลยุทธ์ พัฒนางองค์กรและส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร

5.3 แผนงานการศึกษา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการ ดำเนินโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ และงบประมาณที่อนุมัติ			ห้วงเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
1	โครงการจ้างเหมา บริการบุคคล ภายนอก ตำแหน่งผู้ช่วย เจ้าหน้าที่บันทึก ข้อมูลกอง การศึกษา	จ้างเหมาบริการ บุคคลภายนอก ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บันทึก ข้อมูล เพื่อปฏิบัติงานที่ กองการศึกษา เทศบาล ตำบลวานรนิวาส จำนวน 1 อัตรา	96,000	สำนัก ปลัดเทศบาล	96,000	-		ตลอด ปีงบประมาณ	95,202	-	ดำเนินการ ตามห้วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	การดำเนิน ภารกิจของกอง การศึกษามี คุณภาพเพิ่ม มากขึ้น สามารถ ให้บริการ ประชาชนได้ รวดเร็ว
รวมแผนงานการศึกษา 1 โครงการ			96,000		96,000	-	-		95,202	-		

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภovanรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาของชุมชน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม

5.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการ ดำเนินโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ และงบประมาณที่อนุมัติ			ช่วงเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงิน อุดหนุน อื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
1	โครงการประชาคม เพื่อจัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่น	จัดประชุมประชาคม ท้องถิ่น เพื่อทราบถึง ปัญหาและเก็บรวบรวม ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อนำมา วางแผนการพัฒนา เทศบาลตำบลวานรนิวาส	20,000	สำนัก ปลัดเทศบาล	20,000	-	-	ตลอด ปีงบประมาณ	5,600	-	ดำเนินการ ตามห้วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	ทราบถึงปัญหา ความต้องการ และนำไปสู่การ จัดทำแผนพัฒนา ท้องถิ่นที่มี ประสิทธิภาพ ตอบสนองต่อ ความต้องการของ ประชาชน
2	โครงการจัดกิจกรรม จิตอาสาเพื่อ สาธารณประโยชน์	จัดการกิจกรรมจิตอาสา เพื่อขับเคลื่อนโครงการจิต อาสาพระราชทานในการ บำเพ็ญประโยชน์ สาธารณะส่วนรวม เพื่อสร้างจิตสำนึกในการ ทำความดี รู้จักการให้ การเสียสละ และการ บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ ร่วมกัน	30,000	สำนัก ปลัดเทศบาล	20,000	-	-	ตลอด ปีงบประมาณ	11,950	-	ดำเนินการ ตามห้วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	เกิดการส่วน ร่วมในกิจกรรม สาธารณประ โยชน์และมี สร้างจิตสำนึก ในการทำควา มดี รู้จักการให้ การเสียสละ และการบำเพ็ญ สาธารณ ประโยชน์ ร่วมกัน
รวมแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 2 โครงการ			50,000		40,000	-	-		17,550	-		-

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภovanรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
กลยุทธ์ พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีได้มาตรฐานและครอบคลุม

5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการ ดำเนินโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ และงบประมาณที่อนุมัติ			ช่วงเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อนนี้ ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
1	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ศ.ล. ถนนเปรม ปรีดาซอย 4 ด้านทิศตะวันตก	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ศ.ล. ถนนเปรมปรีดา ซอย 4 ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ค.ศ.ล. ความลึกไม่น้อยกว่า 0.50 เมตร ความกว้าง 0.65 เมตร ความยาวโครงการ ไม่น้อยกว่า 170.00 เมตร ตามแบบที่เทศบาลตำบล วานรนิวาสกำหนด	469,600	กองช่าง	469,600	-	-	ม.ค.-เม.ย. 68	468,000	-	ดำเนินการ ตามห้วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	ระบายน้ำออก จากชุมชนได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ในชุมชน
2	โครงการก่อสร้าง รางระบายน้ำ ค.ศ.ล. ถนนโพน บก-ป่าหลาย จากจุดสิ้นสุด โครงการเดิม ถึงแยกโพนบก- ป่าหลาย ซอย 4	ก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ศ.ล. ถนนโพนบก-ป่า หลายจากจุดสิ้นสุด โครงการเดิม ถึงแยก โพนบก-ป่าหลายซอย 4 ปริมาณงาน รางระบายน้ำ ค.ศ.ล. ความลึกไม่น้อย กว่า 0.60 เมตร กว้าง 0.65 เมตร ความยาวไม่ น้อยกว่า 44.00 เมตร ตามแบบที่เทศบาล ตำบลวานรนิวาสกำหนด	122,600	กองช่าง	122,600	-	-	ม.ค.-เม.ย. 68	120,000	-	ดำเนินการ ตามห้วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	ระบายน้ำออก จากชุมชนได้ดี น้ำไม่ท่วมขัง ในชุมชน

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภovanรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
กลยุทธ์ พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีได้มาตรฐานและครอบคลุม

5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการดำเนินโครงการ	งบประมาณตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณและงบประมาณที่อนุมัติ			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ/งบประมาณที่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน/งบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
3	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตทับหน้าถนน ค.ส.ล.เดิม ถนนเกษมศรี	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ทับหน้าถนน ค.ส.ล.เดิม ถนนเกษมศรี ปริมาณ ขนาดกว้าง 5.00-23.00 เมตร ยาว 1,185.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,275.00 ตารางเมตร	3,079,100	กองช่าง	-	-	3,079,100 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	ต.ค.67 – มิ.ย.68	1,960,000	-	ดำเนินการตามห้วงเวลาและใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร	ถนนแอสฟัลติกคอนกรีตใช้สัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย
4	โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีตทับหน้าถนน ค.ส.ล. เดิม ถนนนิवासสถาน	ปรับปรุงถนนแอสฟัลติกคอนกรีต ทับหน้าถนน ค.ส.ล.เดิม ถนนนิवासสถาน ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,183 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,098 ตารางเมตร ตำบลวานรนิวาส อำเภovanรนิวาส จังหวัดสกลนคร	3,006,638	กองช่าง	-	-	3,006,600 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)	มี.ค.-มิ.ย. 67	2,114,000	-	ดำเนินการตามห้วงเวลาและใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร	ถนนแอสฟัลติกคอนกรีตใช้สัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภovanรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
กลยุทธ์ พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีได้มาตรฐานและครอบคลุม

5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการดำเนินโครงการ	งบประมาณตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณและงบประมาณที่อนุมัติ			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบาลบุญญิต	เงินสะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ/งบประมาณที่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน/งบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
5	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถนนธุรกิจพัฒนา จากแยกถนนนิราศทุกซ์ ถึงถนนสุขราษฎร์	ก่อสร้างถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถนนธุรกิจพัฒนา จากแยกถนนนิราศทุกซ์ ถึงถนนสุขราษฎร์ ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจรกว้าง 10.20 เมตร ยาว 105.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,066.00 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย	459,100	กองช่าง	-	-	456,400 (เงินเหลือจ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจ)	เม.ย.-ก.ย.68	456,400	-	ดำเนินการตามห้วงเวลาและใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร	ถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตใช้สัญจรไปมาสะดวกและปลอดภัย
6	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพักค.ส.ล. ถนนนิवासสถานด้านทิศตะวันตก	ก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อพักค.ส.ล. ถนนนิवासสถานด้านทิศตะวันตก เริ่มต้นจากทางหลวงหมายเลข 2307 ไปด้านทิศใต้ ปริมาณงานบ่อพักค.ส.ล. 15 บ่อ พร้อมฝาปิดเหล็ก จำนวน 15 ฝา ท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. มอก.ชั้น 3 ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร จำนวน 148 ท่อ ความยาวโครงการไม่น้อยกว่า 159.50 เมตร จำนวน 1 สาย	450,500	กองช่าง	-	-	449,600 (เงินเหลือจ่ายอุดหนุนเฉพาะกิจ)	เม.ย.-ก.ย.68	449,600	-	ดำเนินการตามห้วงเวลาและใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร	ระบายน้ำออกจากชุมชนได้ดี น้ำไม่ท่วมขังในชุมชน

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอกวนนิจ จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
กลยุทธ์ พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีได้มาตรฐานและครอบคลุม

5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการ ดำเนินโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ และงบประมาณที่อนุมัติ			ห้วงเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศ บัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
7	โครงการก่อสร้าง ขยายถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนนิราศ ทุกซ์ ด้านทิศ ตะวันออก จาก แยกถนนราชกิจ รังสรรค์ ถึงถนน บำรุงเมือง	ก่อสร้างขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน นิราศทุกซ์ ด้านทิศ ตะวันออก จากแยกถนน ราชกิจรังสรรค์ ถึงถนน บำรุงเมือง ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 1.60-2.80 เมตร ยาว 148.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือ พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 316.00 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย	263,700	กองช่าง	-	-	176,800 (เงินเหลือจ่าย อุดหนุนเฉพาะกิจ)	เม.ย.-ก.ย.68	176,800	-	ดำเนินการ ตามห้วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	ถนนคอนกรีต ขยายกว้าง มากขึ้น ประชาชนใช้ สัญจรไปมา สะดวกและ ปลอดภัย
8	โครงการก่อสร้าง ขยายถนน คอนกรีตเสริม เหล็ก ถนนนิราศ ทุกซ์ ด้านทิศ ตะวันตก จากทาง หลวงหมายเลข 2307 ถึงแยก ถนนเคื้อเจริญ ซอย 6	โครงการก่อสร้างขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนน นิราศทุกซ์ ด้านทิศตะวันตก จากทางหลวงหมายเลข 2307 ถึงแยกถนนเคื้อเจริญ ซอย 6 ปริมาณงาน ผิว จราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 202.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจร ไม่น้อยกว่า 769.00 ตาราง เมตร จำนวน 1 สาย	414,000	กองช่าง	-	-	413,300 (เงินเหลือจ่าย อุดหนุนเฉพาะกิจ)	เม.ย.-ก.ย.68	413,300	-	ดำเนินการ ตามห้วงเวลา และใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	ถนนคอนกรีต ขยายกว้าง มากขึ้น ประชาชนใช้ สัญจรไปมา สะดวกและ ปลอดภัย

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
กลยุทธ์ พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีได้มาตรฐานและครอบคลุม

5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการ ดำเนินโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ และงบประมาณที่อนุมัติ			ห้วงเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศ บัญญัติ	เงิน สะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่ เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
9	โครงการปรับปรุง ซ่อมแซมถนนลูกรัง ถนนราชกิจรังสรรค์	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน ลูกรังถนนราชกิจ รังสรรค์ ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่ น้อยกว่า 840.00 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย	53,300	กองช่าง	-	-	52,700 (เงินเหลือจ่าย อุดหนุนเฉพาะกิจ)	เม.ย.-ก.ย.68	52,700	-	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากพื้นที่ ไม่มีความพร้อม ในการ ดำเนินการ	-
10	โครงการก่อสร้าง ขยายถนนคอนกรีต เสริมเหล็ก ถนน บำรุงเมือง ด้านทิศ ใต้ จากแยกถนน เรืองศรี ถึงลำห้วยสี ดอกขาว	ก่อสร้างขยายถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบำรุงเมือง ด้านทิศ ใต้ จากแยกถนนเรืองศรี ถึงลำห้วยสีดอกขาว ปริมาณงาน ผิวจราจร กว้าง 2.60-2.80 เมตร ยาว 227.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิว จราจรไม่น้อยกว่า 672.00 ตารางเมตร จำนวน 1 สาย	384,000	กองช่าง	-	-	381,700 (เงินเหลือจ่าย อุดหนุนเฉพาะกิจ)	เม.ย.-ก.ย.68	381,700	-	ดำเนินการตาม ห้วงเวลาและใช้ งบประมาณ ตามที่ได้รับ จัดสรร	ถนน คอนกรีต ขยายกว้าง มากขึ้น ประชาชนใช้ สัญจรไปมา สะดวกและ ปลอดภัย

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
กลยุทธ์ พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีได้มาตรฐานและครอบคลุม

5.5 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ/กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจากการดำเนินโครงการ	งบประมาณตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณและงบประมาณที่อนุมัติ			ช่วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	เงินอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
11	โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนิราศทุกซ์ ด้านทิศตะวันตก จากแยกถนนเคื้อเจริญซอย 6 ไปทางทิศใต้	ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 170.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 628.16 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวานรนิวาสกำหนด	486,900	กองช่าง	486,900 (เงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568)	-	-	ต.ค.-ธ.ค. 68	-	486,900	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
12	โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเรืองศรี ด้านทิศตะวันตกจากแยกถนนสนามบิน ถึง แยกถนนเรืองศรี ซอย 7	ก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ปริมาณผิวจราจร กว้าง 2.00-3.00 เมตร ยาว 250.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 636.00 ตารางเมตร ตามแบบแปลนเทศบาลตำบลวานรนิวาสกำหนด	491,300	กองช่าง	491,300 (เงินเหลือจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2568)	-	-	ต.ค.-ธ.ค. 68	-	491,300	อยู่ระหว่างดำเนินการ	-
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 12 โครงการ			9,680,738		1,570,400	-	8,016,238		6,539,800	978,200		
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 จำนวน 34 โครงการ			11,873,238		3,402,900	-	8,016,238		7,848,540	978,200		
รวมทั้งสิ้นจำนวน 76 โครงการ			44,769,778		30,526,830	-	8,816,238		33,834,454	978,200		

ผลการจัดหาครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

1. ประเภทครุภัณฑ์การเกษตร

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

1.1 แผนงานการรักษาความสงบภายใน

ที่	รายการครุภัณฑ์	เป้าหมาย	งบประมาณตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณและงบประมาณที่อนุมัติ			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	งบอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
1	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่ง ชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า	เครื่องสูบน้ำแบบหอยโข่งชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า สูบน้ำได้ 1,130 ลิตร/นาที่ จำนวน 1 เครื่อง	17,200	สำนักปลัดเทศบาล	17,200 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ อนุมัติโดยสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 6 ส.ค.68)	-	-	ส.ค.-ก.ย.68	17,200	-	ดำเนินการตามห้วงเวลาและใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร	สามารถพัฒนาระบบการให้บริการสาธารณะของเทศบาลได้อย่างมีประสิทธิภาพทันต่อการเปลี่ยนแปลง
รวมแผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 รายการ			17,200		17,200	-	-		17,200	-		

ผลการจัดหาครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

กลยุทธ์ สนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.2 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	รายการครุภัณฑ์	เป้าหมาย	งบประมาณตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณและงบประมาณที่อนุมัติ			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	งบอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
1	เลื่อยโซยนต์ บาร์โซยาวไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว	เลื่อยโซยนต์ บาร์โซยาวไม่น้อยกว่า 18 นิ้ว เครื่องยนต์เบนซิน 2 จังหวะ ปริมาตรกระบอกสูบ 45.00 กำลังเครื่องยนต์ไม่น้อยกว่า 3.00 HP ขนาดประเกทโซ 3/8 นิ้ว จำนวน 1 เครื่อง	25,000	สำนักปลัดเทศบาล	25,000 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ อนุมัติโดยสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 6 ส.ค.68)	-	-	ส.ค.-ก.ย.68	-	25,000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์	-
2	ซับริสสูบน้ำ	ซับริสสูบน้ำ จำนวน 1 ตัว ขนาด 1 แรง 1HP 7 ใบพัด รูดอก 11/4 นิ้ว 220 V สายไฟขนาด 3*2.5 = 50 เมตร สำหรับใช้งานที่โรงคัดแยกขยะเทศบาลตำบลวานรนิวาส	20,000	กองสาธารณสุข	15,000 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ อนุมัติโดยสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 23 ก.ย.68)	-	-	ส.ค.-ก.ย.68	-	15,000	อยู่ระหว่างดำเนินการจัดหาครุภัณฑ์	-
แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 2 รายการ			45,000		40,000	-	-		-	40,000		

ผลการจัดหาครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

กลยุทธ์ สนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

1.3 แผนงานสาธารณสุข

ที่	รายการครุภัณฑ์	เป้าหมาย	งบประมาณตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณและงบประมาณที่อนุมัติ			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	งบอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
1	เครื่องพ่นหมอกควัน	เครื่องพ่นหมอกควัน จำนวน 2 เครื่อง	118,000	สำนักปลัดเทศบาล	118,000 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ อนุมัติโดยสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 6 ส.ค.68)	-	-	ส.ค.-ก.ย.68	118,000	-	ดำเนินการตามห้วงเวลาและใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร	สนับสนุนให้พื้นที่สาธารณะมีความสะอาด สวยงาม เป็นระเบียบ และส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กรหรือท้องถิ่น
รวมแผนงานสาธารณสุข จำนวน 1 รายการ			118,000		118,000	-	-		118,000	-		
รวมครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 4 รายการ			180,200		175,200	-	-		135,200	40,000		

ผลการจัดหาครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

2. ประเภทครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว

กลยุทธ์ สนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน

ที่	รายการครุภัณฑ์	เป้าหมาย	งบประมาณตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณและงบประมาณที่อนุมัติ			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	งบอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ/งบประมาณที่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน/งบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
1	เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน	เครื่องตัดหญ้าแบบล้อจักรยาน จำนวน 1 เครื่อง	12,000	กองช่าง	12,000 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ อนุมัติโดยสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 6 ส.ค.68)	-	-	ส.ค.-ก.ย.68	12,000	-	ดำเนินการตามห้วงเวลาและใช้งบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร	สวนสาธารณะ สนามกีฬาและที่สาธารณะต่าง ๆ สะอาด สวยงาม ประชาชนพึงพอใจ
2	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	19,000	กองช่าง	19,000 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ อนุมัติโดยสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 6 ส.ค.68)	-	-	ส.ค.-ก.ย.68	19,000	-	ดำเนินการตามห้วงเวลาและใช้งบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร	สวนสาธารณะ สนามกีฬาและที่สาธารณะต่าง ๆ สะอาด สวยงาม ประชาชนพึงพอใจ
3	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง	เครื่องตัดหญ้าแบบข้อแข็ง จำนวน 2 เครื่อง	19,000	กองสาธารณสุข	19,000 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ อนุมัติโดยสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 6 ส.ค.68)	-	-	ส.ค.-ก.ย.68	19,000	-	ดำเนินการตามห้วงเวลาและใช้งบประมาณตามที่ได้รับการจัดสรร	ไหล่ทางและที่สาธารณะต่าง ๆ สะอาด สวยงาม ประชาชนพึงพอใจ
รวมแผนงานเคหะและชุมชน 3 รายการ			50,000		50,000	-	-		50,000	-		
รวมครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 3 รายการ			50,000		50,000	-	-		50,000	-		

ผลการจัดหาครุภัณฑ์ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร

3. ประเภทครุภัณฑ์ก่อสร้าง

กลยุทธ์ พัฒนาระบบการให้บริการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

3.1 แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	รายการครุภัณฑ์	เป้าหมาย	งบประมาณตามแผน	หน่วยงานรับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณและงบประมาณที่อนุมัติ			ห้วงเวลาตามแผนการดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบัญญัติ	เงินสะสม	งบอุดหนุนอื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ/งบประมาณที่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน/งบประมาณที่ก่อหนี้ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
1	เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า	เครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้า ขนาด 30 มิลลิเมตร กำลังไฟฟ้าน้อยกว่า 1,500 w อัตราการกระแทกต่อนาที (IPM) ไม่น้อยกว่า 1,400 จำนวน 1 เครื่อง	28,000	กองสาธารณสุขฯ	28,000 (โอนตั้งจ่ายรายการใหม่ อนุมัติโดยสภาเทศบาล เมื่อวันที่ 6 ส.ค.68)	-	-	ส.ค.-ก.ย.68	28,000	-	ดำเนินการตามห้วงเวลาและใช้งบประมาณตามที่ได้รับจัดสรร	การจัดซื้อเครื่องสกัดคอนกรีตไฟฟ้าช่วยให้การดำเนินงานด้านก่อสร้าง ซ่อมแซม และปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐานของหน่วยงานมีความสะดวกรวดเร็ว และปลอดภัยมากยิ่งขึ้น
รวมแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา 1 รายการ			28,000		28,000	-	-		28,000	-		
รวมครุภัณฑ์ก่อสร้าง 1 รายการ			28,000		28,000	-	-		28,000	-		
รวมทั้งสิ้น			258,000		253,200				213,200	40,000		

1.5 สรุปผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้

สรุปผลการดำเนินโครงการในภาพรวม กำหนดโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 253 โครงการ งบประมาณ 166,647,445 บาท นำไปสู่การปฏิบัติจำนวน
74 โครงการ งบประมาณ 39,343,068 บาท ดำเนินการได้จริงจำนวน 59 โครงการ งบประมาณ 34,837,432
บาท เมื่อพิจารณารายยุทธศาสตร์ ผลปรากฏดังนี้

**ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง** กำหนดโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ
311,735 บาท ได้แก่ แผนงานการเกษตร จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 311,735 บาท โดยไม่ได้นำโครงการ
ไปสู่การปฏิบัติ

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว กำหนดโครงการไว้ใน
แผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 3,318,100 บาท ประกอบด้วย
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 1,955,000 บาท และ
แผนงานการพาณิชย์ จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 1,363,100 บาท

โดยนำไปสู่การปฏิบัติจำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 1,801,000 บาท ได้แก่ แผนงาน
การศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 1,422,000 บาท และแผนงานการ
พาณิชย์ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 397,030 บาท ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินโครงการ พบว่า ดำเนินการได้จริงจำนวน 10 โครงการ
งบประมาณ 1,699,710 บาท เมื่อพิจารณารายแผนงาน พบว่า แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และ
นันทนาการ ดำเนินการได้จริง จำนวน 8 โครงการ งบประมาณ 1,415,800 บาท และแผนงานการพาณิชย์
ดำเนินการได้จริง จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 283,910 บาท ตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน กำหนด
โครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 65 โครงการ งบประมาณ 30,171,240
บาท ประกอบด้วย แผนงานงบกลาง จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 9,966,000 บาท แผนงานบริหารทั่วไป
จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 12,000 บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ
146,000 บาท แผนงานการศึกษา จำนวน 18 โครงการ งบประมาณ 15,170,240 บาท แผนงานสร้างความ
เข้มแข็งของชุมชน จำนวน 9 โครงการ งบประมาณ 1,700,000 บาท แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและ
นันทนาการ จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 440,000 บาท และแผนงานสาธารณสุข จำนวน 27 โครงการ
งบประมาณ 2,737,000 บาท

โดยนำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 27 โครงการ งบประมาณ 21,760,300 บาท ได้แก่ แผนงาน
งบกลาง จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 8,812,800 บาท แผนงานบริหารทั่วไป จำนวน 1 โครงการ
งบประมาณ 12,000 บาท แผนงานสังคมสงเคราะห์ จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 96,000 บาท แผนงาน
การศึกษา จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 12,204,500 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน
6 โครงการ งบประมาณ 190,000 บาท แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ จำนวน 2 โครงการ
งบประมาณ 140,000 บาท และแผนงานสาธารณสุข จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 330,000 บาท
ตามลำดับ

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินโครงการ พบว่า ดำเนินการได้จริงจำนวน 22 โครงการ
งบประมาณ 20,734,794 บาท และเมื่อพิจารณารายแผนงาน พบว่า แผนงานการศึกษา ดำเนินการได้จริง
จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 11,720,219 บาท ต่อมาแผนงานงบกลาง ดำเนินการได้จริง จำนวน
3 โครงการ งบประมาณ 8,433,100 บาท ต่อมาแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ดำเนินการได้จริง

จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 95,890 บาท ต่อมาแผนงานสาธารณสุข ดำเนินการได้จริงจำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 287,585 บาท ต่อมาแผนงานสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการได้จริง จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 96,000 บาท ต่อมาแผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ดำเนินการได้จริง จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 90,000 บาท และแผนงานบริหารทั่วไป ดำเนินการได้จริงจำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 12,000 บาท ตามลำดับ

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน
กำหนดโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 23 โครงการ งบประมาณ 13,129,300 บาท ประกอบด้วย แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 15 โครงการ งบประมาณ 12,994,300 บาท แผนงานการเกษตร จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 20,000 บาท และแผนงานสาธารณสุข จำนวน 7 โครงการ งบประมาณ 115,000 บาท

โดยนำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 4,337,600 บาท ได้แก่ แผนงานเคหะและชุมชน จำนวน 5 โครงการ งบประมาณ 4,317,600 บาท และแผนงานการเกษตร จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 20,000 บาท

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินโครงการ พบว่า ดำเนินการได้จริงจำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 3,551,410 บาท และเมื่อพิจารณารายแผนงาน พบว่า แผนงานเคหะและชุมชน ดำเนินการได้จริงจำนวน 4 โครงการ งบประมาณ 3,551,410 บาท ส่วนแผนงานการเกษตร ไม่ได้มีการนำโครงการไปดำเนินการ

ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง
กำหนดโครงการ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวน 149 โครงการ งบประมาณ 119,717,070 บาท ประกอบด้วย แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 13 โครงการ งบประมาณ 2,469,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน 19 โครงการ งบประมาณ 6,545,500 บาท แผนงานการศึกษา จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 96,000 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 130,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 113 โครงการ งบประมาณ 110,414,982 บาท

โดยนำไปสู่การปฏิบัติ จำนวน 31 โครงการ งบประมาณ 11,419,138 บาท ได้แก่ แผนงานบริหารงานทั่วไป จำนวน 10 โครงการ งบประมาณ 1,004,000 บาท แผนงานการรักษาความสงบภายใน จำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 692,500 บาท แผนงานการศึกษา จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 96,000 บาท แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน จำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 40,000 บาท และแผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา จำนวน 12 โครงการ งบประมาณ 9,586,638 บาท

เมื่อพิจารณาผลการดำเนินโครงการ พบว่า ดำเนินการได้จริงจำนวน 24 โครงการ งบประมาณ 8,826,740 บาท เมื่อพิจารณารายแผนงาน พบว่า แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ดำเนินการได้จริง จำนวน 11 โครงการ งบประมาณ 7,518,000 บาท ต่อมาแผนงานบริหารงานทั่วไป ดำเนินการได้จริงจำนวน 6 โครงการ งบประมาณ 799,366 บาท ต่อมาแผนงานการรักษาความสงบภายใน ดำเนินการได้จริงจำนวน 3 โครงการ งบประมาณ 421,400 บาท ต่อมาแผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ดำเนินการได้จริงจำนวน 2 โครงการ งบประมาณ 17,550 บาท และแผนงานการศึกษา ดำเนินการได้จริง จำนวน 1 โครงการ งบประมาณ 95,202 บาท

1.6 การประเมินผลความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวานรนิวาสในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

การประเมินความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวานรนิวาสในภาพรวม เครื่องมือที่ใช้ คือ แบบประเมินความพึงพอใจรวมทั้งสิ้น 100 ชุด จากกลุ่มตัวอย่างที่

เป็นประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาส และทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ IBM SPSS V.27 (IBM SPSS Statistics Base) สรุปผลการวิเคราะห์ข้อมูลได้ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน

แบบสอบถามประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวานรนิวาสในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยเป็นประชาชนมีบ้านพักอาศัยในเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาส หรือเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวานรนิวาส ปัจจัยในการวิเคราะห์ ได้แก่ เพศ อายุ ระดับการศึกษา อาชีพหลัก และชุมชนที่อาศัยอยู่เป็นข้อคำถามแบบตรวจสอบรายการ (Check List) ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังนี้

ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง		จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (คน)	ร้อยละ
1	เพศ		
	- ชาย	51	51.00
	- หญิง	49	49.00
2	อายุ		
	- ต่ำกว่า 11 ปี	-	-
	- 11 - 20 ปี	2	2.00
	- 21 - 30 ปี	4	4.00
	- 31 - 40 ปี	8	8.00
	- 41 - 50 ปี	16	16.00
	- 51 - 60 ปี	34	34.00
	- 61 - 70 ปี	30	30.00
	- ตั้งแต่ 71 ปีขึ้นไป	6	6.00
3	ระดับการศึกษา		
	- ประถมศึกษาหรืออ่านออกเขียนได้	9	9.00
	- มัธยมศึกษาตอนต้น	8	8.00
	- มัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช./เทียบเท่า	25	25.00
	- อนุปริญญา/ปวส./เทียบเท่า	10	10.00
	- ปริญญาตรี	37	37.00
	- สูงกว่าปริญญาตรี	11	11.00
	- อื่น ๆ	-	-
4	อาชีพหลัก		
	- ข้าราชการ/รัฐวิสาหกิจ	13	13.00
	- พนักงานเอกชน	10	10.00
	- ลูกจ้างส่วนราชการ	13	13.00
	- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	35	35.00
	- รับจ้างทั่วไป	9	9.00
	- นักเรียน/นักศึกษา	2	2.00
	- เกษตรกร	8	8.00
	- อื่น ๆ	10	10.00


ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่าง (ต่อ)		จำนวนกลุ่มตัวอย่าง (คน)	ร้อยละ
5	ชุมชน		
	- วัดไตรภูมิ	15	15.00
	- คลองเตย	9	9.00
	- สร้างเม็ก	10	10.00
	- สะพานทอง	5	5.00
	- หลักเมือง	11	11.00
	- บ.ข.ส.	5	5.00
	- ตลาดสด	8	8.00
	- วัดเสบุญเรือง	6	6.00
	- สนามบิน	7	7.00
	- สนามม้า	5	5.00
	- ศูนย์ราชการ	4	4.00
	- ป่าตัวพัฒนา	5	5.00
	- แหลมทองพัฒนา	10	10.00
	รวมทั้งสิ้น	100	100.00

จากตารางข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม การวิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ IBM SPSS V.27 (IBM SPSS Statistics Base) ผลการวิเคราะห์ ดังนี้

1) เพศ

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่าง 100 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากที่สุด จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาเป็นเพศหญิง จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 คน ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลำดับ

ข้อมูลด้านเพศ




2) อายุ

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 100 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระหว่าง ช่วงอายุ 51-60 ปี มากที่สุด จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ 61-70 ปี จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ 41-50 ปี จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด


รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ 31-40 ปี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุตั้งแต่ 71 ปีขึ้นไป จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ 21-30 ปี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลำดับ และช่วงอายุ ส่วนต่ำกว่า 11 ปี ไม่มีผู้ตอบแบบประเมิน

ข้อมูลด้านอายุ



3) ระดับการศึกษา


จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 100 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่าง มีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรี จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ระดับอนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ประถมศึกษาหรืออ่านออกเขียนได้ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ประถมศึกษาหรืออ่านออกเขียน จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลำดับ ส่วนการศึกษา ในระดับอื่น ไม่มีผู้ตอบแบบประเมิน



4) อาชีพหลัก

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 100 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวมากที่สุด จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาได้แก่ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและลูกจ้างส่วนราชการ จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ อาชีพพนักงานเอกชน และอาชีพอื่น ๆ เช่น ข้าราชการบำนาญ นักการเมืองท้องถิ่น เป็นต้น จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ อาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ อาชีพเกษตรกร จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลำดับ


ข้อมูลด้านอาชีพ



5) ชุมชน

จากผลการวิเคราะห์ข้อมูลกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 100 คน พบว่า กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในชุมชนวัดไตรภูมิมากที่สุด จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาอาศัยอยู่ในชุมชนหลักเมือง จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาอาศัยอยู่ในชุมชนสร้างเม็กและชุมชนแหลมทองพัฒนา จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาอาศัยอยู่ในชุมชนคลองเตย จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาอาศัยอยู่ในชุมชนตลาดสด จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาอาศัยอยู่ในชุมชนสนามบิน จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาอาศัยอยู่ในชุมชนวัดเสบุญเรือง จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาอาศัยอยู่ในชุมชนสะพานทอง ชุมชน บ.ข.ส. ชุมชนสนามม้า และชุมชนป่าดิวพัฒนา จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาอาศัยอยู่ในชุมชนวัดศูนย์ราชการ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลำดับ

ข้อมูลด้านชุมชน



ส่วนที่ 2 ประเภทบริการสาธารณะที่เคยรับบริการ

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลการเคยเข้ารับบริการจากกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด 100 คน

ผลปรากฏดังนี้



ประเภทงานที่เคยรับบริการ	จำนวนกลุ่มตัวอย่าง ที่เคยรับบริการ		จำนวนกลุ่มตัวอย่าง ที่ไม่เคย		จำนวนของกลุ่ม ตัวอย่างที่เคยรับ บริการ ที่มีความพึงพอใจ		จำนวนของกลุ่มตัวอย่าง ที่เคยรับบริการ ที่มีความไม่พึงพอใจ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
1.การชำระภาษีประเภทต่าง ๆ	70	70.00	30	30.00	70	100.00	-	-
2.การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ย คนพิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเอดส์/เงิน อุดหนุนเพื่อดูแลเด็กแรกเกิด/เงิน สงเคราะห์ค่าจัดการงานศพผู้สูงอายุ	70	70.00	30	30.00	70	100.00	-	-
3.การขอใบอนุญาต หรือการขอต่อ ใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาต ก่อสร้าง รื้อถอนปรับเปลี่ยนอาคาร ใบอนุญาตประกอบกิจการ แจ้งถมดิน	83	83.00	17	30.00	83	100.00	-	-
4.งานบริการโครงสร้างพื้นฐานที่ เกี่ยวข้องกับ								
4.1 ไฟฟ้าสาธารณะ	100	100.00	100	100.00	100	100.00		
4.2 ถนน ทางเดินและ ทางเท้า	100	100.00	100	100.00	100	100.00		
4.3 การขนส่งสาธารณะ	98	98.00	2	2.00	98	100.00	-	-
4.4 ตลาด	100	-	100	-	100	100.00	-	-
4.5 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สนาม กีฬาสวนสาธารณะ	100	-	100	-	100	100.00	-	-
4.6 การจัดการที่อยู่อาศัย	52	52.00	48	48.00	52	100.00	-	-

ประเภทงานที่เคยรับบริการ	จำนวนกลุ่มตัวอย่าง ที่เคยรับบริการ		จำนวนกลุ่มตัวอย่าง ที่ไม่เคย		จำนวนของกลุ่ม ตัวอย่างที่เคยรับ บริการ ที่มีความพึงพอใจ		จำนวนของกลุ่มตัวอย่าง ที่เคยรับบริการ ที่มีความไม่พึงพอใจ	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ	จำนวน (คน)	ร้อยละ
5.งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บขยะ การขออนุญาตใช้เสียง การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การสาธารณสุขและการป้องกันโรค (การฉีดวัคซีนป้องกันไข้เลือดออก งานป้องกันการติดเชื้อโควิด 2019 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ)	100	100.00	100	100.00	100	100.00		
6. งานบริการสาธารณะเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย	53	53.00	47	47.00	53	100.00	-	-
7.งานบริการสาธารณะเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย	100	100.00	100	100.00	100	100.00		
8.งานส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญา	100	100.00	100	100.00	100	100.00		
9.งานทะเบียนราษฎร	100	100.00	100	100.00	100	100.00		
10.งานการศึกษา เช่น การติดต่อเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การติดต่อเกี่ยวกับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การติดต่อรับเอกสารหลักฐานทางการศึกษา	51	51.00	49	49.00	51	100.00		
11.งานร้องทุกข์/ร้องเรียนต่าง ๆ	39	39.00	61	61.00	39	100.00	-	-
12.งานบริการอื่น ๆ เช่น บริการเดินเท้า เ้าอี้ เป็นต้น	100	100.00	100	100.00	100	100.00		

จากตารางข้อมูลประเภทบริการที่เคยรับบริการของกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 คน วิเคราะห์ข้อมูลใช้โปรแกรมวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ IBM SPSS V.27 (IBM SPSS Statistics Base) ผลการวิเคราะห์ ดังนี้

1) การชำระภาษีประเภทต่าง ๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเข้ารับบริการ จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และไม่เคยเข้ารับบริการ จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการ และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

ข้อมูลการชำระภาษีประเภทต่าง ๆ




2) การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยคนพิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเอดส์/เงินอุดหนุนเพื่อดูแลเด็กแรกเกิด/เงินสงเคราะห์ค่าจัดการงานศพผู้สูงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเข้ารับบริการจำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และไม่เคยเข้ารับบริการ จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการ และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

ข้อมูลการลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยยังชีพ



3) การขอใบอนุญาต หรือการขอต่อใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ปรับเปลี่ยนอาคาร ใบอนุญาตประกอบกิจการ แจ่งถมดิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเข้ารับบริการจำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 83.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และไม่เคยเข้ารับบริการจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการ ส่วนใหญ่พึงพอใจต่อการให้บริการ จำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการ และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ


ข้อมูลการขอใบอนุญาต หรือการขอต่อใบอนุญาตต่าง ๆ



4) งานบริการโครงสร้างพื้นฐาน แบ่งเป็น


4.1) ไฟฟ้าสาธารณะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเข้ารับบริการจำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และไม่มีกลุ่มตัวอย่างคนใดไม่เคยเข้ารับบริการ กลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการ และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

ข้อมูลงานบริการโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับไฟฟ้าสาธารณะ




4.2) ถนน ทางเดิน และทางเท้า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเข้ารับบริการจำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และไม่มีกลุ่มตัวอย่างคนใดไม่เคยเข้ารับบริการ กลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการ และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

ข้อมูลงานบริการโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับถนน ทางเดิน และทางเท้า




4.3) การขนส่งสาธารณะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเข้ารับบริการ จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 98.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และไม่เคยเข้ารับบริการ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการ และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

ข้อมูลงานบริการโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการขนส่งสาธารณะ




4.4) ตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยเข้ารับบริการทั้งหมดจำนวน 100 คน คิดเป็น ร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้ารับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทั้งหมด จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการ และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

ข้อมูลงานบริการโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับตลาด




4.5) สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สนาทมกีฬา สวนสาธารณะ กลุ่มตัวอย่างเคยเข้ารับบริการทั้งหมดจำนวน 100 คน คิดเป็น ร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้ารับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทั้งหมด จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการ และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

ข้อมูลงานบริการโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับสถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สนาทมกีฬา สวนสาธารณะ




4.6) การจัดการที่อยู่อาศัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเข้ารับบริการจำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และไม่เคยเข้ารับบริการจำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการ และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

ข้อมูลงานบริการโครงสร้างพื้นฐานเกี่ยวกับการจัดการที่อยู่อาศัย





5) งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บขยะ การขออนุญาตใช้เสียง การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การสาธารณสุขและการป้องกันโรค (การฉีดพ่นป้องกันไข้เลือดออก งานป้องกันการติดเชื้อโควิด 2019 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ) พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยเข้ารับบริการทั้งหมดจำนวน 100 คน คิดเป็น ร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้ารับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทั้งหมด จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการ และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

ข้อมูลงานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม



6) งานบริการสาธารณะเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเข้ารับบริการจำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และไม่เคยเข้ารับบริการจำนวน 47 คน คิดเป็น ร้อยละ 47.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการ และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ



ข้อมูลงานบริการสาธารณะเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



7) งานบริการสาธารณะเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย

พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยเข้ารับบริการทั้งหมดจำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้ารับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทั้งหมด จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการ และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ


ข้อมูลงานบริการสาธารณะเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



8) การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญา


พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยเข้ารับบริการทั้งหมดจำนวน 100 คน คิดเป็น ร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้ารับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทั้งหมด จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการ และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

ข้อมูลการส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญา




9) งานทะเบียนราษฎร พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยเข้ารับบริการทั้งหมดจำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้ารับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทั้งหมด จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการ และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

ข้อมูลงานทะเบียนราษฎร




10) งานการศึกษา เช่น การติดต่อเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การติดต่อเกี่ยวกับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การติดต่อรับเอกสารหลักฐานทางการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเข้ารับบริการจำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และไม่เคยเข้ารับบริการจำนวน 49 คน คิดเป็น ร้อยละ 49.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการ และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

ข้อมูลงานการศึกษา




11) เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนต่าง ๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับบริการจำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 61.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และเคยเข้ารับบริการจำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการ และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

ข้อมูลเรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนต่าง ๆ



12) งานบริการอื่น ๆ เช่น บริการเดินท โตะ แก้อั เป็นต้น พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยเข้ารับบริการทั้งหมดจำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้ารับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทั้งหมด จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการและไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

ข้อมูลงานบริการอื่น ๆ



ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ โดยสำรวจความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานในภาพรวมจากกลุ่มตัวอย่างซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์และผลกระทบจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวานรนิวาส จำนวน 100 คน เป็นข้อคำถามแบบมาตราส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ที่ผู้ตอบแสดงความพึงพอใจ 5 ระดับ คือ


พึงพอใจมากที่สุด	= 5
พึงพอใจมาก	= 4
พึงพอใจปานกลาง	= 3
พึงพอใจน้อย	= 2
พึงพอใจน้อยที่สุด	= 1

เกณฑ์การแปลความหมายของแบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวานรนิวาสในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เกณฑ์การพิจารณาคะแนนเฉลี่ยของมาตรการวัดของลิเคิร์ต ในการพิจารณาตัดสินคะแนนเฉลี่ยที่กำหนดเกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี้

4.50 - 5.00	อยู่ในระดับ	พึงพอใจมากที่สุด
3.50 - 4.49	อยู่ในระดับ	พึงพอใจมาก
2.50 - 3.49	อยู่ในระดับ	พึงพอใจปานกลาง
1.50 - 2.49	อยู่ในระดับ	พึงพอใจน้อย
0.00 - 1.49	อยู่ในระดับ	พึงพอใจน้อยที่สุด

ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงานในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับ**พึงพอใจมากที่สุด** พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านบุคลากร มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.91 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการ คะแนนเฉลี่ย 4.90 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านขั้นตอน คะแนนเฉลี่ย 4.88 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก คะแนนเฉลี่ย 4.84 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านความเร็ว คะแนนเฉลี่ย 4.78 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด


ด้าน	ค่าเฉลี่ย	ผลการประเมิน	จัดลำดับ
ด้านที่ 1 ด้านความเร็ว	4.78	พึงพอใจมากที่สุด	5
ด้านที่ 2 ด้านขั้นตอน	4.88	พึงพอใจมากที่สุด	3
ด้านที่ 3 ด้านบุคลากร	4.91	พึงพอใจมากที่สุด	1
ด้านที่ 4 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก	4.84	พึงพอใจมากที่สุด	4
ด้านที่ 5 ด้านคุณภาพการให้บริการ	4.90	พึงพอใจมากที่สุด	2
รวม	4.86	พึงพอใจมากที่สุด	



เมื่อพิจารณาแต่ละประเด็นแยกรายด้าน ผลการประเมินเป็นดังนี้


ด้านที่ 1 ด้านความรวดเร็ว พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.78 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ 1.1 ให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด หรือทันท่วงที่ รวดเร็วต่อประเภทของงานบริการ คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.86 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ข้อ 1.2 กำหนดเวลาที่เหมาะสมกับประเภทของการให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.85 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ข้อ 1.3 มีการให้บริการในการนัดหมายล่วงหน้า มีคะแนนเฉลี่ย 4.80 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ข้อ 1.4 มีแจ้งบริการนัดหมายล่วงหน้าได้อย่างชัดเจน หรือมีระบบแจ้งเตือนที่ดี มีคะแนนเฉลี่ย 4.75 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ข้อ 1.5 มีจุดให้บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) มีคะแนนเฉลี่ย 4.66 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ตามลำดับ

ประเด็นพิจารณา	ค่าเฉลี่ย	ผลการประเมิน
1.1 ให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด หรือทันท่วงที่ รวดเร็วต่อประเภทของงานบริการ	4.86	พึงพอใจมากที่สุด
1.2 กำหนดเวลาที่เหมาะสมกับประเภทของการให้บริการ	4.85	พึงพอใจมากที่สุด
1.3 มีการให้บริการในการนัดหมายล่วงหน้า	4.80	พึงพอใจมากที่สุด
1.4 แจ้งบริการนัดหมายล่วงหน้าได้อย่างชัดเจน หรือมีระบบแจ้งเตือนที่ดี	4.75	พึงพอใจมากที่สุด
1.5 มีจุดให้บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)	4.66	พึงพอใจมากที่สุด
ผลการประเมินความพึงพอใจด้านความรวดเร็ว	4.78	พึงพอใจมากที่สุด




ด้านที่ 2 ด้านขั้นตอน พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.88 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ 2.2 จัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้ และข้อ 2.4 มีขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.91 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ข้อ 2.5 ให้บริการได้อย่างเป็นระบบ มีคะแนนเฉลี่ย 4.89 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ข้อ 2.3 ให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน ฯลฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.86 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ข้อ 2.1 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจนในรูปแบบที่เหมาะสมมีคะแนนเฉลี่ย 4.82 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ตามลำดับ

ประเด็นพิจารณา	ค่าเฉลี่ย	ผลการประเมิน
2.1 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจนในรูปแบบที่เหมาะสม	4.82	พึงพอใจมากที่สุด
2.2 จัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้	4.91	พึงพอใจมากที่สุด
2.3 ให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับบริการก่อน ฯลฯ	4.86	พึงพอใจมากที่สุด
2.4 มีขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน	4.91	พึงพอใจมากที่สุด
2.5 ให้บริการได้อย่างเป็นระบบ	4.89	พึงพอใจมากที่สุด
ผลการประเมินความพึงพอใจด้านขั้นตอน	4.88	พึงพอใจมากที่สุด




ด้านที่ 3 ด้านบุคลากร พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.91 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ 3.2 ให้บริการอย่างเต็มใจและพร้อมให้บริการ คะแนนเฉลี่ยสูงสุด คือ 4.94 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ข้อ 3.1 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย พุดจาสุภาพ มีคะแนนเฉลี่ย 4.91 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ข้อ 3.3 มีความรู้และสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์หรือช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการ และมีการประสานส่งต่อที่ดี กรณีต้องส่งต่อหน่วยงานอื่น และข้อ 3.5 ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.90 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ข้อ 3.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบนไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ มีคะแนนเฉลี่ย 4.89 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ตามลำดับ

ประเด็นพิจารณา	ค่าเฉลี่ย	ผลการประเมิน
3.1 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย พุดจาสุภาพ	4.91	พึงพอใจมากที่สุด
3.2 ให้บริการอย่างเต็มใจและพร้อมให้บริการ	4.94	พึงพอใจมากที่สุด
3.3 มีความรู้และสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์หรือช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการ และมีการประสานส่งต่อที่ดี กรณีต้องส่งต่อหน่วยงานอื่น	4.90	พึงพอใจมากที่สุด
3.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบนไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ	4.89	พึงพอใจมากที่สุด
3.5 ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ	4.90	พึงพอใจมากที่สุด
ผลการประเมินความพึงพอใจด้านบุคลากร	4.91	พึงพอใจมากที่สุด



ด้านที่ 4 ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.84 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ 4.5 การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์และบริการช่องทางออนไลน์ มีความสะดวก รวมทั้งให้บริการด้านข้อมูลอย่างครบถ้วน คะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.87 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ข้อ 4.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ ข้อ 4.6 มีช่องทางการติดต่อ สื่อสาร ในการตอบคำถามได้อย่างเพียงพอและทันทั่วทั้งที่ และข้อ 4.8 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยในการทำงาน มีคะแนนเฉลี่ย 4.85 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ข้อ 4.1 มีป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ชัดเจน และข้อ 4.7 มีจุดร้องเรียนหรือรับการแจ้งปัญหา มีคะแนนเฉลี่ย 4.84 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ข้อ 4.3 จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก มีคะแนนเฉลี่ย 4.81 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมา ได้แก่ ข้อ 4.2 จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก มีคะแนนเฉลี่ย 4.79 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด ตามลำดับ


ประเด็นพิจารณา	ค่าเฉลี่ย	ผลการประเมิน
4.1 มีป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ชัดเจน	4.84	พึงพอใจมากที่สุด
4.2 จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก	4.79	พึงพอใจมากที่สุด
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม ฯลฯ	4.81	พึงพอใจมากที่สุด
4.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ	4.85	พึงพอใจมากที่สุด
4.5 การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ และ บริการช่องทางออนไลน์ มีความสะดวก รวมทั้งให้บริการด้านข้อมูลอย่างครบถ้วน	4.87	พึงพอใจมากที่สุด
4.6 มีช่องทางการติดต่อ สื่อสาร ในการตอบคำถามได้อย่างเพียงพอและทันทั่วทั้งที่	4.85	พึงพอใจมากที่สุด
4.7 มีจุดร้องเรียนหรือรับการแจ้งปัญหา	4.84	พึงพอใจมากที่สุด
4.8 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยในการทำงาน	4.85	พึงพอใจมากที่สุด
ผลการประเมินความพึงพอใจด้านสิ่งอำนวยความสะดวก	4.84	พึงพอใจมากที่สุด



ด้านที่ 5 ด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด คะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.90 และเมื่อพิจารณารายข้อ พบว่า ข้อ 5.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยมากที่สุด คือ 4.92 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ข้อ 5.1 ผลที่ได้จากการรับบริการตรงตามความต้องการ มีคะแนนเฉลี่ย 4.87 ผลการประเมินอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด

ประเด็นพิจารณา	ค่าเฉลี่ย	ผลการประเมิน
5.1 ผลที่ได้จากการรับบริการตรงตามความต้องการ	4.87	พึงพอใจมากที่สุด
5.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม	4.94	พึงพอใจมากที่สุด
ผลการประเมินความพึงพอใจด้านคุณภาพการให้บริการ	4.90	พึงพอใจมากที่สุด

ผลการประเมินความพึงพอใจต่อการให้บริการ ด้านคุณภาพการให้บริการ



2. แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

แนวทางการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 เพื่อใช้เป็นกรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผน รวมทั้งผลการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีรายละเอียด ดังนี้

2.1 กรอบและแนวทางในการติดตามและประเมินผล

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้อง และความสำเร็จของแผนยุทธศาสตร์การพัฒนา และแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการติดตาม และประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้ดำเนินการตามแผนดำเนินงานว่า เป็นไป ตามเป้าหมายการพัฒนาที่สอดคล้องกับพันธกิจ ซึ่งสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นกำหนดหรือไม่ และโครงการพัฒนานั้นประสบความสำเร็จตามกรอบการประเมินผลในระดับใด

การติดตาม (Monitoring) การติดตามนั้น จะทำให้เราทราบได้ว่าขณะนี้ได้มีการปฏิบัติตาม แผนพัฒนาสามปี ถึงระยะใดแล้ว ซึ่งเทคนิคอย่างง่ายที่สามารถใช้เป็นเครื่องในการติดตามได้ เช่น Gant Chart ที่จะทำให้หน่วยงานสามารถ ติดตามได้ว่าการดำเนินการตามแผนพัฒนาสามปีมีการดำเนินการช่วงใด ตรงกำหนด ระยะเวลาที่กำหนดไว้ หรือไม่ แผนดำเนินงานก็จะเป็นเครื่องมือสำคัญในการติดตามผลการดำเนินงาน

การประเมินผล (Evaluation) การประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น จำเป็นต้องมีเกณฑ์ มาตรฐาน (Standard criteria) และตัวชี้วัด (indicators) เพื่อใช้เป็นกรอบในการประเมินเพื่อให้เกิดความชัดเจน เป็นระบบ มีมาตรฐานและเป็นที่ยอมรับ โดยประกอบด้วยเกณฑ์ที่สำคัญ ใน 2 ระดับ คือ เกณฑ์การประเมิน หน่วยงาน และเกณฑ์การประเมินโครงการและพิจารณาปัจจัยให้ทราบทั้งจุดเด่น หรือจุดด้อย ของงาน/โครงการ อย่างมีระบบแล้วตัดสินใจว่าจะปรับปรุง แก้ไขงาน/โครงการนั้น เพื่อการดำเนินการต่อไปหรือยุติการดำเนินงาน โครงการนั้น วิธีการติดตามและประเมินผล เป็นการแสดงถึงวิธีการติดตามและประเมินผลโครงการโดยกำหนด รูปแบบแผนที่จะใช้ในการติดตามและประเมินผล เพื่อตรวจสอบว่าการดำเนินกิจกรรม /โครงการอยู่ภายใต้ ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนดไว้หรือไม่ และผลการดำเนิน/โครงการบรรลุวัตถุประสงค์ที่วางไว้หรือไม่ โดยการติดตามเป็นการตรวจสอบระหว่างการดำเนินการกิจกรรมตามแผนงาน /โครงการในขณะที่ทำการ ประเมินผลเป็นการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจริงเมื่อดำเนินโครงการเสร็จแล้วเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้

2.2 ขั้นตอนการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการตามระเบียบ กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 และที่แก้ไข เพิ่มเติมแก้ไข ข้อ 29 ดังนี้

ขั้นตอนที่ 1 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นร่วมประชุมเพื่อกำหนด กรอบแนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นและประเมินผลโครงการพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

1.1 การกำหนดกรอบ แนวทาง และวิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา อาจ กำหนดแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ดังนี้

- 1) ความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด
- 2) ความเพียงพอของทรัพยากรเพื่อการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงาน
- 3) ความก้าวหน้ากิจกรรมที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring)
- 4) ประสิทธิภาพ เป็นการศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างผลผลิตกับทรัพยากรที่ใช้โดยมี การประเมินประสิทธิภาพ
- 5) ประสิทธิผล เป็นการศึกษาถึงผลที่ได้จะรับจากการดำเนินโครงการ

6) ผลลัพธ์และผลผลิต เป็นการประเมินผลประโยชน์ที่เกิดจากการทำกิจกรรมที่มีต่อกลุ่มเป้าหมายที่ได้รับบริการและการประเมินผลผลิตที่เกิดขึ้นจากกิจกรรม

7) การประเมินผลกระทบ เป็นการศึกษาค้นคว้าที่ได้รับจากการดำเนินกิจกรรมซึ่งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจนำแนวทางทั้งหมดที่กำหนดมาใช้หรืออาจเลือกใช้ในบางแนวทางในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นก็ได้ โดยอย่างน้อยต้องสามารถ ประเมินความสอดคล้องและสามารถวัดความสำเร็จหรือความก้าวหน้าของแผนพัฒนาท้องถิ่นได้ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับ คณะกรรมการฯ จะพิจารณา

1.2 การกำหนดกรอบแนวทางและวิธีการในการติดตามและประเมินผลโครงการพัฒนาตามยุทธศาสตร์การพัฒนากำหนดแนวทาง ดังนี้

- 1) การประเมินผลกระบวนการหรือการประเมินประสิทธิภาพ
- 2) การประเมินผลโครงการหรือการประเมิน
- 3) การประเมินผลกระทบ

ขั้นตอนที่ 2 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผลได้ตลอดระยะเวลาของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ขั้นตอนที่ 3 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการติดตามและประเมินผล โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นตามกรอบแนวทางและวิธีการที่กำหนด โดยสามารถติดตามและประเมินผล ได้ตั้งแต่ก่อนเริ่มโครงการพัฒนาตามแผนดำเนินงานจนสิ้นสุดโครงการฯ

ขั้นตอนที่ 4 รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และผลการติดตามและประเมินโครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมประกาศผลการติดตามและประเมินผลให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบโดยทั่วกันอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้ง

ขั้นตอนที่ 5 คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นอาจให้ความเห็นหรือข้อเสนอแนะในรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น และโครงการพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น

2.3 รูปแบบการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

2.3.1 ความสัมพันธ์ระหว่างแผนระดับมหภาค

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์การพัฒนาคือหาความสัมพันธ์ระหว่างแผนระดับมหภาคกับยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส ว่ามีความสอดคล้องความเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาระดับมหภาค ประกอบด้วย ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13 ยุทธศาสตร์กลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน 2 ยุทธศาสตร์จังหวัดสกลนคร และยุทธศาสตร์การพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร และยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลวานรนิวาส

2.3.2 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลวานรนิวาส

1) วิสัยทัศน์

เทศบาลตำบลวานรนิวาสได้กำหนดวิสัยทัศน์ไว้ว่า

**“เทศบาลน่าอยู่ มุ่งสู่สังคมคุณธรรม นำการศึกษาก้าวไกล ใส่ใจสิ่งแวดล้อม
พร้อมพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน เตรียมคนสู่ชีวิตที่ยั่งยืน”**

วิสัยทัศน์ของเทศบาลตำบลแสดงให้เห็นจุดมุ่งหมาย ความคาดหวังที่ต้องการให้เกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้า ซึ่งจะสามารถสะท้อน ถึงสภาพการณ์ของท้องถิ่นในอนาคตอย่างรอบด้านภายใต้การ

เปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมด้านต่าง ๆ จึงได้กำหนดวิสัยทัศน์ แสดงให้เห็นถึงการมุ่งมั่นในการพัฒนาท้องถิ่น ในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านการศึกษา และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

2) พันธกิจ

เทศบาลตำบลวานรนิวาสได้ความมุ่งหวัง เพื่อขึ้นำการดำเนินงาน ขอบข่ายงาน ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลวานรนิวาส โดยกำหนดไว้ ดังนี้

- (1) การจัดให้มีและบำรุงรักษาโครงสร้างพื้นฐานอย่างทั่วถึง
- (2) การสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ เพิ่มศักยภาพในการเพิ่มรายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชน สร้างชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน และพัฒนาศักยภาพของชุมชนให้เข้มแข็งสามารถพึ่งตนเองได้ให้ดำรงชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- (3) การพัฒนาด้านสังคมและสงเคราะห์คุณภาพชีวิต เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส
- (4) การส่งเสริม อนุรักษ์ สืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่น วัฒนธรรม ประเพณีอันดีงาม และการกีฬานันทนาการต่าง ๆ ในระดับชุมชน
- (5) การส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษา
- (6) การส่งเสริมและเสริมสร้างการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
- (7) การส่งเสริมงานบริการสาธารณสุข การอนามัยครอบครัว การป้องกันและแก้ไขปัญหาเสพติดและโรคเอดส์ การป้องกันโรคและระงับโรคติดต่อ
- (8) การส่งเสริมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ปัญหาอาชญากรรมโดยเน้นชุมชนมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาให้มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- (9) การสร้างระบบบริหารจัดการที่ดีตามอำนาจหน้าที่และภารกิจ รวมถึงภารกิจถ่ายโอน โดยให้มีประชาชนที่มีส่วนร่วมในการตัดสินใจ การวางแผน การตรวจสอบภายใต้วิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี
- (10) การพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารและการบริการให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการที่ดี
- (11) การสร้างความสามัคคีชุมชนเพื่อเสริมสร้างความมั่นคงในชุมชนและระดับประเทศ

3) ยุทธศาสตร์

การกำหนดยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลวานรนิวาสจากการวิเคราะห์สภาพปัญหาเพื่อหาสาเหตุ และกำหนดเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหา ทั้งในด้านเศรษฐกิจ ด้านสังคม ด้านผังเมือง ด้านการศึกษา ด้านเทคโนโลยี และด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งนี้ การกำหนดยุทธศาสตร์ต้องสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร ดังนั้น เทศบาลตำบลวานรนิวาสจึงได้กำหนดยุทธศาสตร์ ดังนี้

- ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
- ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว
- ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

4) เป้าประสงค์การพัฒนา

บริโภคอย่างทั่วถึง

- (1) ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐาน ในด้านอุปโภคและบริโภคอย่างทั่วถึง
- (2) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- (3) ชุมชนและสังคมมีความสงบเรียบร้อย
- (4) การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และ เกษตรกรรม ได้รับการส่งเสริมอย่าง

เป็นระบบ

- (5) ส่งเสริมการท่องเที่ยว การเผยแพร่ประเพณี และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

อย่างทั่วถึง

- (6) ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูอย่างยั่งยืน

ครอบคลุมทุกพื้นที่

- (7) ประชาชนได้รับการบริการสาธารณะที่ได้มาตรฐานและมีคุณภาพอย่างทั่วถึง
- (8) ประชาชนรู้จักสามัคคี และประเทศชาติมั่นคง

5) ตัวชี้วัด

เอนและพัฒนาเป็นอาชีพที่มั่นคงได้

- (1) เกษตรกรได้รับการส่งเสริมตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงเพิ่มขึ้น
- (2) ผลิตภัณฑ์ และผลผลิตทางการเกษตรสามารถก่อให้เกิดรายได้ภายในครัว

รู้จักมากขึ้น รวมไปถึงการพัฒนาพื้นที่ให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวเพิ่มมากขึ้น

- (3) มีการพัฒนาแหล่งน้ำการเกษตรอย่างต่อเนื่องและเพิ่มขึ้น
- (4) ประเพณี วัฒนธรรมที่ดั้งเดิมได้รับการสืบทอดให้คงอยู่สืบต่อไป
- (5) แหล่งท่องเที่ยวได้รับการพัฒนา ฟื้นฟู ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ให้เป็นที่
- (6) ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมทุกด้าน
- (7) ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงไม่ต่ำกว่าภาคบังคับไม่ต่ำ

กว่าร้อยละ 100

- (8) ประชาชนมีสุขภาวะที่ดีขึ้น
- (9) เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่าง

ทั่วถึงและเท่าเทียม

- (10) ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มมากขึ้น
- (11) ประชาชนมีความตระหนักถึงการร่วมรักษาสีงแวดล้อมและรักษาสมดุลของ

ระบบนิเวศเพิ่มขึ้น

- (12) ประชาชนให้ความสนใจและหันมาพึ่งพาทดแทนเพิ่มมากขึ้น
- (13) การบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น
- (14) ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมไปถึง

การรักษาความสงบเรียบร้อยเพิ่มขึ้น

- (15) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น ปัญหาอาชกรรม

ลดน้อยลง

- (16) การบริการด้านต่าง ๆ มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น
- (17) มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้รักสามัคคีและความมั่นคงของชาติเพิ่มมากขึ้น
- (18) การบริหารราชการใช้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล

มากขึ้น

(19) ประชาชนให้เข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานของเทศบาลเพิ่ม

(20) ชุมชนมีการเรียนรู้และการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

6) ค่าเป้าหมาย

- (1) มีแหล่งน้ำพอเพียงต่อการอุปโภคบริโภคและทำการเกษตร
- (2) ประชาชนมีทักษะในการประกอบอาชีพด้านเกษตรตามแนวเศรษฐกิจพอเพียง
- (3) ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้
- (4) ผลิตภัณฑ์ของชุมชนได้มาตรฐานและยกระดับขึ้นสามารถแข่งขันได้ใน

ระดับประเทศ

(5) ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ทันทั้งที่และครอบคลุม มีสุขภาพ

แข็งแรง

- (6) ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น
- (7) การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง
- (8) ประชาชนได้ใช้เส้นทางคมนาคมที่มีมาตรฐาน ปลอดภัย
- (9) กิจกรรมส่งเสริมประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่นได้รับการอนุรักษ์และ

สืบสาน

- (10) ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการอุปโภคและบริโภคเพียงพอ
- (11) ทรัพยากรทางธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์ฟื้นฟู มีพื้นที่สีเขียวเพิ่มมากขึ้น
- (12) สภาพสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ในเขตเทศบาลน่าอยู่ น่ามอง และได้รับการยก

ย่อง

- (13) ประชาชนตระหนักรู้ ร่วมอนุรักษ์และหวงแหนทรัพยากรในชุมชน
- (14) ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
- (15) การให้บริการด้านต่าง ๆ ได้มาตรฐาน รวดเร็ว และทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ประชาชนพึงพอใจสูงสุด

(16) การบริหารงานเป็นไปตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี

7) กลยุทธ์

เทศบาลตำบลวานรนิวาส ได้กำหนดกลยุทธ์เชิงยุทธศาสตร์การพัฒนา แบ่งออกเป็น 22 กลยุทธ์ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส ประกอบด้วย

■ ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาองค์ความรู้การเกษตรและพัฒนาการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง

กลยุทธ์ที่ 2 ยกระดับผลิตภัณฑ์และผลผลิตทางการเกษตรให้ปลอดภัยและได้มาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 3 จัดหาแหล่งน้ำและระบบน้ำเพื่อการเกษตรอย่างพอเพียงและทั่วถึง

■ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่เศรษฐกิจสร้างสรรค์

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาความเข้มแข็งของชุมชนและส่งเสริมอาชีพในชุมชน

กลยุทธ์ที่ 3 ยกระดับผลิตภัณฑ์ชุมชนให้มีมาตรฐาน

กลยุทธ์ที่ 4 จัดหาตลาดหรือสถานที่หรือช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน

■ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการศึกษาให้ทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้

กลยุทธ์ที่ 3 สนับสนุนให้การบริการด้านสาธารณสุขอย่างรวดเร็วและทั่วถึง

กลยุทธ์ที่ 4 จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์คุณภาพชีวิตให้แก่ เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส

■ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 1 ส่งเสริมและอนุรักษ์ฟื้นฟูสภาพแวดล้อมภายในเขตเทศบาลโดยการเพิ่มพื้นที่สีเขียว

กลยุทธ์ที่ 2 ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการจัดการ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ

กลยุทธ์ที่ 3 สร้างความตระหนักรู้ในการใช้ การอยู่ร่วม การรักษาทรัพยากรธรรมชาติให้เกิดความยั่งยืน

กลยุทธ์ที่ 4 สนับสนุนการจัดการสิ่งแวดล้อมที่ดี

กลยุทธ์ที่ 5 ส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทน

■ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง

กลยุทธ์ที่ 1 พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีได้มาตรฐานและครอบคลุม

กลยุทธ์ที่ 2 พัฒนาและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อย

กลยุทธ์ที่ 3 พัฒนาองค์กร และส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร

กลยุทธ์ที่ 4 พัฒนาระบบการให้บริการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

กลยุทธ์ที่ 5 สร้างความรู้รักสามัคคีและเสริมสร้างความมั่นคงในชาติ

กลยุทธ์ที่ 6 ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาของชุมชนโดยใช้หลักการมีส่วนร่วม

8) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม

ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวมของเทศบาลตำบลวานรนิวาสทั้งหมด ผลแห่งความสำเร็จ คือ การดำเนินงานให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ โดยกำหนดเป็นยุทธศาสตร์การพัฒนา กำหนดเป้าประสงค์ ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย กลยุทธ์ จำแนกโครงการตามแผนงาน โดยมีสอดคล้องกับสิ่งที่กำหนดไว้จนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ คือ การดำเนินโครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ดำเนินการภายในยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสทุกด้านเพื่อบรรลุตามวิสัยทัศน์ของเทศบาล

2.3.3 แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์

แนวทางการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยกำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วกรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20		
2	การวิเคราะห์สถานการณ์และศักยภาพ	20		
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60		
	3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561 - 2580)	5		
	3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ	5		
	3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals - SDGs)	5		
	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	5		
	3.5 ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	5		
	3.6 ยุทธศาสตร์การพัฒนาของเทศบาลตำบลวานรนิวาส	5		
	3.7 วิสัยทัศน์	5		
	3.8 กลยุทธ์	5		
	3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	5		
	3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	5		
	3.11 แผนงาน	5		
	3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	5		
รวมคะแนน		100		

คณะกรรมการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามความเป็นจริง ตามแนวทางและหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ดังนี้

ประเด็นพิจารณา	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานของเทศบาลตำบลวานรนิวาส	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ป่า ไม้ ฯลฯ ด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	20 (5)		
	3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุข อาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ 4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น	(5)		
	5) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(5)		
	7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับผลประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาศักยภาพท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (Brainstorming)	(5)		

ประเด็นพิจารณา	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
2. การวิเคราะห์ สถานการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูล ดังนี้ 1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยง ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom Up/Top Down)	20 (5)		
	2) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารีต ประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญาท้องถิ่น เป็นต้น	(5)		
	3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา 4) การวิเคราะห์ทางเศรษฐกิจ ข้อมูลด้านรายได้ครัวเรือน การส่งเสริมอาชีพ กลุ่มอาชีพ กลุ่มทางสังคม การพัฒนาอาชีพและกลุ่มต่าง ๆ สภาพทางเศรษฐกิจและความเป็นอยู่ทั่วไป เป็นต้น	(5)		
	5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์เพื่อประเมินสภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทางแนวโน้มที่เกิดขึ้นหรือผลที่เกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่น ๆ	(5)		
3.ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปีที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	60 (5)		
3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 13	การกำหนดและวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือหมุดหมายและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)		
3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)		
3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	การกำหนดและวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)		

ประเด็นพิจารณา	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
3.ยุทธศาสตร์(ต่อ) 3.5 ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัด	การกำหนดวิสัยทัศน์และวิเคราะหยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การ บริหารส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขต จังหวัดที่สอดคล้องและเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(5)		
3.6 ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	การกำหนดและวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไปและ ข้อมูลพื้นฐาน สภาพทางสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม ของท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการ พัฒนาที่สอดคล้องกับสภาพความเป็นจริงและเป็นไป ตามหน้าที่และอำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มี การกำหนดยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่ กำหนดไว้	(5)		
3.7 วิสัยทัศน์	การกำหนดและวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งลักษณะแสดง สถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่ง ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ปลายภาพที่เป็น ลักษณะเฉพาะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดง ให้เห็นถึงความสัมพันธ์กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)		
3.8 กลยุทธ์	การกำหนดและวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจ หรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุ วิสัยทัศน์ หรือแสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ ดำเนินการให้บรรลุวิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่ สำคัญว่า ปัจจุบันเราเียนอยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรา กำลังทำอะไรอยู่ แล้วอนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(5)		
3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละ ประเด็นกลยุทธ์	การกำหนดและวิเคราะห์เป้าประสงค์ของแต่ละกลยุทธ์ มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกกลยุทธ์และ ยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น หมายความว่าสิ่งหนึ่งสิ่งใดชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีประสงค์ใด จะทำสิ่งใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(5)		
3.10 จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์ (position)	การกำหนดและวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผนพัฒนา ท้องถิ่นเพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น ซึ่งเกิดศักยภาพของพื้นที่อย่างแท้จริงที่จะ นำไปสู่ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่ จริงคืออะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)		

ประเด็นพิจารณา	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
3.ยุทธศาสตร์(ต่อ) 3.11 แผนงาน	การกำหนดและวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนก แผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงาน การจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ที่กำหนดให้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่า จุดมุ่งหมายเพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของ เราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(5)		
3.12 ความเชื่อมโยง ของยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม	การกำหนดและวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวม ที่นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุก ระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561- 2580) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับ ที่ 12 หรือฉบับที่ 13 SDGs แผนพัฒนาจังหวัด/กลุ่ม จังหวัด/แผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด และยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น มีความสัมพันธ์หรือเชื่อมโยง กันอย่างไรเพื่อให้เกิดการพัฒนาท้องถิ่นสอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(5)		
รวมคะแนน	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100		

2.4 แนวทางการติดตามและประเมินผลโครงการ

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณนั้น ๆ เป็นการให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10		
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10		
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10		
4	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	10		
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	25		
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	5		
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	5		
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	5		
	5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักการวิธีงบประมาณ	5		
	5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	5		
	5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	5		
6	โครงการพัฒนาที่ไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35		
	6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	5		
	6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	5		
	6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	5		
	6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ	5		
	6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	5		
	6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	5		
	6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	5		
รวมคะแนน		100		

แนวทางการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
1.การสรุปสถานการณ์ การพัฒนา	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ รายละเอียดหลักเกณฑ์ ประเมินสถานการณ์การพัฒนาที่ ประชาชนต้องการให้ ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตอบสนอง ความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์ เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์โครงการเพื่อ สอดคล้อง กับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กร ปกครอง	10 (5)		
	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานการณ์การพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการ พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend wanan Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อ เป็นการวิเคราะห์ โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ วิสัยทัศน์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)		
2. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ ตัวเลขต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การ วัดจำนวนโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งาน ต่าง ๆ ก็ คือผลผลิตเป็นไปตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้ หรือไม่จำนวน ที่ดำเนินการจริงตามที่ได้กำหนดไว้ จำนวนที่ไม่สามารถ ดำเนินการได้ สามารถอธิบายได้ ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนา ท้องถิ่นตามหน้าที่และ อำนาจที่ได้กำหนดไว้	10 (5)		
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งที่กระทบ (Impact) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการในเชิง ปริมาณ (Quantitative) ที่เกิดจาก (1) ได้มีการ วิเคราะห์ ในเชิงปริมาณด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)		
3. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง คุณภาพ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมิน ประสิทธิภาพ ของแผนพัฒนาในเชิงคุณภาพคือการนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้เพื่อวัดว่าการกิจ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการใน พื้นที่ ตรงต่อความต้องการ ของประชาชน และเป็นไป ตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุข จากการพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครุภัณฑ์ วัสดุ การดำเนินการต่าง ๆ มี สภาพหรือลักษณะถูกต้อง คงทนถาวร สามารถใช้ได้ ตามวัตถุประสงค์หรือไม่) ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ ปฏิบัติราชการที่ บรรลุ วัตถุประสงค์และเป้าหมายของ แผนการปฏิบัติราชการ ตามที่ได้รับงบประมาณมา ดำเนินการ รวมถึงสามารถ	10 (5)		

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
	เทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นได้ และ เป็นไปหลักการบริหาร กิจการบ้านเมืองที่ดี			
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบสิ่ง ที่ กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิง คุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ใน เชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ ประชาชนได้รับ ด้วยรูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)		
๔. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	๑) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ แผนงานและงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่าน การวิเคราะห์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิคการการ วิเคราะห์ Demand (Demand Analysis)/Global Demand/Trend หลักการบูรณาการ (Integration) หรือ อื่น ๆ โดยนำไป จัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่ เป็นรูปธรรม	10 (5)		
	2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำ โครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุในการจัดทำบริการ สาธารณะหรือ กิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม			
5. โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น 5.1 ความโครงการ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) “โครงการพัฒนา” หมายความว่า โครงการที่ ดำเนินการจัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะ เพื่อให้การ พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ 2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นมีวัตถุประสงค์สนองต่อ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และดำเนินการเพื่อให้การพัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กำหนดไว้ชื่อ โครงการมี ความชัดเจน มุ่งเน้นไปเรื่องใดเรื่องหนึ่งเป็น การเฉพาะ อ่านแล้วเข้าใจได้ว่าจะพัฒนาอะไร หรือสิ่ง ที่จะทำนั้นจะ เกิดอะไรขึ้นในอนาคต	25 (5)		
5.2 กำหนด วัตถุประสงค์	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective) ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับความ เป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับ หลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้อง กับวัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจน มีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการ เพื่อสนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(5)		

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึงเป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมายพื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลง รายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้น ในช่วงเวลาใด และจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่า กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมาย เดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การ ประเมินการราคาในช่องของ “งบประมาณ	(5)		
5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณการประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่างหลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.๒๕๖๐ มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ) 2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy) (2) ความมีประสิทธิภาพ (Efficiency) (3) ความมีประสิทธิภาพ (Effectiveness) (4) ลดความความ เหลื่อมล้ำในการพัฒนาท้องถิ่นนำไปสู่ความยุติธรรม (Equity) และ (5) ความโปร่งใส (Transparency) ชัดเจน ตรวจสอบได้ วัดได้ พิสูจน์ได้ว่าเป็นจริงในเวลานั้น	(5)		
๕.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	การกำหนดชี้วัดผลงาน (key performance laboratory : K ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (Effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (efficiency) ได้ เช่น กำหนดความพึงพอใจหนร้อยละการกำหนดอันตรายผล ของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นได้รับการ คัดว่าจะได้รับ ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จ อย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช่การ กำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง แห่งหนึ่งโครงการ/ ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(5)		
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) ความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3)ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจน และเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการ บ่งบอกเวลาได้	(5)		

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะจำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	35 (5)		
6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริมอาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)		
6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)		
6.4 โครงการเพื่อการโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)		
6.5 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีต ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตาม ข้อบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)		
6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย เกี่ยวกับด้านโครงสร้าง พื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)		

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนน ที่ได้	ร้อยละของ คะแนนเต็ม
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี (ต่อ) 6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ชุด ดัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติเทศบาลตําบลบึงประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)		
รวม	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100		

2.5 การวัดผลในเชิงปริมาณ (Quantity)

โดยเครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผลในเชิงปริมาณ มีดังนี้

2.5.1 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นที่สามารถดำเนินการได้จริงตามยุทธศาสตร์การพัฒนาแบ่งตามด้านและแผนงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ดังนี้

ยุทธศาสตร์	ด้าน	แผนงาน	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก	ดำเนินการจริง	
				จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน (บาท)
1.การพัฒนาเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตรตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง					
2.การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว					
๓. การพัฒนาทรัพยากร มนุษย์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพ ในการแข่งขัน					
4.การพัฒนา ทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน					
5.การบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและ ความมั่นคง					
รวม					

2.5.2 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเปรียบเทียบกับการวางแผน
การนำแผนไปสู่การปฏิบัติและการดำเนินการได้จริง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเปรียบเทียบกับการวางแผน การนำแผน
ไปสู่การปฏิบัติ และความสามารถในการดำเนินการได้จริง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนา
ท้องถิ่นที่ได้ดำเนินการเป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ดำเนินการจริงตามยุทธศาสตร์การพัฒนา) ดังนี้

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ		ดำเนินการจริง	
	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน	จำนวน โครงการ	จำนวนเงิน
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						
แผนงาน.....						
แผนงาน.....						
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว						
แผนงาน.....						
แผนงาน.....						
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน						
แผนงาน.....						
แผนงาน.....						
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน						
แผนงาน.....						
แผนงาน.....						
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง						
แผนงาน.....						
แผนงาน.....						
รวม						

2.5.3 การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสำหรับโครงการที่ได้รับอนุมัติ

งบประมาณแต่ที่ไม่ได้ดำเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ผลการดำเนินงานตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ในปีงบประมาณ พ.ศ.2568 (เป็นโครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่ไม่ได้ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ.2568)

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	จำนวนโครงการ	จำนวนเงิน	เหตุผลที่ไม่ได้ดำเนินการ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง			
แผนงาน.....			
แผนงาน.....			
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว			
แผนงาน.....			
แผนงาน.....			
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน			
แผนงาน.....			
แผนงาน.....			
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน			
แผนงาน.....			
แผนงาน.....			
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง			
แผนงาน.....			
แผนงาน.....			
รวม			

2.5.4 ผลการดำเนินโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ผลการดำเนินโครงการพัฒนาตามงบประมาณที่ได้รับและการเบิกจ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ.2568 เป็นการรวบรวมข้อมูลและสรุปข้อมูลจากระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่น e-LAAS และข้อมูลจากส่วนราชการที่รับผิดชอบโครงการ ตามแบบเก็บข้อมูลดังนี้

ผลการดำเนินโครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 – 2570) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

เทศบาลตำบลวานรนิวาส อำเภovanรนิวาส จังหวัดสกลนคร

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสที่..... :

แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน.....

ที่	โครงการ/ กิจกรรม	กิจกรรมที่เกิดจาก การดำเนินโครงการ	งบประมาณ ตามแผน	หน่วยงาน รับผิดชอบ	แหล่งที่มาของงบประมาณ และงบประมาณที่อนุมัติ			ช่วงเวลา ตามแผนการ ดำเนินงาน	ผลการใช้จ่ายงบประมาณ		ความสำเร็จของโครงการ	
					เทศบาล	เงินสะสม	เงินอุดหนุน อื่น		ดำเนินการแล้วเสร็จ /งบประมาณที่เบิกจ่าย	อยู่ระหว่างดำเนินงาน /งบประมาณที่ก่อหนี้ ผูกพัน	ประสิทธิภาพ	ประสิทธิผล
รวม												

2.6 การวัดผลในเชิงคุณภาพ (Quality)

การวัดผลเชิงคุณภาพจะทำการสำรวจความพึงพอใจในการวัดผลเชิงคุณภาพโดย
ภาพรวม ซึ่งการประเมินความพึงพอใจทำให้ทราบถึงผลเชิงคุณภาพในการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวานร
นิวาสในภาพรวม เครื่องมือที่ใช้ในการติดตามและประเมินผล ดังนี้

แบบที่ 1 การช่วยกำกับกำกับการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลวานรนิวาส

แบบช่วยกำกับจัดทำแผนยุทธศาสตร์ของเทศบาลตำบลวานรนิวาสมี
วัตถุประสงค์เพื่อประเมินผลการดำเนินงานของคณะกรรมการในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการครบถ้วน
ทุกขั้นตอนมากน้อยเพียงใดอย่างไร

แบบที่ 2 แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

แบบติดตามผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายไตรมาส
เป็นเครื่องมือหนึ่งที่สามารถนำไปใช้ในการติดตามความก้าวหน้าในการดำเนินงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตาม
แผนยุทธศาสตร์ที่กำหนด

แบบที่ 3 แบบประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลวานรนิวาสจะใช้แบบ

ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวมเพื่อใช้ในการประเมินผล
ความพึงพอใจของประชาชน ผู้ที่เกี่ยวข้องต่อผลการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในภาพรวม

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวานรนิวาสในภาพรวม

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

ชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงช่องที่ตรงกับความเห็นของท่าน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

1.เพศ

1. ☐ ชาย

2. ☐ หญิง

2.อายุ

1. ☐ ต่ำกว่า 11 ปี

2. ☐ 11 – 20 ปี

3. ☐ 21 – 30 ปี

4. ☐ 31 – 40 ปี

5. ☐ 41 – 50 ปี

6. ☐ 51 – 60 ปี

7. ☐ 61 – 70 ปี

8. ☐ ตั้งแต่ 71 ปีขึ้นไป

3.ระดับการศึกษา

1. ☐ ประถมศึกษาหรืออ่านออกเขียนได้

2. ☐ มัธยมตอนต้น

3. ☐ มัธยมตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า

4. ☐ อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า

5. ☐ ปริญญาตรี

6. ☐ สูงกว่าปริญญาตรี

7. ☐ อื่นๆ โปรดระบุ.....

4.อาชีพหลัก

1. ☐ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ

2. ☐ พนักงานเอกชน

3. ☐ ลูกจ้างส่วนราชการ

4. ☐ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว

5. ☐ รับจ้าง

6. ☐ นักเรียน/นักศึกษา

7. ☐ เกษตรกร

8. ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ).....

5.ชุมชน

1. ☐ วัดไตรภูมิ

2. ☐ คลองเตย

3. ☐ สร้างเม็ก

4. ☐ สะพานทอง

5. ☐ หลักเมือง

6. ☐ บ.ข.ส.

7. ☐ ตลาดสด

8. ☐ วัดเสบุญเรือง

9. ☐ สนามบิน

10. ☐ สนามม้า

11. ☐ ศูนย์ราชการ

12. ☐ ป่าดัวพัฒนา

13. ☐ แหลมทองพัฒนา

ส่วนที่ 2 ประเภทบริการที่เคยรับบริการ

งานบริการที่เคยได้รับ	เคยได้รับบริการ		ไม่เคย รับบริการ
	พอใจ	ไม่พอใจ	
1.การชำระภาษีประเภทต่าง ๆ			
2.การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยคนพิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเอดส์/เงินอุดหนุนเพื่อดูแลเด็กแรกเกิด/เงินสงเคราะห์ค่าจัดการงานศพผู้สูงอายุ			
3.การขอใบอนุญาต หรือการขอต่อใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ปรับเปลี่ยนอาคารใบอนุญาตประกอบกิจการ แจ่งถมดิน			
4.งานบริการโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ			
4.1 ไฟฟ้าสาธารณะ			
4.2 ถนน ทางเดิน และทางเท้า			
4.3 การขนส่งสาธารณะ			
4.4 ตลาด			
4.5 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สนามกีฬา สวนสาธารณะ			
4.6 การจัดการที่อยู่อาศัย			

ส่วนที่ 2 ประเภทบริการที่เคยรับบริการ (ต่อ)

งานบริการที่เคยได้รับ (ต่อ)	เคยได้รับบริการ		ไม่เคย รับบริการ
	พอใจ	ไม่พอใจ	
5. การบริการด้านสาธารณสุข เช่น การเก็บขยะ การขออนุญาตใช้เสียง การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การสาธารณสุขและการป้องกันโรค (การฉีดพ่นป้องกันไข้เลือดออก งานป้องกันการติดเชื้อโควิด 2019 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ)			
6. งานบริการสาธารณะเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			
7. งานบริการสาธารณะเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย			
8. งานส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญา			
9. งานทะเบียนราษฎร			
10. งานการศึกษา เช่น การติดต่อเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การติดต่อเกี่ยวกับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การติดต่อรับเอกสารหลักฐานทางการศึกษา			
11. งานร้องทุกข์/ร้องเรียนต่าง ๆ			
12. งานบริการอื่น ๆ เช่น บริการเดินเท้า โต๊ะเก้าอี้ เป็นต้น			
5. การบริการด้านสาธารณสุข เช่น การเก็บขยะ การขออนุญาตใช้เสียง การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การสาธารณสุขและการป้องกันโรค (การฉีดพ่นป้องกันไข้เลือดออก งานป้องกันการติดเชื้อโควิด 2019 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ)			

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากน้อยเพียงใดในประเด็นต่อไปนี้					
1. ด้านความรวดเร็ว					
1.1 ให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด หรือทันเวลาที่ รวดเร็วต่อประเภทของงานบริการ					
1.2 กำหนดเวลาที่เหมาะสมกับประเภทของการให้บริการ					
1.3 มีการให้บริการในการนัดหมายล่วงหน้า					
1.4 แจ้งบริการนัดหมายล่วงหน้าได้อย่างชัดเจน หรือมีระบบแจ้งเตือนที่ดี					
1.5 มีจุดให้บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)					
สรุปความพึงพอใจภาพรวมต่อด้านความรวดเร็ว					
2. ด้านขั้นตอน					
2.1 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจนในรูปแบบที่เหมาะสม					
2.2 จัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้					
2.3 ให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับการบริการก่อน ฯลฯ					
2.4 มีขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน					
2.5 ให้บริการได้อย่างเป็นระบบ					
สรุปความพึงพอใจภาพรวมต่อด้านขั้นตอน					

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ (ต่อ)

ประเด็น/ด้าน (ต่อ)	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากน้อยเพียงใดในประเด็นต่อไปนี้					
3. ด้านบุคลากร(ต่อ)					
3.1 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย พุดจาสุภาพ					
3.2 ให้บริการอย่างเต็มใจและพร้อมให้บริการ					
3.3 มีความรู้และสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์หรือช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการ และมีการประสานส่งต่อที่ดี กรณีต้องส่งต่อหน่วยงานอื่น					
3.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบนไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ					
3.5 ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ					
สรุปความพึงพอใจภาพรวมต่อบุคลากร					
4.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก					
4.1 มีป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ชัดเจน					
4.2 จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก					
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม ฯลฯ					
4.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ					
4.5 การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ และ บริการช่องทางออนไลน์ มีความสะดวก รวมทั้งให้บริการด้านข้อมูลอย่างครบถ้วน					
4.6 มีช่องทางการติดต่อ สื่อสาร ในการตอบคำถามได้อย่างเพียงพอและทันท่วงที					
4.7 มีจุดร้องเรียนหรือรับการแจ้งปัญหา					
4.8 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยในการทำงาน					
สรุปความพึงพอใจภาพรวมต่อด้านสิ่งอำนวยความสะดวก					
5.ด้านคุณภาพการให้บริการ					
5.1 ผลที่ได้จากการรับบริการตรงตามความต้องการ					
5.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม					
สรุปความพึงพอใจภาพรวมต่อด้านคุณภาพการให้บริการ					

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

.....

.....

.....

.....

2.7 การวิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผลปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่น (พ.ศ.2566 - 2570) ประกอบด้วย

2.7.1 ผลการวิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น
(พ.ศ. 2566 - 2570)

2.7.2 ผลการวิเคราะห์ผลการติดตามและประเมินผลโครงการปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570)

2.7.3 การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

- 1) สรุปผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ.2568
- 2) การวิเคราะห์ความสำเร็จของโครงการพัฒนา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
รายโครงการ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา
- 3) ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของโครงการพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ด้านงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา

2.7.4 การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

- 1) ด้านความสอดคล้อง
- 2) ด้านความเพียงพอของทรัพยากร
- 3) ความก้าวหน้ากิจกรรม/โครงการ
- 4) ด้านประสิทธิภาพ
- 5) ด้านประสิทธิผล
- 6) ผลลัพธ์และผลผลิต
- 7) การประเมินผลกระทบ

2.7.5 สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2569

2.7.6 การวิเคราะห์ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาล
ตำบลวานรนิวาสปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 ในภาพรวม

ส่วนที่ 3

**ผลการวิเคราะห์การติดตาม
และประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568**

ส่วนที่ 3

ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

1. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 การให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 มีรายละเอียดประกอบด้วย

1) ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 20 คะแนน

2) การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ 20 คะแนน

3) ยุทธศาสตร์ 60 คะแนน ประกอบด้วย

(1) ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) 5 คะแนน

(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 5 คะแนน

(3) เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) 5 คะแนน

(4) ยุทธศาสตร์จังหวัด 5 คะแนน

(5) ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด 5 คะแนน

(6) ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 5 คะแนน

(7) วิสัยทัศน์ 5 คะแนน

(8) กลยุทธ์ 5 คะแนน

(9) เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์ 5 คะแนน

(10) จุดยืนทางยุทธศาสตร์ (Positioning) 5 คะแนน

(11) แผนงาน 5 คะแนน

(12) ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม 5 คะแนน

รวม 100 คะแนน โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นจะต้องให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจากคะแนนเต็ม 100 คะแนน เกณฑ์ที่ควรได้เพื่อให้เกิดความสอดคล้องและขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นไม่ควรน้อยกว่าร้อยละ 80 (80 คะแนน) แต่ถ้าเมื่อประเมินผลเป็นคะแนนแล้ว ผลต่ำกว่าร้อยละ 80 ก็ต้องยืนยันคะแนนตามที่เป็นจริง

1.1 สรุปคะแนนประเมินผลยุทธศาสตร์

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	20	19.50	97.50
2	การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	20	19.88	99.38
3	ยุทธศาสตร์ ประกอบด้วย	60	54.35	90.58
	3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561 - 2580)	(5)	4.54	90.75
	3.2 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 (พ.ศ.2566 - 2570)	(5)	4.44	88.75
	3.3 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs)	(5)	4.13	82.50
	3.4 ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.88	97.50
	3.5 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด	(5)	4.44	88.75
	3.6 ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.85	97.00
	3.7 วิสัยทัศน์	(5)	4.73	94.50
	3.8 กลยุทธ์	(5)	4.59	91.75
	3.9 เป้าประสงค์ของแต่ละประเด็นกลยุทธ์	(5)	4.40	88.00
	3.10 จุดยืนทางยุทธศาสตร์	(5)	4.56	91.25
	3.11 แผนงาน	(5)	4.31	86.25
	3.12 ความเชื่อมโยงของยุทธศาสตร์ในภาพรวม	(5)	4.50	90.00
รวมคะแนน		100	93.73	93.73

สรุปผลการให้การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลการประเมิน พบว่า การติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้คะแนนประเมินโดยเฉลี่ย 93.73 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 93.73 ของคะแนนทั้งหมดในภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นการพิจารณา พบว่า การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดคิดเป็นร้อยละ 99.39 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.88 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ประเด็นรองลงมา ได้แก่ ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 97.50 โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 19.50 จากคะแนนเต็ม 20 คะแนน ประเด็นรองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ มีคะแนนเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 90.85 โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ 54.35 จากคะแนนเต็ม 60 คะแนน ตามลำดับ

1.2 ประเด็นพิจารณาในการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนา

ท้องถิ่น

ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวานรนิวาส จะใช้แนวทางและหลักเกณฑ์ตามที่กระทรวงมหาดไทยกำหนด ดังนี้

ประเด็นพิจารณา	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
๑. ข้อมูลสภาพทั่วไปและข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) ข้อมูลเกี่ยวกับด้านกายภาพ เช่น ที่ตั้งของหมู่บ้าน/ปกร่องส่วนท้องถิ่น ชุมชน/ตำบล ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิอากาศ ลักษณะของดิน ลักษณะของแหล่งน้ำ ลักษณะของไม้/ ป่าไม้ ฯลฯ 2) ข้อมูลเกี่ยวกับการเมือง/การปกครอง เช่น เขตการปกครอง การเลือกตั้ง ฯลฯ ประชากร เช่น ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนประชากร และช่วงอายุและจำนวนประชากร ฯลฯ	20 (5)	19.50 4.75	97.50 95.00
	3) ข้อมูลเกี่ยวกับสภาพทางสังคม เช่น การศึกษา สาธารณสุขอาชญากรรม ยาเสพติด การสังคมสงเคราะห์ ฯลฯ	(5)	4.75	95.00
	4) ข้อมูลเกี่ยวกับศาสนา ประเพณี วัฒนธรรม เช่น การนับถือศาสนา ประเพณีและงานประจำปี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ภาษาถิ่น สินค้าพื้นเมืองและของที่ระลึก ฯลฯ และอื่น ๆ			
	6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบริการพื้นฐาน เช่น การคมนาคมขนส่ง การไฟฟ้า การประปา โทรศัพท์ ฯลฯ 6) ข้อมูลเกี่ยวกับระบบเศรษฐกิจ เช่น การเกษตร การประมง การปศุสัตว์ การบริการ การท่องเที่ยว อุตสาหกรรม การพาณิชย์/กลุ่มอาชีพ แรงงาน ฯลฯ	(5)	5.00	100.00
	7) ข้อมูลเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติ เช่น น้ำ ป่าไม้ ภูเขา คุณภาพของทรัพยากรธรรมชาติ ฯลฯ 8) การสำรวจและจัดเก็บข้อมูลเพื่อการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นหรือการใช้ข้อมูล จปฐ. ข้อมูลการมีส่วนร่วมของประชาชนหรือการประชุมประชาคมท้องถิ่น รูปแบบวิธีการ และการดำเนินการประชุมประชาคมท้องถิ่น โดยใช้กระบวนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมตัดสินใจ ร่วมตรวจสอบ ร่วมรับประโยชน์ ร่วมแก้ปัญหา ปรึกษาหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อแก้ปัญหาสำหรับการพัฒนาท้องถิ่นตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (brainstorming)	(5)	5.00	100.00
2. การวิเคราะห์สภาพการณ์และศักยภาพ	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ 1) การวิเคราะห์ที่ครอบคลุมความเชื่อมโยงความสอดคล้องยุทธศาสตร์จังหวัด ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัด ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นโยบายของผู้บริหารท้องถิ่น รวมถึงความเชื่อมโยงยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ และ SDGs (Bottom-up/Top-down)	20 (5)	19.88 4.88	99.38 97.50

ประเด็นพิจารณา (ต่อ)	ประเด็นพิจารณา (ต่อ)	คะแนนเต็ม (ต่อ)	คะแนนที่ได้ (ต่อ)	ร้อยละของ คะแนนเต็ม (ต่อ)
3. การวิเคราะห์ สถานการณ์และ ศักยภาพ (ต่อ)	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้ (ต่อ) 1) การวิเคราะห์ทางสังคม เช่น ด้านแรงงาน การศึกษา สาธารณสุข ความยากจน อาชญากรรม ปัญหายาเสพติด เทคโนโลยี จารัตประเพณี วัฒนธรรม ภูมิปัญญา ท้องถิ่น เป็นต้น	20 (5)	19.88 5.00	99.38 100.00
	3) การวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม พื้นที่สีเขียว ธรรมชาติต่าง ๆ ทางภูมิศาสตร์ กระบวนการหรือสิ่งที่เกิดขึ้น การประดิษฐ์ ที่มีผลต่อสิ่งแวดล้อมและการพัฒนา	(5)	5.00	100.00
	5) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อประเมิน สถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการพัฒนา ท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis) Global Demand และ Trend Analysis หรืออื่นๆ	(5)	5.00	100.00
3. ยุทธศาสตร์ 3.1 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561- 2580)	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี และประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	5.00	100.00
3.2 แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคม แห่งชาติฉบับ ที่ 13	การกำหนดและการวิเคราะห์แผนพัฒนาเศรษฐกิจและ สังคมแห่งชาติที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามประเด็นยุทธศาสตร์หรือ หมายเหตุและประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น	(5)	4.44	88.75
3.3 เป้าหมายการ พัฒนาที่ยั่งยืน (sustainable Development Goals: SDGs)	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDG ที่สอดคล้องกับการพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่นตามเป้าหมาย/เป้าประสงค์ SDGs และประเด็น ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.13	82.50
3.4 ยุทธศาสตร์ จังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์จังหวัด	(5)	4.88	97.50
3.5 ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น ในเขตจังหวัด	การกำหนดและการวิเคราะห์ยุทธศาสตร์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นสอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน เขตจังหวัดที่จัดทำขึ้นแบบมีส่วนร่วมขององค์การบริหาร ส่วนจังหวัดกับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดที่ สอดคล้องหรือเชื่อมโยงกับแผนพัฒนาจังหวัด	(5)	4.44	88.75

ประเด็นพิจารณา (ต่อ)	ประเด็นพิจารณา (ต่อ)	คะแนนเต็ม (ต่อ)	คะแนนที่ได้ (ต่อ)	ร้อยละของ คะแนนเต็ม (ต่อ)
3. ยุทธศาสตร์(ต่อ) 3.6 ยุทธศาสตร์ของ องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น	การกำหนดและการวิเคราะห์สอดคล้องกับสภาพทั่วไป และข้อมูลพื้นฐาน สภาพสังคม เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อมของ ท้องถิ่น ประเด็นปัญหาการพัฒนาและแนวทางการพัฒนา ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่จริงและเป็นไปตามหน้าที่และ อำนาจขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีการกำหนด ยุทธศาสตร์ที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	4.85	97.00
3.7 วิสัยทัศน์	การกำหนดและการวิเคราะห์วิสัยทัศน์ ซึ่งมีลักษณะ แสดงสถานภาพที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้องการจะ เป็นหรือบรรลุถึงอนาคตอย่างชัดเจน สอดคล้องกับสิ่งที่ เกิดขึ้นในอนาคต และศักยภาพที่เป็นลักษณะเฉพาะของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่แสดงให้เห็นถึงความสัมพันธ์ กับโครงการพัฒนาท้องถิ่น	(5)	4.73	94.50
3.8 กลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นช่องทาง วิธีการ ภารกิจหรือสิ่งที่ต้องทำตามหน้าที่และอำนาจขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ หรือ แสดงให้เห็นถึงความชัดเจนในสิ่งที่ดำเนินการให้บรรลุ วิสัยทัศน์นั้น จากประเด็นคำถามที่สำคัญว่า ปัจจุบันเรายืน อยู่ ณ จุดใด หรือปัจจุบันเรากำลังทำอะไรอยู่แล้วใน อนาคตเราจะพัฒนาอะไร	(5)	4.59	91.75
3.9 เป้าประสงค์ของ แต่ละกลยุทธ์	การกำหนดและการวิเคราะห์เป้าหมายของแต่ละ ประเด็นกลยุทธ์มีความสอดคล้องและสนับสนุนต่อกลยุทธ์ และยุทธศาสตร์ที่จะเกิดขึ้น มุ่งหมายสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่ชัดเจน โดยองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีเป้าหมายใด จะทำสิ่ง ใด เป้าหมายการพัฒนาท้องถิ่นคืออะไร	(5)	4.40	88.00
3.10 จุดยืนทาง ยุทธศาสตร์ (Positioning)	การกำหนดและการวิเคราะห์จุดยืนขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นที่มีความมุ่งมั่นอันแน่วแน่ในการวางแผน พัฒนาท้องถิ่น เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น ซึ่งเกิดจากศักยภาพของพื้นที่จริงที่จะนำไปสู่ ผลสำเร็จทางยุทธศาสตร์ สิ่งที่เป็นจริงหรือมีอยู่จริงคือ อะไรที่จะพัฒนาให้เกิดผลสำเร็จได้	(5)	4.56	91.25
3.11 แผนงาน	การกำหนดและการวิเคราะห์แสดงให้เห็นถึงการจำแนก แผนงานตามรูปแบบงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น เป็นการวางแผนงานตามวิธีการจำแนกแผนงาน การจัดทำงบประมาณให้ถูกต้องและสอดคล้องกับ โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่จะเกิดขึ้นซึ่งสอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้ แผนงานจะแสดงให้เห็นว่าจุดมุ่งหมาย เพื่อการพัฒนาในอนาคตคืออะไร งานของเราคืออะไร ถูกต้องตามแผนงานหรือไม่	(5)	4.31	86.25

ประเด็นพิจารณา (ต่อ)	ประเด็นพิจารณา (ต่อ)	คะแนนเต็ม (ต่อ)	คะแนนที่ได้ (ต่อ)	ร้อยละของ คะแนนเต็ม (ต่อ)
3. ยุทธศาสตร์(ต่อ) 3.12 ความเชื่อมโยง ของยุทธศาสตร์ใน ภาพรวม	การกำหนดและการวิเคราะห์ความเชื่อมโยงองค์รวมที่ นำไปสู่การพัฒนาท้องถิ่นที่มาจากยุทธศาสตร์ทุกระดับ ได้แก่ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี (พ.ศ.2561-2580)แผนพัฒนา เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 SDGs แผนพัฒนา จังหวัด/กลุ่มจังหวัด/แผนพัฒนาภาค ยุทธศาสตร์การ พัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดและ ยุทธศาสตร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีความสัมพันธ์ หรือเชื่อมโยงกันอย่างไรเพื่อให้การพัฒนาท้องถิ่น สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ระดับมหภาค	(5)	4.50	90.00
รวม	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	93.43	93.43

2. ผลการพิจารณาการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569

การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 เป็นการให้คะแนนของคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องของแผนพัฒนาท้องถิ่นกับการนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 การให้คะแนนตามแบบที่กระทรวงมหาดไทยได้กำหนดไว้ ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคมแล้วแต่กรณีนับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น) มีรายละเอียดประกอบด้วย

ประเด็นที่ต้องพิจารณา

1. การสรุปสถานการณ์การพัฒนา 10 คะแนน
2. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ 10 คะแนน
3. การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ 10 คะแนน
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา 5 คะแนน
5. โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น 30 คะแนน ประกอบด้วย
 - (1) ความชัดเจนของชื่อโครงการ 5 คะแนน
 - (2) กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ 5 คะแนน
 - (3) เป้าหมาย ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง 5 คะแนน
 - (4) มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ 5 คะแนน
 - (5) มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ 5 คะแนน
 - (6) ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ 5 คะแนน
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 35 คะแนน
 - (1) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม 5 คะแนน
 - (2) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน 5 คะแนน
 - (3) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม 5 คะแนน
 - (4) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาพ 5 คะแนน
 - (5) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 5 คะแนน
 - (6) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน 5 คะแนน
 - (7) โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ 5 คะแนน

รวม 100 คะแนน

2.1 สรุปคะแนนประเมินผลโครงการ

ลำดับ	ประเด็นพิจารณา	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1	การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	10	9.02	90.20
2	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	10	7.45	74.50
3	การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ	10	9.45	94.50
4	ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	5	4.75	95.00
5	โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ประกอบด้วย	30	27.57	91.90
	5.1 ความชัดเจนของชื่อโครงการ	(5)	4.57	91.40
	5.2 กำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับโครงการ	(5)	4.55	91.00
	5.3 เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) มีความชัดเจนนำไปสู่การตั้งงบประมาณได้ถูกต้อง	(5)	4.77	95.40
	5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักการวิธีงบประมาณ	(5)	3.97	79.40
	5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด (KPI) และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	(5)	4.96	99.20
	5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	(5)	4.75	95.00
6	โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี	35	27.57	78.77
	6.1 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีในภาพรวม	(5)	4.40	88.00
	6.2 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายแก้ไขปัญหาความยากจน	(5)	4.24	84.80
	6.3 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายด้านการบริหารจัดการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติสิ่งแวดล้อม	(5)	4.40	88.00
	6.4 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับสุขภาวะ	(5)	4.36	87.20
	6.5 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการศึกษา ศิลปะ วัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น	(5)	4.78	95.60
	6.6 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	(5)	4.88	97.60
	6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	(5)	4.37	87.40
รวม	20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด	100	85.81	85.81

สรุปผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ผลการประเมิน พบว่า การติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อตรวจสอบความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น คะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้คะแนนประเมินเฉลี่ยเท่ากับ 85.81 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 85.81 ของคะแนนทั้งหมดในภาพรวม เมื่อพิจารณาเป็นรายประเด็นการพิจารณา พบว่า ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.75 จากคะแนนเต็ม 5 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 95.00 ประเด็นรองลงมา ได้แก่ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงคุณภาพ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.45 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 94.50 ประเด็นรองลงมา ได้แก่ โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.57 จากคะแนนเต็ม 30 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 91.90 ประเด็นรองลงมา ได้แก่ การสรุปสถานการณ์การพัฒนา โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 9.02 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 90.20 ประเด็นรองลงมา ได้แก่ โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 27.57 จากคะแนนเต็ม 35 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 78.77

ประเด็นรองลงมา ได้แก่ การประเมินผลการนำแผนพัฒนาท้องถิ่นไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ โดยมีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 7.45 จากคะแนนเต็ม 10 คะแนน คิดเป็นร้อยละ 74.50

2.2 ประเด็นพิจารณาในการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น รายละเอียดการให้คะแนนประเมินความสอดคล้องของโครงการ ในแต่ละประเด็น เป็นดังนี้

ประเด็นการพิจารณา	รายละเอียดหลักเกณฑ์	คะแนนเต็ม	คะแนนที่ได้	ร้อยละของคะแนนเต็ม
1.การสรุปสถานการณ์การพัฒนา	1) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ รายละเอียด หลักเกณฑ์ ประเมินสถานภาพการพัฒนาที่ประชาชนต้องการ ให้ ดำเนินการและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตอบสนอง ความต้องการได้โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ เป็นการวิเคราะห์ โครงการเพื่อสอดคล้อง กับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กร ปกครอง	10 (5)	9.02 4.52	92.00 90.40
	2) การวิเคราะห์หรือผลการวิเคราะห์ศักยภาพเพื่อ ประเมินสถานภาพการพัฒนาในปัจจุบันและอนาคต ทิศทาง แนวโน้มที่จะเกิดขึ้นหรือผลที่จะเกิดขึ้นในการ พัฒนาท้องถิ่น โดยใช้การวิเคราะห์เชิงเทคนิค Trend หรือนำเทคนิค Demand (Demand Analysis)/Global Demand หรืออื่น ๆ มาเชื่อมต่อเป็นการวิเคราะห์ โครงการเพื่อสอดคล้องกับยุทธศาสตร์และวิสัยทัศน์ขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น	(5)	4.50	90.00
2. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิงปริมาณ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การควบคุมที่มีการใช้ตัวเลข ต่าง ๆ เพื่อนำมาใช้วัดผลในเชิงปริมาณ เช่น การวัดจำนวน โครงการ กิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ก็คือผลผลิตเป็นไป ตามที่ตั้งเป้าหมายเอาไว้หรือไม่ จำนวนที่ดำเนินการจริงตามที่ ได้กำหนดไว้จำนวนที่ไม่สามารถดำเนินการได้ สามารถอธิบาย ได้ตามหลักประสิทธิภาพ (Efficiency) ของการพัฒนาท้องถิ่น ตามหน้าที่และอำนาจที่ได้กำหนดไว้	10 (10)	7.45 7.45	74.50 74.50
3. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง คุณภาพ	1) การกำหนดและการวิเคราะห์การประเมินประสิทธิผลของ แผนพัฒนาในเชิงคุณภาพ คือ การนำเอาเทคนิคต่าง ๆ มาใช้ เพื่อวัดว่าการกิจ โครงการกิจกรรม ครัวเรือน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ ดำเนินการในพื้นที่ ตรงต่อความต้องการของประชาชน และ เป็นไปตามหน้าที่และอำนาจ ประชาชนพึงพอใจ มีความสุขจาก การพัฒนาท้องถิ่น โครงการพัฒนา ครัวเรือน วัสดุ ดำเนินการใน เชิงคุณภาพ (Qualitative) การดำเนินการต่าง ๆ มีสภาพหรือ ลักษณะถูกต้อง คงทน ถาวร สามารถใช้ได้ตามวัตถุประสงค์ หรือไม่ ซึ่งเป็นไปตามหลักประสิทธิผล (Effectiveness) ผลการ ปฏิบัติราชการที่บรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายของแผนการ ปฏิบัติราชการตามที่รวมถึงสามารถเทียบเคียงกับส่วนราชการ หรือหน่วยงานอื่นได้ และเป็นไปหลักการบริหารกิจการ บ้านเมืองที่ดี	10 (5)	8.77 4.27	87.73 85.45

ประเด็นการพิจารณา (ต่อ)	รายละเอียดหลักเกณฑ์ (ต่อ)	คะแนนเต็ม (ต่อ)	คะแนนที่ได้ (ต่อ)	ร้อยละของ คะแนนเต็ม (ต่อ)
3. การประเมินผลการ นำแผนพัฒนาท้องถิ่น ไปปฏิบัติในเชิง คุณภาพ (ต่อ)	2) การกำหนดและการวิเคราะห์วิเคราะห์ผลกระทบ/สิ่ง กระทบ (Impact) โครงการที่ดำเนินการในเชิงคุณภาพ (Qualitative) ที่เกิดจากได้มีการวิเคราะห์ในเชิงคุณภาพ การวัดความพึงพอใจหรือวัดความสุขที่ประชาชนได้รับด้วย รูปแบบของข้อมูลต่าง ๆ เช่น กราฟ สถิติ เป็นต้น	(5)	4.50	90.00
4. ยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ แผนงานการพัฒนา	1) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์ที่สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์ แผนงาน และงานที่จะพัฒนาท้องถิ่นซึ่งผ่าน การวิเคราะห์ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นด้วยเทคนิค การวิเคราะห์ Demand (Demand Analysis/Global Demand/Trend) หลักการบูรณาการ (Integration) หรือ อื่น ๆ โดยนำไปจัดทำเป็นรูปโครงการพัฒนาท้องถิ่นที่เป็น รูปธรรม 2) การกำหนดและการวิเคราะห์กลยุทธ์สอดคล้องกับ ยุทธศาสตร์การพัฒนาท้องถิ่น นำไปสู่การจัดทำโครงการ กิจกรรม ภารกิจ วัสดุในการจัดทำบริการสาธารณะหรือ กิจกรรมสาธารณะที่เป็นรูปธรรม	5 (5)	4.75 4.75	95.00 95.00
5.โครงการพัฒนาตาม แผนพัฒนาท้องถิ่น	ควรประกอบด้วยข้อมูลดังนี้	30	27.57	91.90
5.1 ความชัดเจนของชื่อ โครงการ	1) "โครงการพัฒนา" หมายความว่า โครงการที่ดำเนินการ จัดทำบริการสาธารณะและกิจกรรมสาธารณะเพื่อให้การ พัฒนาบรรลุตามวิสัยทัศน์ที่กำหนดไว้	(5)	4.57	91.40
5.2 กำหนด วัตถุประสงค์สอดคล้อง กับโครงการ	การกำหนดวัตถุประสงค์ของโครงการต้องมีความชัดเจน (clear objective)ตอบสนองต่อโครงการพัฒนาท้องถิ่น โครงการต้องกำหนดวัตถุประสงค์สอดคล้องกับความ เป็นมาของโครงการ สอดคล้องกับหลักการและเหตุผล วิธีการดำเนินงานต้องสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีความ เป็นไปได้ชัดเจนมีลักษณะเฉพาะเจาะจง จะดำเนินการเพื่อ สนับสนุน/ส่งเสริม ฯลฯ	(5)	4.55	91.00
5.3 เป้าหมาย (ผลผลิต ของโครงการ) มีความ ชัดเจนนำไปสู่การตั้ง งบประมาณได้ถูกต้อง	สภาพที่อยากให้เกิดขึ้นในอนาคตเป็นทิศทางที่ต้องไปให้ถึง เป้าหมายต้องชัดเจน สามารถระบุจำนวนเท่าใด กลุ่มเป้าหมายคืออะไร มีผลผลิตอย่างไร กลุ่มเป้าหมาย พื้นที่ดำเนินงาน และระยะเวลาดำเนินงานลง รายละเอียดให้ชัดเจนว่าโครงการนี้จะทำที่ไหน เริ่มต้น ในช่วงเวลาใดและจบลงเมื่อใด ใครคือกลุ่มเป้าหมายของ โครงการ หากกลุ่มเป้าหมายมีหลายกลุ่มก็ให้ระบุว่า กลุ่มเป้าหมายหลัก กลุ่มเป้าหมายรองหรือกลุ่มเป้าหมาย เดียวกัน เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) จะนำไปสู่การ ประมาณการราคาในช่องของ "งบประมาณ	(5)	4.77	95.40

ประเด็นการพิจารณา (ต่อ)	รายละเอียดหลักเกณฑ์ (ต่อ)	คะแนนเต็ม (ต่อ)	คะแนนที่ได้ (ต่อ)	ร้อยละของ คะแนนเต็ม (ต่อ)
5.โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น (ต่อ) 5.4 มีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ	(1) มีการประมาณราคาในโครงการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะเพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นตามหลักการพัฒนาอย่างยั่งยืนมีการประมาณการราคาถูกต้องตามหลักวิธีการงบประมาณ การประมาณราคาสอดคล้องกับโครงการ การจัดทำบริการสาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะหรือถูกต้องตามหลักวิชาการทางช่าง หลักของราคากลางตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 มีความโปร่งใสในการกำหนดราคากลางและตรวจสอบได้ในเชิงประจักษ์ การประมาณการราคาที่เกิดจากเป้าหมาย (ผลิตของโครงการ) 2) งบประมาณโครงการพัฒนาจะต้องคำนึงถึงหลักสำคัญ 5 ประการในการจัดทำโครงการได้แก่ (1) ความประหยัด (Economy)	(5)	3.97	79.40
5.5 มีการกำหนดตัวชี้วัด KPI และสอดคล้องกับวัตถุประสงค์และผลที่คาดว่าจะได้รับ	มีการกำหนดตัวชี้วัดผลงาน (Key Performance Indicator) KPI ที่สามารถวัดได้ (measurable) ใช้บอกประสิทธิผล (effectiveness) ใช้บอกประสิทธิภาพ (Efficiency) ได้ เช่นการกำหนดความพึงพอใจการกำหนดร้อยละ การกำหนดอันเกิดจากผลของวัตถุประสงค์ที่เกิดขึ้นที่ได้รับ(การคาดการณ์ผลที่คาดว่าจะได้รับ) ตัวชี้วัดที่แสดงให้เห็นว่าจะดำเนินการให้เกิดผลสำเร็จ อย่างไรหรือผลที่คาดว่าจะได้รับอย่างไร ไม่ใช้การกำหนด KPI เป็นครั้งหนึ่ง/แห่งหนึ่ง/หนึ่งโครงการ/ความกว้าง/ความยาว ฯลฯ	(5)	4.96	99.20
5.6 ผลที่คาดว่าจะได้รับสอดคล้องกับโครงการและวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้	ผลที่ได้รับเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นได้จริงจากการดำเนินงานตามโครงการพัฒนา ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ การได้ผลหรือผลที่เกิดขึ้นจะต้องเท่ากับวัตถุประสงค์หรือมากกว่าวัตถุประสงค์ซึ่งการเขียนวัตถุประสงค์ควรคำนึงถึง (1) มีความเป็นไปได้และมีความเฉพาะเจาะจง ในการดำเนินงานตามโครงการ (2) วัดและประเมินผลระดับของความสำเร็จได้ (3) ระบุสิ่งที่ต้องการดำเนินงานอย่างชัดเจนและเฉพาะเจาะจงมากที่สุด และสามารถปฏิบัติได้ (4) เป็นเหตุเป็นผล สอดคล้องกับความเป็นจริง (5) ส่งผลต่อการบ่งบอกเวลาได้	(5)	4.75	95.00

ประเด็นการพิจารณา (ต่อ)	รายละเอียดหลักเกณฑ์ (ต่อ)	คะแนน เต็ม (ต่อ)	คะแนนที่ได้ (ต่อ)	ร้อยละของ คะแนนเต็ม (ต่อ)
6. โครงการพัฒนาที่ นำไปจัดทำงบประมาณ รายจ่ายประจำปี		35	27.57	78.77
6.1 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปีในภาพรวม ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่นำไปดำเนินการจัดทำบริการ สาธารณะหรือกิจกรรมสาธารณะ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศ บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.40	88.00
6.2 โครงการพัฒนา ท้องถิ่นที่นำไปจัดทำ งบประมาณรายจ่าย แก้ไขปัญหาความ ยากจน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความยากจนหรือการส่งเสริม อาชีพประชาชนในท้องถิ่น จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.24	84.80
6.3 โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายด้านการ บริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ เพื่อการบริหารจัดการอนุรักษ์ ทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อมหรือบำรุงรักษา ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของงบประมาณ รายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.40	88.00
6.4 โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับสุข ภาวะ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการเกี่ยวกับสุขภาวะหรือการดำเนินการ ด้านการสาธารณสุข จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของ งบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/ เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.36	87.20
6.5 โครงการเพื่อการ พัฒนาท้องถิ่นที่นำไป จัดทำงบประมาณ รายจ่ายเกี่ยวกับด้าน การศึกษา ศิลปะ ศาสนา วัฒนธรรมจารีต ประเพณี และภูมิ ปัญญาท้องถิ่น	โครงการพัฒนาท้องถิ่นนำไปจัดทำงบประมาณรายจ่าย ประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ครุภัณฑ์ วัสดุงาน ต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการศึกษา ศิลปะ ศาสนาวัฒนธรรม จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น จำนวน ไม่ น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตาม ข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.78	95.60

ประเด็นการพิจารณา (ต่อ)	รายละเอียดหลักเกณฑ์ (ต่อ)	คะแนนเต็ม (ต่อ)	คะแนนที่ได้ (ต่อ)	ร้อยละของ คะแนนเต็ม (ต่อ)
6. โครงการพัฒนาที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี 6.6 โครงการเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านโครงสร้างพื้นฐาน	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านโครงสร้างพื้นฐาน หรือการคมนาคม เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซมถนน ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.88	97.60
6.7 โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายเกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการน้ำ	โครงการพัฒนาท้องถิ่นที่นำไปจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี ประกอบด้วยโครงการ กิจกรรม ทรัพย์สิน วัสดุ งานต่าง ๆ ที่ดำเนินการด้านการบริหารจัดการน้ำ เช่น ก่อสร้าง ปรับปรุงแหล่งน้ำ ขุด ตัดตั้ง หรือการบริหารจัดการน้ำรวมถึงน้ำประปา ฯลฯ จำนวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 2 ของงบประมาณรายจ่ายประจำปีตามข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีที่ตั้งไว้	(5)	4.37	87.40
รวม 20 หลักเกณฑ์/ตัวชี้วัด		100	85.81	85.81

3. การวิเคราะห์เชิงปริมาณ

เทศบาลตำบลวานรนิวาสได้วางแผนการพัฒนาท้องถิ่นโดยกำหนดโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสระยะเวลา 5 ปี ตั้งแต่ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ดังนี้

การวางแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566 – 2570)												
ยุทธศาสตร์การพัฒนา	2566		2567		2568		2569		2570		รวม (5 ปี)	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)	จำนวนโครงการ	งบประมาณ (บาท)
1. การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรม การเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	1	211,735	3	211,735	3	311,735	3	311,735	3	311,735	12	1,358,675
2. การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว	13	3,317,100	14	3,618,100	13	3,318,100	13	3,318,100	13	3,318,100	66	9,954,300
3. การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการแข่งขัน	62	28,879,240	62	29,133,240	65	30,171,240	69	31,275,240	69	32,083,440	327	156,476,400
4. การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลยั่งยืน	14	11,745,100	16	11,655,700	23	13,129,300	23	13,381,900	23	13,444,500	99	63,356,500
5.การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	118	78,473,069	141	117,597,393	149	119,717,070	106	90,484,002	88	60,750,100	602	467,021,634
รวม	208	122,626,244	235	162,216,168	253	166,647,445	214	138,770,977	196	109,907,875	1,106	700,168,709

3.1 ผลการดำเนินโครงการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ดังนี้

ยุทธศาสตร์/แผนงาน	โครงการตามแผนพัฒนา		การนำแผนไปสู่การปฏิบัติ		ดำเนินการจริง	
	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ	จำนวนโครงการ	งบประมาณ
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง						
แผนงานการเกษตร	3	311,735	-	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1	3	311,735	-	-	-	-
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว						
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	10	1,955,000	9	1,422,000	8	1,415,800
แผนงานการพาณิชย์	3	1,363,100	2	379,030	2	283,910
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 2	13	3,318,100	11	1,801,030	10	1,699,710
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน						
แผนงานงบกลาง	3	9,966,000	3	8,812,800	3	8,433,100
แผนงานบริหารทั่วไป	1	12,000	1	12,000	1	12,000
แผนงานสังคมสงเคราะห์	2	146,000	1	96,000	1	96,000
แผนงานการศึกษา	18	15,170,240	11	12,204,500	11	11,720,219
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	9	1,700,000	6	190,000	3	95,890
แผนงานการศาสนา วัฒนธรรมและนันทนาการ	5	440,000	2	140,000	1	90,000
แผนงานสาธารณสุข	27	2,737,000	3	330,000	2	287,585
แผนงานเคหะและชุมชน	-	-	-	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 3	65	30,171,240	27	21,760,300	22	20,734,794
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน						
แผนงานเคหะและชุมชน	15	12,994,300	4	4,317,600	4	3,551,410
แผนงานการเกษตร	1	20,000	1	20,000	-	-
แผนงานสาธารณสุข	7	115,000	-	-	-	-
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 4	23	13,129,300	5	4,337,600	4	3,551,410
ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง						
แผนงานบริหารทั่วไป	13	2,469,000	10	1,004,000	6	799,366
แผนงานการรักษาความสงบภายใน	19	6,545,500	6	692,500	3	421,400
แผนงานการศึกษา	1	96,000	1	96,000	1	95,202
แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน	3	130,000	2	40,000	2	17,550
แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา	113	110,476,570	12	9,586,638	11	7,518,000
รวมยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 5	149	119,717,070	31	11,419,138	23	8,851,518
รวม	253	166,647,445	74	39,343,068	59	34,837,432

3.2 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของโครงการพัฒนา ปิงปประมาณ พ.ศ. 2568 รายโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส	โครงการตามแผนพัฒนา	จำนวนโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติ	จำนวนโครงการดำเนินการจริง	ร้อยละจำนวนโครงการดำเนินการจริงกับจำนวนโครงการทั้งหมดตามยุทธศาสตร์การพัฒนาในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปิงปประมาณ พ.ศ.2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง	3	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว	13	11	10	76.92
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน	65	27	22	33.85
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน	23	5	4	17.39
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง	149	31	23	15.44
รวม	253	74	59	23.32

ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของโครงการพัฒนาปิงปประมาณ พ.ศ. 2568 รายโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ปรากฏว่าดังนี้

โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ปิงปประมาณ พ.ศ.2568 มีจำนวนทั้งสิ้น 253 โครงการ เมื่อพิจารณาโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง มีจำนวนโครงการมากที่สุด จำนวน 149 โครงการ รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน จำนวน 65 โครงการ รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน จำนวน 23 โครงการ รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว จำนวน 13 โครงการ และยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีจำนวนโครงการน้อยที่สุด จำนวน 3 โครงการ ตามลำดับ

โครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติ จำนวนทั้งสิ้น 74 โครงการ เมื่อพิจารณาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง นำไปสู่การปฏิบัติมากที่สุด จำนวน 31 โครงการ รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน จำนวน 27 โครงการ รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์การที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว จำนวน 11 โครงการ รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์การที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน จำนวน 5 โครงการ ตามลำดับ ส่วนยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งไม่ได้มีการนำโครงการไปสู่การปฏิบัติ

เมื่อวิเคราะห์ความสำเร็จของการดำเนินโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พบว่า โครงการที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 จำนวนทั้งสิ้น 253 โครงการ นำไปสู่การปฏิบัติได้ 74 โครงการ ดำเนินการได้จริงจำนวน 59 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.32 ของจำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และเมื่อพิจารณาตามยุทธศาสตร์ พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง สามารถดำเนินโครงการได้มากที่สุดจำนวน 23 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.44 ของจำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขันสามารถดำเนินโครงการได้จำนวน 22 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 33.85 ของจำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยวสามารถดำเนินโครงการได้จำนวน 10 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 76.92 ของจำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน สามารถดำเนินโครงการได้จำนวน 4 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 15.44 ของจำนวนโครงการทั้งหมดในแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามลำดับ ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้มีการนำโครงการไปสู่ปฏิบัติและไม่ได้นำไปดำเนินการจริง

3.3 ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของโครงการพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้านงบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา ดังนี้

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลวานรนิวาส	งบประมาณตาม แผนพัฒนา	งบประมาณในการ นำแผนไปสู่การ ปฏิบัติ	งบประมาณ โครงการ ดำเนินการจริง	ร้อยละงบประมาณ ดำเนินการจริงกับ งบประมาณทั้งหมด ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและ อุตสาหกรรมเกษตรตาม หลักปรัชญาเศรษฐกิจ พอเพียง	311,735	-	-	-
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว	3,318,100	1,801,030	1,699,710	51.23

ยุทธศาสตร์การพัฒนา เทศบาลตำบลวานรนิวาส (ต่อ)	งบประมาณตาม แผนพัฒนา (ต่อ)	งบประมาณในการนำ แผนไปสู่การปฏิบัติ (ต่อ)	งบประมาณ โครงการ ดำเนินการจริง (ต่อ)	ร้อยละงบประมาณ ดำเนินการจริงกับ งบประมาณทั้งหมด ตามแผนพัฒนา ท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 (ต่อ)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ เพื่อสร้างศักยภาพในการ แข่งขัน	30,171,240	21,785,300	20,734,794	68.72
ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุล และยั่งยืน	13,129,300	4,337,600	3,551,410	27.05
ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามหลักธรรมาภิบาลและ ความมั่นคง	119,717,070	11,419,138	8,851,518	7.39
รวม	166,647,445	39,343,068	34,837,432	20.90

ผลการวิเคราะห์ความสำเร็จของโครงการพัฒนาปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ด้านงบประมาณ ตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า งบประมาณตามแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบประมาณทั้งสิ้น 166,647,445 บาท เมื่อพิจารณางบประมาณตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 5 งบประมาณมากที่สุด จำนวน 119,717,070 บาท รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน งบประมาณจำนวน 30,171,240 บาท รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน จำนวน 13,129,300 บาท รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว งบประมาณจำนวน 3,318,100 บาท และยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง งบประมาณน้อยที่สุด จำนวน 311,735 บาท ตามลำดับ

การนำโครงการที่นำไปสู่การปฏิบัติด้านงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 งบประมาณรวมทั้งสิ้น 39,343,068 บาท เมื่อพิจารณาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน มีงบประมาณมากที่สุด จำนวน 21,785,300 บาท รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาลและความมั่นคง จำนวน 11,419,138 บาท รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน จำนวน 4,337,600 บาท รองลงมาได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว จำนวน 1,801,030 บาท และยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้นำโครงการมาปฏิบัติ

เมื่อวิเคราะห์ผลการดำเนินโครงการด้านงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 พบว่า งบประมาณที่ใช้ในการดำเนินการจริงจำนวนทั้งสิ้น 34,837,432 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.90 ของจำนวนงบประมาณทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 เมื่อพิจารณาตามยุทธศาสตร์การพัฒนา พบว่า ยุทธศาสตร์ที่ 3 การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เพื่อสร้างศักยภาพในการแข่งขัน ใช้จ่ายงบประมาณสูงสุด

จำนวน 20,734,794 บาท คิดเป็นร้อยละ 68.72 ของจำนวนงบประมาณทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล และความมั่นคง ใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 8,851,518 บาท คิดเป็นร้อยละ 7.39 ของจำนวนงบประมาณทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน ใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 3,551,410 บาท คิดเป็นร้อยละ 27.05 ของจำนวนงบประมาณทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 รองลงมา ได้แก่ ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว ใช้จ่ายงบประมาณ จำนวน 1,699,710 บาท คิดเป็นร้อยละ 51.23 ของจำนวนงบประมาณทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ตามลำดับ ส่วนยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 การพัฒนาเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ไม่ได้มีการนำโครงการไปดำเนินการจึงไม่ได้ใช้งบประมาณ

4. การวิเคราะห์เชิงคุณภาพ

การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวานรนิวาสเป็นการติดตามและประเมินผลความสอดคล้องและวิเคราะห์ความสำเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวานรนิวาส รวมทั้งการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลตามแผนดำเนินงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และมีผลสัมฤทธิ์ที่สอดคล้องกับพันธกิจสามารถนำไปสู่การบรรลุวิสัยทัศน์ที่องค์กรเทศบาลตำบลวานรนิวาสกำหนดไว้ได้

เทศบาลตำบลวานรนิวาสได้จัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ตามกระบวนการและขั้นตอนที่กำหนดไว้ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 และที่แก้ไขเพิ่มเติม โดยผ่านกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชน เช่น การจัดเวทีประชาคม การประชุมคณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนฯ การประชุมคณะกรรมการพัฒนาฯ เพื่อรับฟังปัญหาและความต้องการที่แท้จริงของประชาชนในพื้นที่ ก่อนนำมาจัดทำโครงการเพื่อพัฒนาพื้นที่ที่บรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561 - 2565) และได้ประกาศใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม 2564 และมีการแก้ไขแผนพัฒนาท้องถิ่นให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals : SDGs) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร และยังได้มีการเพิ่มเติม/เปลี่ยนแปลงแผนพัฒนาท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันอยู่เสมอ เพื่อจะแก้ไขปัญหาและสนองต่อความต้องการของประชาชนได้อย่างทันทั่วทั้งที่ เทศบาลตำบลวานรนิวาสได้นำแผนไปสู่การปฏิบัติโดยผ่านกระบวนการงบประมาณไม่ว่าจะเป็นงบประมาณรายจ่ายประจำปี งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม งบประมาณจากเงินสะสม งบประมาณจากเงินอุดหนุนจากภาครัฐ และเงินนอกงบประมาณทั้งปวงที่อยู่ในความรับผิดชอบของเทศบาลตำบลวานรนิวาส

จากการวิเคราะห์เชิงคุณภาพแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวานรนิวาส พบว่า

- **ด้านความสอดคล้อง** ในด้านความสอดคล้องของยุทธศาสตร์ แผน และกลยุทธ์ที่กำหนด มีความสอดคล้องกันทั้งยุทธศาสตร์ แผนงาน กลยุทธ์ และเป้าประสงค์ นอกจากนี้ยังพบความสอดคล้องกับกับแผนระดับมหภาคและแผนพัฒนาทุกระดับ ตั้งแต่ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) แผนพัฒนาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ แผนพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 2 แผนพัฒนาจังหวัดสกลนคร ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดสกลนคร

- **ด้านความเพียงพอของทรัพยากร** เมื่อพิจารณาในด้านความเพียงพอของทรัพยากรในการดำเนินกิจกรรมของหน่วยงานนั้นยังมีข้อจำกัดของทรัพยากรโดยเฉพาะด้านงบประมาณที่ไม่เพียงพอต่อการดำเนินงาน จะเห็นได้ว่า มีการโอนโยกงบประมาณบ่อยครั้งและบางโครงการยังไม่ได้ดำเนินการเนื่องจากต้องดำเนินการโครงการที่มีความจำเป็นเร่งด่วนก่อน เทศบาลตำบลวานรนิวาสพยายามแก้ไขปัญหาด้านงบประมาณด้วยการขอรับสนับสนุนงบประมาณจากส่วนกลางเพื่อนำมาพัฒนาท้องถิ่น และทรัพยากรด้านบุคลากรยังไม่เพียงพอเพราะยังอัตรารว่างอีกหลายตำแหน่งที่สำคัญ ๆ ทำให้บุคลากรคนเดียวต้องทำงานพร้อมกันหลาย ๆ ตำแหน่ง ซึ่งอาจจะส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงานนั้น ๆ ได้

- **ความก้าวหน้ากิจกรรม/โครงการ** ที่กำหนดไว้ตามแผนโดยมีการติดตามผล (Monitoring) แม้ว่าจะมีการติดตามและประเมินผลแผนเพียงปีละ 1 ครั้ง หลังสิ้นสุดปีงบประมาณ เพื่อทราบถึงผลสัมฤทธิ์ของดำเนินโครงการว่าเป็นไปตามที่วางไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น แต่เทศบาลตำบลวานรนิวาสได้มีการติดตามความก้าวหน้าเป็นรายโครงการหรือรายกิจกรรม โดยให้รายงานการดำเนินโครงการนั้น ๆ ต่อการประชุมของส่วนราชการเป็นประจำทุกเดือน เพื่อทราบผลการดำเนินงาน ปัญหาอุปสรรคระหว่างดำเนินการโครงการ หรือหากว่าโครงการใดยังไม่ได้ดำเนินการ เกิดจากเหตุและผลในเรื่องใดบ้าง เพื่อให้คณะผู้บริหารได้วางแผนเพื่อแก้ไขปัญหาและสามารถนำโครงการไปปฏิบัติได้ตามวัตถุประสงค์ต่อไป

- **ด้านประสิทธิภาพ** ผลผลิตของโครงการต่าง ๆ ตามแผนพัฒนาท้องถิ่นมีความคุ้มค่าทั้งทางด้านเวลาที่เป็นไปตามห้วงเวลา และประสิทธิภาพด้านงบประมาณ คือ การใช้จ่ายงบประมาณที่เกิดประโยชน์สูงสุดโดยปฏิบัติตามแนวทางและวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับหลักเกณฑ์ของราคากลาง

- **ด้านประสิทธิผล** พบว่า ประชาชนในเขตเทศบาลมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น มีเส้นทางคมนาคมสำหรับสัญจรไปมาที่สะดวก ได้มาตรฐาน มีไฟฟ้าส่องสว่าง มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บ้านเมืองสะอาด มีการบริหารจัดการขยะ การส่งเสริมการค้า การประกอบอาชีพ ประชาชนมีสิทธิและเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน อาทิ การจัดการศึกษาสำหรับเด็กในเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาส การช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส เช่น การสร้างบ้านและมอบสิ่งของต่าง ๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือ เป็นต้น การบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที และการจัดบริการด้านสาธารณสุขต่าง ๆ

- **ผลลัพธ์และผลผลิต** จะเห็นได้ชัดเจนคือ มีถนนสำหรับคมนาคม การสัญจรไปมาที่สะดวก ได้มาตรฐาน ปลอดภัย ไฟฟ้าส่องสว่างทั่วทั้งเทศบาล เกิดความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน บ้านเมืองสะอาด ประชาชนมีสิทธิและเข้าถึงโอกาสอย่างเท่าเทียมกัน โดยเฉพาะการจัดการศึกษาสำหรับเด็กในเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาส การส่งเสริมและช่วยเหลือการช่วยเหลือผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุ เช่น การสร้างบ้านและมอบสิ่งของต่าง ๆ เพื่อเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้น เป็นต้น สามารถการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่าง ๆ ได้อย่างทันท่วงที นอกจากนี้แล้วในด้านด้านสาธารณสุขต่าง ๆ เช่น การควบคุมโรคติดต่อ การป้องกันโรคภัยตามฤดูกาล รวมไปถึงการจัดสวัสดิการให้แก่สัตว์ สิ่งเหล่านี้ส่งผลคุณภาพชีวิตที่ดีของประชาชนในพื้นที่ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อส่วนรวม

- **การประเมินผลกระทบ** การจัดทำบริการสาธารณะตามแผนพัฒนาท้องถิ่นนั้น มาจากความต้องการของประชาชนส่วนใหญ่ในพื้นที่ ส่งผลให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดี ประชาชนมีความพึงพอใจสูงสุด และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชน ซึ่งประชาชนจะได้รับผลประโยชน์มากกว่าผลกระทบในเชิงลบ

5. ผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

❑ **ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาการเกษตรและอุตสาหกรรมเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง** ประกอบด้วยด้านเศรษฐกิจ กลยุทธ์ พัฒนาศักยภาพความรู้การเกษตรและพัฒนาการเกษตรตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง ได้แก่ แผนงานการเกษตร ซึ่งไม่ได้มีการไม่ได้ดำเนินโครงการ ดังนั้น ยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ 1 จึงไม่สามารถสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ เนื่องจากสภาพพื้นที่ในเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาสเป็นเขตที่อยู่อาศัยมากกว่าพื้นที่การเกษตร ทำให้การส่งเสริมด้านอุตสาหกรรมเกษตรยังไม่สามารถดำเนินการได้

❑ **ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว** ประกอบด้วย

- **ด้านบริการชุมชนและสังคม** ได้แก่ แผนงานการศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ได้ดำเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์ ส่งเสริมและสืบสานวัฒนธรรม ประเพณี ภูมิปัญญาท้องถิ่น ส่งเสริมกิจสร้างสรรค์ ในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการสอดคล้องกับเป้าประสงค์การพัฒนา ส่งเสริมการท่องเที่ยว การเผยแพร่ประเพณี และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมอย่างทั่วถึง ตามตัวชี้วัดที่กำหนดคือ ประเพณี วัฒนธรรมที่ดั่งมาได้รับการสืบทอดให้คงอยู่สืบต่อไป

- **ด้านเศรษฐกิจ** ได้แก่ แผนงานการพาณิชย์ ได้ดำเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์การจัดหาตลาดหรือสถานที่หรือช่องทางการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ชุมชน ในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ว่า การค้า การลงทุน พาณิชยกรรม และเกษตรกรรมได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ ตามตัวชี้วัดที่กำหนดคือ ผลิตภัณฑ์ และผลผลิตทางการเกษตรสามารถก่อให้เกิดรายได้ภายในครัวเรือนและพัฒนาเป็นอาชีพที่มั่นคงได้

❑ **ยุทธศาสตร์ที่ 3 การจัดการศึกษาและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์** ประกอบด้วย

- **ด้านการดำเนินงานอื่น ๆ** ได้แก่ แผนงานงบกลาง โดยใช้กลยุทธ์จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์คุณภาพชีวิตให้แก่ เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส เพื่อส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ตามเป้าประสงค์ที่ว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามตัวชี้วัดที่กำหนดคือ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทุกคนได้รับการช่วยเหลือ

- **ด้านบริหารงานทั่วไป** ได้แก่ แผนงานบริหารทั่วไป โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิต เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสในการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการ และสนับสนุนการดำเนินกิจการที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม ซึ่งสอดคล้องกับค่าเป้าหมายที่ว่า เพื่อส่งเสริมและจัดสวัสดิการให้ประชาชนได้รับการช่วยเหลือสงเคราะห์อย่างเป็นธรรมและเสมอภาค ตามเป้าประสงค์ที่ว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามตัวชี้วัดที่กำหนดคือ เด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทุกคนได้รับการช่วยเหลือ

- **ด้านบริการสังคมและชุมชน** พบว่า มีการดำเนินงานทั้งสิ้น 6 แผนงาน ได้แก่

1) แผนงานการศึกษา มีการดำเนินงานจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์ ส่งเสริมและพัฒนากระบวนการศึกษาให้ทั่วถึง สอดคล้องกับค่าเป้าหมาย การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง ตามตัวชี้วัดที่กำหนด คือ ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึง ไม่ต่ำกว่าภาคบังคับ

2) แผนงานสาธารณสุข ดำเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์ สนับสนุนให้การบริการด้านสาธารณสุขอย่างรวดเร็วและทั่วถึง เป็นการขับเคลื่อนการดำเนินโครงการตามค่าเป้าหมายที่ว่า ประชาชนเข้าถึงบริการสาธารณสุขได้ทันทั่วถึงและครอบคลุม มีสุขภาพแข็งแรง ทำให้ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่กำหนดว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและได้รับการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ตามตัวชี้วัดที่กำหนด คือ ประชาชนมีสุขภาพที่ดีขึ้น

3) แผนงานสังคมสงเคราะห์ ดำเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์ จัดสวัสดิการและการสงเคราะห์คุณภาพชีวิตให้แก่ เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งสอดคล้องกับคำเป้าหมายที่ว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ตามตัวชี้วัดที่กำหนด คือ ประชาชนได้รับการส่งเสริมคุณภาพชีวิตเพิ่มมากขึ้นและครอบคลุมทุกด้าน เด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส ได้รับการพัฒนาให้คุณภาพชีวิตดีขึ้นอย่างทั่วถึงและเท่าเทียม

4) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ดำเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับคำเป้าหมายที่ว่า ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด คือ ชุมชนมีการเรียนรู้และการพัฒนาเพื่อนำไปสู่ชุมชนน่าอยู่อย่างยั่งยืน

5) แผนงานศาสนา วัฒนธรรม และนันทนาการ ดำเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์ พัฒนาและส่งเสริมให้ชุมชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ ซึ่งสอดคล้องกับคำเป้าหมายที่ว่า ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และเป็นไปตามตัวชี้วัดที่กำหนด คือ มีกิจกรรมเสริมสร้างความรู้สึกสามัคคีและความมั่นคงของชาติเพิ่มมากขึ้น

6) แผนงานเคหะและชุมชน สามารถดำเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์ การส่งเสริมและพัฒนาระบบการศึกษาให้ทั่วถึง เป็นไปตามเป้าประสงค์ที่กำหนดว่า การศึกษาที่มีคุณภาพและมาตรฐาน และเกิดการเรียนรู้ต่อเนื่อง ตามตัวชี้วัดที่กำหนด คือ ประชาชนได้รับการศึกษาอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงไม่ต่ำกว่าภาคบังคับ

- **ด้านเศรษฐกิจ** ได้แก่ แผนงานการเกษตร สามารถดำเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์การส่งเสริมความเข้มแข็งของชุมชน สอดคล้องกับคำเป้าหมายที่ว่า การค้า การลงทุน ได้รับการส่งเสริมอย่างเป็นระบบ ตามเป้าประสงค์ที่กำหนดว่า การยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงในการพัฒนา ตามตัวชี้วัดที่กำหนด คือ ประชาชนรู้จักหลักการทำเกษตรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

- **ด้านการดำเนินการอื่น ๆ** ได้แก่ แผนงานงบกลาง ดำเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน สตรี ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งสอดคล้องกับคำเป้าหมายที่ว่า ผู้พิการ ผู้สูงอายุ ผู้ป่วยเอดส์ และผู้ด้อยโอกาสทุกคนได้รับการช่วยเหลืออย่างความเสมอภาคและเป็นธรรม และเป็นไปตามเป้าประสงค์ที่กำหนดว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และได้รับบริการด้วยความเสมอภาคและเป็นธรรม ตามตัวชี้วัดที่กำหนด คือ ผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ คนยากจน และผู้ด้อยโอกาสทุกคน

☐ **ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างสมดุลและยั่งยืน**
ประกอบด้วย

- **ด้านบริการชุมชนและสังคม** ได้แก่ แผนงานเคหะและชุมชน ได้ดำเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยใช้กลยุทธ์ส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างจิตสำนึกในการจัดการ การอนุรักษ์ และฟื้นฟูทรัพยากรทางธรรมชาติ ซึ่งสอดคล้องกับคำเป้าหมายที่ว่า สภาพสิ่งแวดล้อมและภูมิทัศน์ในเขตเทศบาล น่าอยู่ น่ามอง และได้รับการยกย่อง ประชาชนตระหนักรู้ ร่วมอนุรักษ์และวางแผนทรัพยากรในชุมชน ตามตัวชี้วัดที่กำหนด คือ ทรัพยากรธรรมชาติได้รับการอนุรักษ์และฟื้นฟูเพิ่มมากขึ้น ประชาชนมีความตระหนักถึงการร่วมรักษาสีเขียวและรักษาสมาคมของระบบนิเวศเพิ่มขึ้น

- **ด้านเศรษฐกิจ** ได้แก่ แผนงานการเกษตร ซึ่งไม่ได้มีการดำเนินโครงการ ดังนั้นการดำเนินงานตามแผนงานการเกษตร จึงไม่สามารถสำเร็จได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

☐ **ยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดีตามหลักธรรมาภิบาล** ประกอบด้วย

- **ด้านบริหารงานทั่วไป** ได้แก่ แผนงานบริหารทั่วไปได้ดำเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้โดยใช้กลยุทธ์ การพัฒนาระบบการให้บริการให้ทันต่อการเปลี่ยนแปลงและพัฒนาองค์กรและ

ส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับคำเป้าหมายที่ว่า การให้บริการด้านต่าง ๆ ได้มาตรฐาน รวดเร็ว และทันต่อการเปลี่ยนแปลง ประชาชนพึงพอใจสูงสุด และการบริหารงานเป็นไปตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามตัวชี้วัดที่กำหนด คือ การบริการด้านต่าง ๆ มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น และการบริหารราชการใช้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล

- **ด้านบริการสังคมและชุมชน** จำนวน 3 แผนงาน ได้แก่

1) แผนการงานรักษาความสงบภายใน ได้ดำเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์การพัฒนาและป้องกันบรรเทาสาธารณภัยและการรักษาความเรียบร้อย ซึ่งสอดคล้องกับคำเป้าหมายที่ว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ตามตัวชี้วัดที่กำหนด คือ ประชาชนได้รับการช่วยเหลือ การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย รวมไปถึงการรักษาความสงบเรียบร้อยเพิ่มขึ้น และประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินเพิ่มมากขึ้น ปัญหาอาชกรรมลดน้อยลง

2) แผนงานการศึกษา ได้ดำเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์ พัฒนางองค์กรและส่งเสริมสนับสนุนบุคลากร ซึ่งสอดคล้องกับคำเป้าหมายที่ว่า การบริหารงานเป็นไปตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามตัวชี้วัดที่กำหนด คือ การบริการด้านต่าง ๆ มีความสะดวกและรวดเร็วมากยิ่งขึ้น

3) แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน ได้ดำเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์ ส่งเสริมและสนับสนุนการร่วมคิด ร่วมทำ ร่วมแก้ปัญหาของชุมชน โดยใช้หลักการมีส่วนร่วม ซึ่งสอดคล้องกับคำเป้าหมายที่ว่า การบริหารงานเป็นไปตามหลักกิจการบ้านเมืองที่ดี ตามตัวชี้วัดที่กำหนด คือ การบริหารราชการใช้หลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีภายใต้หลักธรรมาภิบาล ให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการบริหารงานของเทศบาลเพิ่มมากขึ้น

- **ด้านเศรษฐกิจ** ได้แก่ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา ได้ดำเนินการจนเกิดสัมฤทธิ์ผลตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ โดยใช้กลยุทธ์ พัฒนาและปรับปรุงระบบโครงสร้างพื้นฐานที่ดีได้มาตรฐานและครอบคลุม ซึ่งสอดคล้องกับคำเป้าหมายที่ว่า ระบบโครงสร้างพื้นฐานที่จำเป็นต่อการอุปโภคและบริโภคเพียงพอ ตามตัวชี้วัดที่กำหนด คือ การบริการสาธารณะด้านโครงสร้างพื้นฐานได้มาตรฐานเพิ่มมากขึ้น

6. การวิเคราะห์ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวานรนิวาสปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในภาพรวม

การวิเคราะห์ผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวานรนิวาสปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยใช้ประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวานรนิวาสในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยเป็นประชาชนมีบ้านพักอาศัยในเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาสหรือเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวานรนิวาส จำนวน 100 คน ผลการวิเคราะห์ข้อมูลปรากฏ ดังนี้

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของกลุ่มตัวอย่างที่ตอบแบบประเมิน

1. **เพศ** พบว่า กลุ่มตัวอย่างเป็นเพศชายมากกว่าเพศหญิง โดยมีเพศชายจำนวน จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และเป็นเพศหญิง จำนวน 49 คน คิดเป็นร้อยละ 49.00 คน ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลำดับ

2. **อายุ** พบว่า กลุ่มตัวอย่างอยู่ในระหว่าง ช่วงอายุ 51-60 ปี มากที่สุด จำนวน 34 คน คิดเป็นร้อยละ 34.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ 61-70 ปี จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ 41-50 ปี จำนวน 16 คน คิดเป็นร้อยละ 16.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ 31-40 ปี จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุตั้งแต่ 71 ปีขึ้นไป จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ช่วงอายุ 21-30 ปี จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลำดับ และช่วงอายุส่วนต่ำกว่า 11 ปี ไม่มีผู้ตอบแบบประเมิน

3.ระดับการศึกษา พบว่า กลุ่มตัวอย่างมีระดับการศึกษาในระดับปริญญาตรีมากที่สุด จำนวน 37 คน คิดเป็นร้อยละ 37.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย/ปวช. หรือเทียบเท่า จำนวน 25 คน คิดเป็นร้อยละ 25.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ระดับสูงกว่าระดับปริญญาตรี จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ระดับอนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ประถมศึกษาหรืออ่านออกเขียนได้ จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ประถมศึกษาหรืออ่านออกเขียนได้ จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลำดับ ส่วนการศึกษาในระดับอื่น ไม่มีผู้ตอบแบบประเมิน

4.อาชีพหลัก พบว่า กลุ่มตัวอย่างประกอบอาชีพค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัวมากที่สุด จำนวน 35 คน คิดเป็นร้อยละ 35.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ ประกอบอาชีพข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจและลูกจ้างส่วนราชการ จำนวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 13.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ อาชีพพนักงานเอกชน และอาชีพอื่น ๆ เช่น ข้าราชการบำนาญ นักการเมืองท้องถิ่น เป็นต้น จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ อาชีพรับจ้างทั่วไป จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ อาชีพเกษตรกร จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมา ได้แก่ นักเรียน/นักศึกษา จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลำดับ

5.ชุมชน พบว่า กลุ่มตัวอย่างอาศัยอยู่ในชุมชนวัดไตรภูมิมากที่สุด จำนวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 15.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาอาศัยอยู่ในชุมชนหลักเมือง จำนวน 11 คน คิดเป็นร้อยละ 11.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาอาศัยอยู่ในชุมชนสร้างเม็กและชุมชนแหลมทองพัฒนา จำนวน 10 คน คิดเป็นร้อยละ 10.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาอาศัยอยู่ในชุมชนคลองเตย จำนวน 9 คน คิดเป็นร้อยละ 9.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาอาศัยอยู่ในชุมชนตลาดสด จำนวน 8 คน คิดเป็นร้อยละ 8.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาอาศัยอยู่ในชุมชนสนามบิน จำนวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ 7.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาอาศัยอยู่ในชุมชนวัดเสบุญเรือง จำนวน 6 คน คิดเป็นร้อยละ 6.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาอาศัยอยู่ในชุมชนสะพานทอง ชุมชน บ.ข.ส. ชุมชนสนามม้า และชุมชนป่าติ้วพัฒนา จำนวน 5 คน คิดเป็นร้อยละ 5.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด รองลงมาอาศัยอยู่ในชุมชนวัดศูนย์ราชการ จำนวน 4 คน คิดเป็นร้อยละ 4.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด ตามลำดับ

ส่วนที่ 2 ประเภทบริการสาธารณะที่เคยรับบริการ

1.การชำระภาษีประเภทต่าง ๆ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเข้ารับบริการ จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และไม่เคยเข้ารับบริการ จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการ และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

2. การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยคนพิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเอดส์/เงินอุดหนุนเพื่อดูแลเด็กแรกเกิด/เงินสงเคราะห์ค่าจัดการงานศพผู้สูงอายุ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเข้ารับบริการ จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 70.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และไม่เคยเข้ารับบริการ จำนวน 30 คน คิดเป็นร้อยละ 30.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ จำนวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการ และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

3.การขอใบอนุญาต หรือการขอต่อใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ปรับเปลี่ยนอาคาร ใบอนุญาตประกอบกิจการ แจ็งฉมดิน พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเข้ารับบริการจำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 83.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และไม่เคยเข้ารับบริการจำนวน 17 คน คิดเป็นร้อยละ 17.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการ ส่วนใหญ่พึงพอใจต่อการให้บริการจำนวน 83 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการและไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

4.งานบริการโครงสร้างพื้นฐาน แบ่งเป็น

4.1 ไฟฟ้าสาธารณะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเข้ารับบริการจำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และไม่มีกลุ่มตัวอย่างคนใดไม่เคยเข้ารับบริการกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการ และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

4.2 ถนน ทางเดิน และทางเท้า พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเข้ารับบริการจำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และไม่มีกลุ่มตัวอย่างคนใดไม่เคยเข้ารับบริการกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการ และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

4.3 การขนส่งสาธารณะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเข้ารับบริการ จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 98.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และไม่เคยเข้ารับบริการ จำนวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ จำนวน 98 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการ และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

4.4 ตลาด พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยเข้ารับบริการทั้งหมดจำนวน 100 คน คิดเป็น ร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้ารับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทั้งหมดจำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการ และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

4.5 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สนามกีฬา สวนสาธารณะ พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยเข้ารับบริการทั้งหมดจำนวน 100 คน คิดเป็น ร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้ารับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทั้งหมด จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการ และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

4.6 การจัดการที่อยู่อาศัย พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเข้ารับบริการจำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 52.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และไม่เคยเข้ารับบริการจำนวน 48 คน คิดเป็นร้อยละ 48.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการส่วนใหญ่มีความพึงพอใจต่อการให้บริการ จำนวน 52 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการ และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

5. งานสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เช่น การเก็บขยะ การขออนุญาตใช้เสียง การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การสาธารณสุขและการป้องกันโรค (การฉีดพ่นป้องกันไข้เลือดออกงานป้องกันการติดเชื้อโควิด 2019 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ) พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยเข้ารับบริการทั้งหมดจำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้ารับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทั้งหมด จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการ และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

6. **งานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย** พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเข้ารับบริการจำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 53.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และไม่เคยเข้ารับบริการจำนวน 47 คน คิดเป็น ร้อยละ 47.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการทั้งหมดมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ จำนวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการ และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

7. **การรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย** พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยเข้ารับบริการทั้งหมดจำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้ารับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทั้งหมด จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการ และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

8. **การส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญา** พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยเข้ารับบริการทั้งหมดจำนวน 100 คน คิดเป็น ร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้ารับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทั้งหมด จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการ และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

9. **งานทะเบียนราษฎร** พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยเข้ารับบริการทั้งหมดจำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้ารับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทั้งหมด จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการ และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

10. **งานการศึกษา เช่น การติดต่อเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การติดต่อเกี่ยวกับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การติดต่อรับเอกสารหลักฐานทางการศึกษา** พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่เคยเข้ารับบริการจำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 51.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และไม่เคยเข้ารับบริการจำนวน 49 คน คิดเป็น ร้อยละ 49.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ จำนวน 51 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการ และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

11. **เรื่องร้องทุกข์/ร้องเรียนต่าง ๆ** พบว่า กลุ่มตัวอย่างส่วนใหญ่ไม่เคยเข้ารับบริการจำนวน 61 คน คิดเป็นร้อยละ 61.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด และเคยเข้ารับบริการจำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 39.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการ จำนวน 39 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการ และไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

12. **งานบริการอื่น ๆ เช่น บริการเดินเท้า ใ้โต๊ะ เก้าอี้ เป็นต้น** พบว่า กลุ่มตัวอย่างเคยเข้ารับบริการทั้งหมดจำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมด กลุ่มตัวอย่างที่เคยเข้ารับบริการมีความพึงพอใจต่อการให้บริการทั้งหมด จำนวน 100 คน คิดเป็นร้อยละ 100.00 ของจำนวนกลุ่มตัวอย่างทั้งหมดที่เคยรับบริการและไม่มีกลุ่มตัวอย่างที่เคยรับบริการคนใดที่ไม่พึงพอใจต่อการให้บริการ

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ผลการประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงานในภาพรวม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568 โดยแบ่งเป็นด้านทั้งหมด 5 ด้าน ได้แก่ ด้านความเร็ว ด้านขั้นตอน ด้านบุคลากร ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก และด้านคุณภาพการให้บริการ พบว่า ผลการประเมินความพึงพอใจผลการดำเนินงานในภาพรวม มีคะแนนเฉลี่ยเท่ากับ 4.86 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับพึงพอใจมากที่สุด พิจารณารายด้าน พบว่า ด้านบุคลากร มีคะแนนเฉลี่ยสูงสุดเท่ากับ 4.91 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านคุณภาพการให้บริการ คะแนนเฉลี่ย 4.90 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านขั้นตอนคะแนนเฉลี่ย 4.88 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก

คะแนนเฉลี่ย 4.84 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด รองลงมาได้แก่ ด้านความเร็ว คะแนนเฉลี่ย 4.78 ผลการประเมินความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

7. สรุปผลการวิเคราะห์การติดตามและประเมินผลในภาพรวม

7.1 เชิงปริมาณ (Quantity)

ผลการดำเนินงานพบว่า โครงการที่สามารถดำเนินการได้จริงจำนวน 59 โครงการ คิดเป็นร้อยละ 23.32 ของจำนวนโครงการทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ในด้านงบประมาณที่ใช้ดำเนินการจริงจำนวน 34,837,432 บาท คิดเป็นร้อยละ 20.90 ของงบประมาณทั้งหมดตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 และการประเมินความพึงพอใจที่มีต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวานรนิวาส ในภาพรวมจากกลุ่มตัวอย่างจำนวน 100 คน พบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ที่ระดับคะแนน 4.86 มีความพึงพอใจในภาพรวมอยู่ในระดับมากที่สุด

7.2 คุณภาพ (Quality)

ผลการดำเนินงานในเชิงคุณภาพ ปรากฏว่า ประชาชนและผู้ที่ได้รับประโยชน์จากโครงการมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น สามารถพึ่งพาตนเองได้ และยังเป็นบุคลากรที่มีประโยชน์ต่อสังคมอีกด้วย ในด้านการจัดทำบริการสาธารณะสามารถตอบสนองต่อความต้องการของประชาชนในพื้นที่ได้อย่างแท้จริง โครงสร้างพื้นฐานได้รับการพัฒนาอย่างทั่วถึง ภูมิทัศน์สวยงาม บ้านเมืองสะอาด ประชาชนตระหนักรู้เรื่องการจัดการขยะ สภาพแวดล้อมน่าชม น่ามอง ผู้บริหาร พนักงานมีศักยภาพที่พร้อมสำหรับให้บริการแก่ประชาชน ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด จะเห็นได้ผลการประเมินความพึงพอใจของเทศบาลตำบลวานรนิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผลการประเมินพบว่าประชาชนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด

7.3 ค่าใช้จ่าย (Cost)

การใช้จ่ายงบประมาณแต่โครงการมีความคุ้มค่าเกิดประโยชน์สูงสุดต่อประชาชนในพื้นที่ เพราะการจัดทำงบประมาณได้ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่นเป็นกรอบในการจัดทำงบประมาณ สำหรับการดำเนินโครงการต่าง ๆ ดำเนินไปอย่างโปร่งใส เปิดเผย และเป็นธรรม ทำให้เกิดความคุ้มค่าในการใช้จ่ายงบประมาณ

7.4 เวลา (Time)

การดำเนินโครงการโดยส่วนใหญ่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานประจำปี และแผนการจัดทำพัสดุประจำปี มีเพียงบางส่วนเท่านั้นที่ไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงาน เนื่องด้วยข้อจำกัดด้านงบประมาณที่ไม่สามารถดำเนินการได้ในห้วงนั้น รวมไปถึงขั้นตอนของการจัดหาพัสดุที่ไม่เป็นไปตามแผนปฏิบัติที่กำหนดไว้

7.5 การได้รับประโยชน์

การดำเนินงานของเทศบาลตำบลวานรนิวาส โครงการพัฒนาตามแผนพัฒนาท้องถิ่น ที่ดำเนินการจริง มุ่งเน้นการพัฒนาคน สังคม ชุมชน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม มุ่งเน้นประชาชนในพื้นที่ได้ประโยชน์มากที่สุด ให้ประชาชนสามารถพึ่งพาตนเองได้ และพัฒนาตนเองให้สามารถแข่งขันในระดับที่สูงขึ้นไปได้ รวมทั้งรักษาทรัพยากรสิ่งแวดล้อมให้เกิดความยั่งยืน

7.6 การวัดผล

การวัดผล KPIs นั้น เทศบาลตำบลวานรนิวาส จะวัดผลเป็นรายโครงการ มุ่งผลสำเร็จในแต่ละโครงการ พบว่า ตัวชี้วัดที่กำหนดสามารถวัดผลได้ตามที่กำหนด

7.7 ผลกระทบ (Impact)

ผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวานรนิวาส ปรากฏว่า ผลกระทบด้านสังคม พบว่า ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นสามารถพึ่งพาตนเองได้ ผลกระทบด้านการศึกษา พบว่า โรงเรียนของเทศบาลตำบลวานรนิวาสมีศักยภาพมากขึ้น นักเรียนมีพัฒนาการที่ดี เป็นคนดี คนเก่ง สมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ ผลกระทบด้านสาธารณสุขพบ ว่า ประชาชนมีความสะดวกในการสัญจรไปมา สามารถแก้ไขปัญหาทั่ว

ได้เป็นอย่างดี ประชาชนเกิดความพึงพอใจสูงสุด ด้านสิ่งแวดล้อม พบว่า สามารถจัดการปัญหาขยะได้ดี ทำให้ไม่มีกลิ่นรบกวนหรือแมลงไปรบกวนประชาชน ส่งผลต่อสุขภาวะที่ดีของประชาชน นอกจากนี้ยังมีการเพิ่มพื้นที่สีเขียวมากขึ้นและมีการปรับปรุงภูมิทัศน์อยู่เสมอ ทำให้มีสภาพแวดล้อมที่ดีขึ้น และด้านการบริหารองค์กร พบว่า การดำเนินงานมีความรวดเร็วขึ้น สามารถให้บริการและแก้ไขปัญหาได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ จะเห็นได้จากผลการประเมินความพึงพอใจของเทศบาลตำบลวานรนิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 ผลการประเมินพบว่า ประชาชนมีความพึงพอใจมากที่สุด ผลกระทบในเชิงลบ ในการจัดงานประเพณีต่าง ๆ นั้น อาจจะทำให้การสัญจรไปมาไม่สะดวก แต่เป็นปัญหาระยะสั้น เทศบาลตำบลวานรนิวาส ได้จัดเจ้าหน้าที่ไปอำนวยความสะดวกจราจรด้วยเพื่อไม่ให้เกิดอุบัติเหตุ นอกจากนี้ในการก่อสร้าง ปรับปรุง ซ่อมแซม โครงสร้างพื้นฐานต่าง ๆ เกิดความไม่สะดวกในการสัญจรไปมา รวมทั้งอาจทำให้เกิดเหตุรำคาญแก่ประชาชนในพื้นที่ หรือส่งผลกระทบต่อการตรงชีวิตและการทำการประกอบอาชีพของประชาชนในระแวกใกล้เคียง ทั้งนี้เทศบาลตำบลวานรนิวาส ได้ดำเนินการเพื่อป้องกันและสร้างความเข้าใจที่ดีกับประชาชนด้วยการประชาสัมพันธ์ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้าง เพื่อให้ประชาชนได้เตรียมความพร้อมและทราบล่วงหน้า โดยเฉพาะประชาชนที่เป็นผู้ประกอบการ ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อรายได้

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะ
และข้อเสนอแนะ

ส่วนที่ 4

สรุปผล ข้อเสนอแนะ และข้อเสนอแนะ

จากผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 นั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสได้ดำเนินการสรุปปัญหาจากการดำเนินโครงการ ดังนี้

1. สรุปผลการพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาสในภาพรวม

จากการพัฒนาที่ผ่านมาพบว่าเทศบาลตำบลวานรนิวาสได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนได้ในหลายเรื่องและครอบคลุมทุกด้าน โดยมุ่งเน้นการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และรองลงคือ การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน การดำเนินงานที่ผ่านมาประชาชนมีความพึงพอใจ แต่ยังมีปัญหาที่จะต้องแก้ไขต่อไป ไม่ว่าจะเป็นด้านโครงสร้างพื้นฐาน ถนน ร่องระบายน้ำ ท่อระบายน้ำ ไฟฟ้าและประปา ที่ต้องมีการการปรับปรุงแก้ไขไปตามสภาพพื้นที่ที่เปลี่ยนแปลง การบริหารจัดการขยะที่มีปริมาณมากขึ้นทุกวัน ยังมีการส่งกลิ่นเหม็นรบกวนไปยังชุมชนใกล้เคียง การส่งเสริมพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก ผู้ด้อยโอกาส และผู้สูงอายุที่มีแนวโน้มสูงขึ้นเรื่อย ๆ นอกจากนี้ยังการพัฒนาศักยภาพของผู้นำชุมชน คณะกรรมการชุมชน กลุ่มอาชีพต่าง ๆ เพื่อยกระดับชุมชนเข้มแข็งให้เป็นชุมชนพึ่งพาตนเองได้นำไปสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืนต่อไป

2. ข้อเสนอแนะในการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นในอนาคต

2.1 ข้อเสนอแนะจากผู้ประเมินตามแบบประเมินผลการดำเนินงานในภาพรวม

ข้อเสนอแนะที่จากผู้ตอบแบบประเมินตามแบบประเมินความพึงพอใจการดำเนินงานเทศบาลตำบลวานรนิวาสในภาพรวม ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 โดยเป็นประชาชนในเขตเทศบาลตำบลวานรนิวาสและเป็นผู้ที่ได้รับประโยชน์จากการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวานรนิวาส โดยมีข้อเสนอแนะดังนี้

- 1) ต้องการให้แก้ไขปัญหาความยากจนอย่างจริงจังและให้เกิดความยั่งยืน
- 2) ต้องการให้แก้ไขปัญหายาเสพติดและฟื้นฟูกลุ่มผู้ติดยาเสพติดให้ใช้ชีวิตที่ไม่เป็นภัยต่อสังคม
- 3) การประชาสัมพันธ์โครงการผ่านสื่อออนไลน์ Facebook อีกหนึ่งช่องทางอย่างสม่ำเสมอ
- 4) ต้องการให้จัดการปัญหาสุนัขหรือแมวจรจัดที่สร้างความเสียหายและความรำคาญให้แก่

ประชาชน

- 5) ควรปรับปรุง website ของเทศบาลให้ทันสมัยเป็นปัจจุบันอยู่เสมอ
- 6) ควรมีการจูงใจสำหรับบริการต่าง ๆ ผ่านทางช่องทางออนไลน์
- 7) ต้องการให้มีการกระตุ้นเศรษฐกิจจากการส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงวิถีชีวิตของชุมชน

2.2 ข้อเสนอแนะจากคณะกรรมการติดตามและประเมินแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส

- 1) การดำเนินโครงการต่าง ๆ ควรดำเนินการตามที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น
- 2) การพัฒนาควรพัฒนาในทุกยุทธศาสตร์ไปพร้อม ๆ กัน และมีปริมาณโครงการที่เท่ากันหรือใกล้เคียงกัน ไม่ควรมุ่งเน้นในยุทธศาสตร์ใดยุทธศาสตร์หนึ่งเป็นสำคัญ
- 3) ควรเร่งรัดและบริหารโครงการให้อยู่ภายใต้กรอบเวลาและกรอบงบประมาณที่กำหนด เพื่อสะท้อนให้เห็นถึงประสิทธิภาพในการบริหารงานของเทศบาล
- 4) ควรมีมาตรการหรือแนวทางการควบคุมสุนัขและแมวที่ไม่มีเจ้าของในเขตเทศบาล
- 5) ควรมีมาตรการจัดการปัญหาขยะแฉ่งในเขตเทศบาล
- 6) ต้องการขับเคลื่อนให้มีการปรับปรุงและพัฒนาถนนบริเวณสี่แยกหน้าเทศบาลให้เป็นวงเวียนมี

พระบรมรูปของราชการที่ 4 ซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งเมืองวานรนิวาส

3. ข้อสังเกต ข้อเสนอแนะ ผลจากการพัฒนา

3.1 ข้อสังเกตจากผลการดำเนินงานตามแผนพัฒนาท้องถิ่น

- 1) การนำกิจกรรม/โครงการ จากแผนพัฒนาสู่การจัดทำงบประมาณยังไม่เป็นไปที่กำหนดไว้ในแผนการดำเนินงานประจำปี
- 2) การพิจารณาโครงการเพื่อบรรจุไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น ยังไม่เป็นไปตามรูปแบบและรายการจำแนกประเภทรายรับ-รายจ่ายงบประมาณประจำปีขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกำหนด

3.2 ข้อสังเกตจากผลการสำรวจความพึงพอใจต่อการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวานรนิวาส

- 1) การตอบแบบสอบถาม มีบางส่วนที่ข้อมูลไม่ครบถ้วน
- 2) การแจกแบบสอบถามยังไม่ครอบคลุมทุกสาขาอาชีพ

3.3 ข้อจำกัดในการติดตามและประเมินผล

- 1) โครงการ/กิจกรรมที่กำหนดไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่นในแต่ละยุทธศาสตร์มีจำนวนมาก โดยไม่คำนึงถึงศักยภาพและรายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และงบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดจึงไม่สามารถตอบสนองความต้องการของประชาชนได้ทั่วถึง
- 2) ด้วยข้อจำกัดของงบประมาณทำให้ไม่สามารถนำโครงการ/กิจกรรมตามแผนพัฒนาท้องถิ่นไปสู่การปฏิบัติได้อย่างเต็มที่ความสำเร็จของโครงการจึงเกิดขึ้นน้อย
- 3) การจัดสรรงบประมาณจากรัฐบาลมีข้อจำกัดหลายประการ และมีความล่าช้า ทำให้การดำเนินงานไม่เป็นไปตามแผนการดำเนินงานที่กำหนดไว้

ภาคผนวก

ภาพถ่ายโครงการ/กิจกรรม และผลงานสำคัญ
ของเทศบาลตำบลวานรนิวาส
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

โครงการจัดงานประเพณีลอยกระทง



โครงการจัดงานวันขึ้นปีใหม่



โครงการวันเด็กแห่งชาติ



พิธีไหว้ศาลหลักเมืองวานรนิวาส



โครงการจัดงานประเพณีวันสงกรานต์, ตุ่มโฮม



โครงการจัดงานประเพณีบุญมหาชาติ



โครงการจัดงานประเพณีบุญกองข้าว



โครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟ



โครงการอุดหนุนสภาวัฒนธรรมอำเภอวานรนิวาส



โครงการจัดงานประเพณีแห่เทียนพรรษา



โครงการวันแม่แห่งชาติ



งานรัฐพิธี

วันนวมินทรมหาราช วันที่ 13 ตุลาคม 2567



วันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษา "พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร" /วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2567



วันเฉลิมพระชนมพรรษา "สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี" วันที่ 3 มิถุนายน 2568



วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร

วันที่ 28 กรกฎาคม 2567



วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

วันที่ 12 สิงหาคม 2568



กิจกรรมโรงเรียนผู้สูงอายุ/ชมรมผู้สูงอายุ



โครงการฝึกอบรมและพัฒนาอาชีพ



โครงการฝึกซ้อมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย



กิจกรรมอำนวยความสะดวกความปลอดภัยบนท้องถนนในช่วงเทศกาล



โครงการประชามเพื่อจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น



โครงการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์



กิจกรรมวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ



การบำรุงรักษา,ปลูกร้านต้นไม้,ตกแต่งต้นไม้,สวนสาธารณะ,ที่สาธารณะอื่น ๆ



งานทำความสะอาดกวาดถนน ตัดหญ้าไล่ทางในเขตเทศบาล เก็บขยะในชุมชนและคัดแยกขยะ



โครงการป้องกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้า (โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย)



โครงการชุมชนสะอาดปลอดลูกน้ำยุงลาย ป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก



โครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข



งานล้างทำความสะอาดตลาด



งานบำรุงรักษาซ่อมแซมถนน คลองน้ำ ร่อง



งานบำรุงรักษาซ่อมแซมไฟฟ้า



ซ่อมแซมที่อยู่อาศัยโครงการบ้านพอเพียง พ.ศ. 2568 จำนวน 3 หลัง

1. นางสมบัติ ประทาพันธ์ หมู่ที่ 1 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร



2. นางสาว ไชยรบ หมู่ที่ 5 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร



3. นางนวล สมทอง หมู่ที่ 16 ตำบลวานรนิวาส อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร



งานสงเคราะห์และลงเยี่ยมประชาชนกลุ่มเปราะบางในพื้นที่



โครงการจัดการสุขภาพอาหาร



กิจกรรมจัดการเรียนการสอนของโรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส

กิจกรรมไหว้ครู



กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ



กิจกรรมธนาคารขยะ



กิจกรรมทำบุญถวายเทียนพรรษา



การมอบทุนเสมอภาค



ตรวจสอบสภาพในช่องปาก



กิจกรรมทัศนศึกษา



กิจกรรมกีฬาโรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส



การจัดการเรียนการสอนนักเรียนโรงเรียนอนุบาลเทศบาลวานรนิวาส



โครงการส่งเสริมและพัฒนาทักษะสมอง EF



กิจกรรมจัดการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเทศบาลตำบลวานรนิวาส

กิจกรรมวันปีใหม่



กิจกรรมสงฆ์พระวันสงกรานต์



การเคลือบฟลูออไรด์ป้องกันฟันผุ



กิจกรรมเสริมทักษะนอกห้องเรียน



กิจกรรมเสริมทักษะในห้องเรียน



โครงการอาหารเสริม (นม) สำหรับนักเรียน



โครงการอาหารกลางวันสำหรับนักเรียน



พิธีมอบวุฒิปัตินักเรียนชั้นอนุบาล



โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถนนเกษมศรี



โครงการปรับปรุงถนนแอสฟัลต์ติกคอนกรีตทับหน้าถนนคอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถนนนิवासสถาน



โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนบำรุงเมือง ด้านทิศใต้ จากแยกถนนเรืองศรี ถึงลำห้วยสีดอกขาว



โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนิราศทุกซ์ ด้านทิศตะวันตก จากแยกทางหลวงหมายเลข 2307 ถึงแยกถนนเตื่อเจริญ ซอย 6



โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ถนนนิราศทุกซ์ ด้านทิศตะวันออก จากแยกถนนราชกิจรังสรรค์



โครงการก่อสร้างวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. ถนนนิवासสถาน ด้านทิศตะวันตก เริ่มจากทางหลวงหมายเลข 2307 ไปด้านทิศใต้ ถึงถนนบำรุงเมือง



โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ถนนโพนก - ป่าหลาย ด้านทิศตะวันออก ซอย 4



โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ ค.ส.ล ถนนเปรมปรีดา ซอย 4 ด้านทิศตะวันตก



โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์คอนกรีตเสริมเหล็กเดิม ถนนธุรกิจพัฒนา จากแยกถนนนิราศทุกซ์ถึงถนนสุขราษฎร์ ด้านทิศตะวันตก



โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนนิราศทุกซ์ด้านทิศตะวันตกจากแยกถนนเตื่อเจริญซอย ๖ ไปทางทิศใต้



โครงการก่อสร้างขยายถนนคอนกรีตเสริมเหล็กถนนเรืองศรี ด้านทิศตะวันตกจากแยกถนนสนามบินถึงแยกถนนเรืองศรี ซอย ๗



โครงการก่อสร้างห้องเก็บของเทศบาลตำบลวานรนิวาส



โครงการก่อสร้างม้านั่งพัก รอบสนามกีฬาากลางเทศบาลตำบลวานรนิวาส



ภาคผนวก

แบบประเมินความพึงพอใจในภาพรวม
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

แบบประเมินความพึงพอใจต่อผลการดำเนินงานของเทศบาลตำบลวานรนิวาสในภาพรวม
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568

คำชี้แจง : กรุณาทำเครื่องหมาย ✓ ลงช่องที่ตรงกับความเห็นของท่าน

ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบประเมิน

- | | | | |
|-----------------|--|---|--|
| 1.เพศ | 1. ☐ ชาย | 2. ☐ หญิง | |
| 2.อายุ | 1. ☐ ต่ำกว่า 11 ปี | 2. ☐ 11 – 20 ปี | |
| | 3. ☐ 21 – 30 ปี | 4. ☐ 31 – 40 ปี | |
| | 5. ☐ 41 – 50 ปี | 6. ☐ 51 – 60 ปี | |
| | 7. ☐ 61 – 70 ปี | 8. ☐ ตั้งแต่ 71 ปีขึ้นไป | |
| | | | |
| 3.ระดับการศึกษา | 1. ☐ ประถมศึกษาหรืออ่านออกเขียนได้ | 2. ☐ มัธยมตอนต้น | |
| | 3. ☐ มัธยมตอนปลาย/ปวช.หรือเทียบเท่า | 4. ☐ อนุปริญญา/ปวส.หรือเทียบเท่า | |
| | 5. ☐ ปริญญาตรี | 6. ☐ สูงกว่าปริญญาตรี | |
| | 7. ☐ อื่นๆ โปรดระบุ..... | | |
| | | | |
| | | | |
| 4.อาชีพหลัก | 1. ☐ ข้าราชการ/พนักงานรัฐวิสาหกิจ | 2. ☐ พนักงานเอกชน | |
| | 3. ☐ ลูกจ้างส่วนราชการ | 4. ☐ ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว | |
| | 5. ☐ รับจ้างทั่วไป | 6. ☐ นักเรียน/นักศึกษา | |
| | 7. ☐ เกษตรกร | 8. ☐ อื่น ๆ (โปรดระบุ)..... | |
| | | | |
| | | | |
| 5.ชุมชน | 1. ☐ วัดไตรภูมิ | 2. ☐ คลองเตย | |
| | 3. ☐ สร้างเม็ก | 4. ☐ สะพานทอง | |
| | 5. ☐ หลักเมือง | 6. ☐ บ.ข.ส. | |
| | 7. ☐ ตลาดสด | 8. ☐ วัดเสบุญเรือง | |
| | 9. ☐ สนามบิน | 10. ☐ สนามม้า | |
| | 11. ☐ ศูนย์ราชการ | 12. ☐ ป่าตัวพัฒนา | |
| | 13. ☐ แหลมทองพัฒนา | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

ส่วนที่ 2 ประเภอบริการที่เคยรับบริการ

งานบริการที่เคยได้รับ	เคยได้รับบริการ		ไม่เคย รับบริการ
	พอใจ	ไม่พอใจ	
1.การชำระภาษีประเภทต่าง ๆ			
2.การลงทะเบียนและยื่นขอรับเงินเบี้ยคนพิการ/ผู้สูงอายุ/ผู้ป่วยเอดส์/เงินอุดหนุนเพื่อดูแล เด็กแรกเกิด/เงินสงเคราะห์ค่าจัดการงานศพผู้สูงอายุ			
3.การขอใบอนุญาต หรือการขอต่อใบอนุญาตต่าง ๆ เช่น ใบอนุญาตก่อสร้าง รื้อถอน ปรับเปลี่ยนอาคารใบอนุญาตประกอบกิจการ แจ่งถมดิน			
4.งานบริการโครงสร้างพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับ			
4.1 ไฟฟ้าสาธารณะ			
4.2 ถนน ทางเดิน และทางเท้า			
4.3 การขนส่งสาธารณะ			
4.4 ตลาด			
4.5 สถานที่พักผ่อนหย่อนใจ สนามกีฬา สวนสาธารณะ			
4.6 การจัดการที่อยู่อาศัย			

ส่วนที่ 2 ประเภทบริการที่เคยรับบริการ (ต่อ)

งานบริการที่เคยได้รับ (ต่อ)	เคยได้รับบริการ		ไม่เคย รับบริการ
	พอใจ	ไม่พอใจ	
5. การบริการด้านสาธารณสุข เช่น การเก็บขยะ การขออนุญาตใช้เสียง การกำจัดขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูล การสาธารณสุขและการป้องกันโรค (การฉีดพ่นป้องกันไข้เลือดออก งานป้องกันการติดเชื้อโควิด 2019 การฉีดวัคซีนป้องกันโรคต่าง ๆ)			
6. งานบริการสาธารณะเกี่ยวกับการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			
7. งานบริการสาธารณะเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อย			
8. งานส่งเสริมศิลปะ วัฒนธรรม ประเพณี ศาสนา และภูมิปัญญา			
9. งานทะเบียนราษฎร			
10. งานการศึกษา เช่น การติดต่อเกี่ยวกับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก การติดต่อเกี่ยวกับโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น การติดต่อรับเอกสารหลักฐานทางการศึกษา			
11. งานร้องทุกข์/ร้องเรียนต่าง ๆ			
12. งานบริการอื่น ๆ เช่น บริการเดินเท้า ใต้ แก้ว เป็นต้น			

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ

ประเด็น/ด้าน	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากน้อยเพียงใดในประเด็นต่อไปนี้					
1. ด้านความรวดเร็ว					
1.1 ให้บริการเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด หรือทันเวลาที่ รวดเร็วต่อประเภทของงานบริการ					
1.2 กำหนดเวลาที่เหมาะสมกับประเภทของการให้บริการ					
1.3 มีการให้บริการในการนัดหมายล่วงหน้า					
1.4 แจ้งบริการนัดหมายล่วงหน้าได้อย่างชัดเจน หรือมีระบบแจ้งเตือนที่ดี					
1.5 มีจุดให้บริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service)					
2. ด้านขั้นตอน					
2.1 แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับขั้นตอนและระยะเวลาการให้บริการอย่างชัดเจนในรูปแบบที่เหมาะสม					
2.2 จัดลำดับขั้นตอนการให้บริการตามที่ประกาศไว้					
2.3 ให้บริการตามลำดับก่อนหลัง เช่น มาก่อนต้องได้รับการบริการก่อน ฯลฯ					
2.4 มีขั้นตอนการให้บริการไม่ยุ่งยาก ซับซ้อน					
2.5 ให้บริการได้อย่างเป็นระบบ					
3. ด้านบุคลากร					
3.1 แต่งกายสุภาพเรียบร้อย พุดจาสุภาพ					
3.2 ให้บริการอย่างเต็มใจและพร้อมให้บริการ					
3.3 มีความรู้และสามารถให้คำแนะนำที่เป็นประโยชน์หรือช่วยเหลือได้ตรงตามความต้องการ และมีการประสานส่งต่อที่ดี กรณีต้องส่งต่อหน่วยงานอื่น					
3.4 มีความซื่อสัตย์สุจริตในการทำงาน เช่น ไม่ขอสิ่งตอบแทน ไม่รับสินบน ไม่หาผลประโยชน์ในทางมิชอบ ฯลฯ					
3.5 ไม่เลือกปฏิบัติในการให้บริการ					

ส่วนที่ 3 ความพึงพอใจต่อการให้บริการ (ต่อ)

ประเด็น/ด้าน (ต่อ)	ระดับความพึงพอใจ				
	มากที่สุด (5)	มาก (4)	ปานกลาง (3)	น้อย (2)	น้อยที่สุด (1)
ท่านมีความพึงพอใจต่อการให้บริการมากน้อยเพียงใดในประเด็นต่อไปนี้					
4.ด้านสิ่งอำนวยความสะดวก					
4.1 มีป้าย สัญลักษณ์ ประชาสัมพันธ์ชัดเจน					
4.2 จุด/ช่อง การให้บริการมีความเหมาะสมและเข้าถึงได้สะดวก					
4.3 ความเพียงพอของสิ่งอำนวยความสะดวก เช่น ที่นั่งรอรับบริการ น้ำดื่ม ฯลฯ					
4.4 ความสะอาดของสถานที่ให้บริการ					
4.5 การติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ และ บริการช่องทางออนไลน์ มีความสะดวก รวมทั้งให้บริการด้านข้อมูลอย่างครบถ้วน					
4.6 มีช่องทางการติดต่อ สื่อสาร ในการตอบคำถามได้อย่างเพียงพอและทันทั่วทั้งที่					
4.7 มีจุดร้องเรียนหรือรับการแจ้งปัญหา					
4.8 ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลที่ทันสมัยในการทำงาน					
5.ด้านคุณภาพการให้บริการ					
5.1 ผลที่ได้จากการรับบริการตรงตามความต้องการ					
5.2 ความพึงพอใจต่อการให้บริการในภาพรวม					

ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอื่น ๆ

.....

.....

.....

.....

เทศบาลตำบลวานรนิวาสขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบสอบถามมา ณ โอกาสนี้

ภาคผนวก

คณะกรรมการติดตามและประเมิน
ผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส



คำสั่งเทศบาลตำบลวานรนิวาส

ที่ ๓๖๙/๒๕๖๘

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส แก้ไขครั้งที่ ๒

ตามคำสั่งเทศบาลตำบลวานรนิวาส ที่ ๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส นั้น

ด้วยสมาชิกสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาสได้ดำรงตำแหน่งครบวาระ เมื่อวันที่ ๒๗ มีนาคม ๒๕๖๘ ทำให้สิ้นสุดการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส ตามคำสั่งดังกล่าวข้างต้น ทำให้ไม่เป็นไปตามองค์ประกอบการเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น ข้อ ๒๘ แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑

เพื่อให้เป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ และที่แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ข้อ ๔ ข้อ ๒๘ และ ข้อ ๒๙ และหนังสือกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด ที่ มท ๐๘๑๐.๒/ว ๑๒๓๙ ลงวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เรื่อง แนวปฏิบัติตามแผนพัฒนาท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จึงแก้ไขคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส ในสัดส่วน (๓) สมาชิกสภาท้องถิ่นที่สภาท้องถิ่นคัดเลือกจำนวนสามคน ดังนั้น คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส จึงประกอบด้วย

(๑) นายศุภฤกษ์ บุญเย็น	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส	กรรมการ
(๒) นายบุญจันทร์ ปุคะสินทร์	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส	กรรมการ
(๓) นายวิพิต ดอนเกิด	สมาชิกสภาเทศบาลตำบลวานรนิวาส	กรรมการ
(๔) นายदनัย งามวิทยานนท์	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(๕) นายคองมา พ่อเกษ	ผู้แทนประชาคมท้องถิ่น	กรรมการ
(๖) เกษตรอำเภอวานรนิวาส	ผู้แทนหน่วยงานราชการ	กรรมการ
(๗) ปศุสัตว์อำเภอวานรนิวาส	ผู้แทนหน่วยงานราชการ	กรรมการ
(๘) นางสาวขวัญใจ ทันบุญ	หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาล	กรรมการ
(๙) นายวัชรวุฒิ สมแก้ว	ผู้อำนวยการกองการศึกษา	กรรมการ
(๑๐) นายสุรสิทธิ์ ภูลวรรณ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ
(๑๑) นายไชยรงค์ พัฒนเพ็ญ	ผู้ทรงคุณวุฒิ	กรรมการ

ให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส มีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

- (๑) ให้คณะกรรมการคัดเลือกกรรมการหนึ่งคนทำหน้าที่ประธานคณะกรรมการ และกรรมการอีกหนึ่งคนทำหน้าที่เลขานุการของคณะกรรมการ
- (๒) กำหนดแนวทาง วิธีการในการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
- (๓) ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา

/(๔) รายงาน...

(๔) รายงานผลและเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาต่อผู้บริหารท้องถิ่น เพื่อให้ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอต่อสภาท้องถิ่น คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น พร้อมทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนในท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันรายงานผลและเสนอความเห็นดังกล่าวและต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่าสามสิบวัน โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี

(๕) แต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อช่วยปฏิบัติงานตามที่เห็นสมควร

กรรมการให้มีวาระอยู่ในตำแหน่งคราวละสี่ปีและอาจได้รับการคัดเลือกอีกก็ได้ โดยให้กรรมการที่ได้รับแต่งตั้งแทนตำแหน่งเดิมที่ว่างและแต่งตั้งใหม่ในคำสั่งนี้มีวาระอยู่ในตำแหน่งได้เพียงเท่าวาระที่เหลืออยู่ของผู้ซึ่งตนแทนตามคำสั่งเทศบาลตำบลวานรนิวาส ที่ ๑๗/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๗

ทั้งนี้ ตั้งแต่ บัดนี้ เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๑๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘



(นายกำจัด ทิพย์สุริย์)

นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส

ภาคผนวก

ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568



ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส
เรื่อง รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘

ตามที่คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส ได้ดำเนินการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ พร้อมทั้งเสนอความเห็นซึ่งได้จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาสทราบเรียบร้อยแล้ว นั้น

อาศัยอำนาจตามความใน ข้อ ๒๙ (๓) แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๘ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๖๑ ประกอบกับหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ จึงประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลวานรนิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ ให้ประชาชนในพื้นที่ทราบโดยเปิดเผย เพื่อให้เกิดความโปร่งใส สามารถตรวจสอบได้ และเกิดการมีส่วนร่วมของประชาชนภายใต้หลักธรรมาภิบาล (Good Governance)

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

(นายกำนัด ทิพย์สุริย์)

นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส

ภาคผนวก

ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส
เรื่อง ผลการให้คะแนนการติดตามและประเมินผล
ยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
และคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการ
เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลวานรนิวาส ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2569



ประกาศเทศบาลตำบลวานรนิวาส

เรื่อง ผลการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
และผลการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
ของเทศบาลตำบลวานรนิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙

ด้วยหนังสือกระทรวงมหาดไทย ที่ มท ๐๘๑๐.๓/ว ๖๐๘๖ ลงวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๖๔ ได้กำหนดให้คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นดำเนินการให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นและคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้แล้วเสร็จภายในเก้าสิบวันหรือภายในเดือนธันวาคม แล้วแต่กรณี นับแต่วันที่ประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปี (ดำเนินการเฉพาะเมื่อมีการประกาศใช้งบประมาณรายจ่ายประจำปีเท่านั้น)

เทศบาลตำบลวานรนิวาส ได้ประกาศเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ ไปเมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๘ คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น เทศบาลตำบลวานรนิวาส ได้ประชุมเมื่อวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ ได้ให้คะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น และคะแนนการติดตามประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่นของเทศบาลตำบลวานรนิวาส ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๙ สรุปผลคะแนนได้ ดังนี้

๑. ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลยุทธศาสตร์เพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้ ๙๓.๔๓ คะแนน

๒. ผลคะแนนการติดตามและประเมินผลโครงการเพื่อความสอดคล้องแผนพัฒนาท้องถิ่น
คะแนนเต็ม ๑๐๐ คะแนน ได้ ๘๕.๘๑ คะแนน

รายละเอียดปรากฏตามท้ายประกาศนี้

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ห. ๓๓๖๔

(นายกำจัด ทิพย์สุรีย์)

นายกเทศมนตรีตำบลวานรนิวาส



เทศบาลตำบลวานนิวาส

งานวิเคราะห์นโยบายและแผน ฝ่ายอำนวยการ สำนักปลัดเทศบาล
เทศบาลตำบลวานนิวาส อำเภอวานนิวาส จังหวัดสกลนคร
โทร. 042 791 137 www.wanoniwat.go.th